

# AZIENDA OSPEDALIERA

**OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO**

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

.....

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000324	28.03.2014
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. e della D.G.R. n. IX/1104 del 23 dicembre 2010

**OGGETTO:**

**LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO STRADALE DEL P.O. DI TRADATE. INTEGRAZIONE.**

IL DIRETTORE GENERALE


Richiamata la deliberazione n. 819 del 29 novembre 2013, con la quale è stato disposto di affidare alla ditta EDIL CO.RE.MA. srl – Via M. Buonarroti n. 40 Legnano (MI), l'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale del Presidio Ospedaliero di Tradate, per un importo complessivo di € 25.933,29 oltre IVA;

Considerato che il notevole tempo trascorso dall'ultimo rifacimento del manto stradale, nonché la rilevanza dei lavori effettuati all'interno del presidio, hanno gravemente compromesso lo stato dei viali interni del P.O. di Tradate;

Atteso, pertanto, che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è reso necessario effettuare alcune opere aggiuntive, necessarie per il regolare e corretto completamento del rifacimento del manto stradale;

Vista la contabilità dei lavori eseguiti, regolarmente sottoscritta dal Referente dell'Ufficio Tecnico del P.O. di Tradate e dal Responsabile del Procedimento, per complessivi € 30.660,25 oltre IVA;

Vista la proposta del Responsabile della Struttura Aziendale Tecnico, Ing. Massimiliano Mastroianni, pervenuta in data 18.12.2013 e registrata al progressivo n. 959;



# AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto dell'incremento dell'importo dei lavori di cui alla deliberazione n. 819/2013, eseguiti dalla ditta EDIL CO.RE.MA. srl – Via M. Buonarroti n. 40 Legnano (MI), come segue:

- importo delibera n. 819/2013 € 25.933,29 oltre IVA
- importo lavori eseguiti € 30.660,25 oltre IVA
- incremento € 4.726,96 oltre IVA

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

## DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto dell'incremento dell'importo dei lavori di cui alla deliberazione n. 819/2013, eseguiti dalla ditta EDIL CO.RE.MA. srl – Via M. Buonarroti n. 40 Legnano (MI), come segue:

- importo delibera n. 819/2013 € 25.933,29 oltre IVA
- importo lavori eseguiti € 30.660,25 oltre IVA
- incremento € 4.726,96 oltre IVA;

2° - di dare atto che la spesa aggiuntiva derivante dal presente provvedimento ammonta a € 5.766,89 IVA compresa e sarà registrata al conto 1.02.2.20.010 "Immobili Indisponibili (istituzionali), determinando un incremento patrimoniale nell'esercizio 2013. Nel conto economico del Bilancio dell'Azienda l'ammortamento, calcolato successivamente al collaudo, sarà imputato al conto 7.16.1.20.010 "Amm.to fabbricati immobili Indisponibili (istituzionali)";

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Armando Gozzini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Roberto Cosentina)