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Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia

ASST Valle Olona

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL PADIGLIONE "POLIMEDICO" DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI GALLARATE.
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1% settimana 2" settimana 3" settimana 47 settimana 5" settimana 6" settimana 7" settimana
IIlmm|g|v|s|d|I|mm|g|v|s|d|I|mm|g|v|s|d|I|mm|g|v|s|d|I|mm|g|v|s|d||I|mm|g|v|s|d|I|m/m|g|v]|s|d
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 6 4/4(4]14|4 414144
Opere per l'aerazione perm. vani ascens 3 3/3|3|3|3 3/3|3|3|3
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 5 4/4(4]14|4 4/4(4]14|4 4/4(4]14|4
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 4
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 3
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 2
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 1
Opere da effettuare al piano terra
Opere da effettuare al piano seminterrato
Filtro verso pad. Boito
Ingressi senologia
Filtro istologia
Chiusura aperture cunicolo
Filtro ascens antincendio
Zona depositi
Filtro cunicolo verso pad. polichirurgico
Zona medicina nucleare
Opere per l'aerazione dei filtria prova di fumo
Assistenze murarie
Ascensore antincendio
Porte ascensori
Imp. meccanici
Imp. elettrici
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Opere edili ed aff. da effettuare al piano 6
Opere per l'aerazione perm. vani ascens
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 5
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 4 4/4(4]14|4 4/4(4]14|4 4/4(4]14|4
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 3 4/4(4]14|4 4/4(4]14|4 4/4(4]14|4 4/4(4]14|4
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 2
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 1
Opere da effettuare al piano terra

Opere da effettuare al piano seminterrato
Filtro verso pad. Boito

Ingressi senologia

Filtro istologia

Chiusura aperture cunicolo

Filtro ascens antincendio

Zona depositi

Filtro cunicolo verso pad. polichirurgico

Zona medicina nucleare

Opere per l'aerazione dei filtria prova di fumo
Assistenze murarie

Ascensore antincendio

Porte ascensori

Imp. meccanici 414|4|4|4 414|4|4|4 414|4|4|4 414|4|4|4
Imp. elettrici 2|12]|2|2|2 2|12]|2|2|2 2|12]2|2|2 2|12]2|2|2
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Opere edili ed aff. da effettuare al piano 6

Opere per l'aerazione perm. vani ascens

Opere edili ed aff. da effettuare al piano 5

Opere edili ed aff. da effettuare al piano 4

Opere edili ed aff. da effettuare al piano 3

Opere edili ed aff. da effettuare al piano 2 414|4|14|4 414|4|14|4 414|4|14|4 414|4|14|4

Opere edili ed aff. da effettuare al piano 1 4|14|14|4|4 4|14|4|4|4 4|4|14|4|4

Opere da effettuare al piano terra

Opere da effettuare al piano seminterrato

Filtro verso pad. Boito

Ingressi senologia

Filtro istologia

Chiusura aperture cunicolo

Filtro ascens antincendio

Zona depositi

Filtro cunicolo verso pad. polichirurgico

Zona medicina nucleare

Opere per l'aerazione dei filtria prova di fumo

Assistenze murarie

Ascensore antincendio

Porte ascensori

Imp. meccanici 41414/4|4 4141444 4141444 414]4/4|4 414444 414]4/4|4 414]4/4|4

Imp. elettrici 212|2|2|2 212|2|2|2 212|2|2|2 212|2|2|2 212|2|2|2 212|2|2|2 212|2|2|2
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Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Valle Olona

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL PADIGLIONE "POLIMEDICO" DEL PRESIDIO

OSPEDALIERO DI GALLARATE.
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22" settimana 23" settimana 247 settimana 25" settimana 26" settimana 27" settimana 28" settimana
mimig|v|s|d mim|g|v|s|d mim|ig|v|s|d mim|g|v|s|d mim|g|v|s|d mim|g|v|s|d|l|mm|g|v|s|d
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 6
Opere per l'aerazione perm. vani ascens
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 5
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 4
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 3
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 2
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 1 4/414|4
Opere da effettuare al piano terra 414144 414144 4/1414|4 414144
Opere da effettuare al piano seminterrato
Filtro verso pad. Boito 2|2|2|2 2|2|2|2|2
Ingressi senologia
Filtro istologia
Chiusura aperture cunicolo
Filtro ascens antincendio
Zona depositi
Filtro cunicolo verso pad. polichirurgico
Zona medicina nucleare
Opere per l'aerazione dei filtria prova di fumo 2|2|2|2 2|2|2|2|2
Assistenze murarie
Ascensore antincendio
Porte ascensori
Imp. meccanici 414144
Imp. elettrici 2|2|2|2
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29" settimana 30" settimana 317 settimana 32" settimana 33" settimana 34" settimana 35" settimana
mim|g|v|s|d|l|mm|g|v|s|d mim|g|v|s|d|I|mm|g|v|s|d|I|mm|g|lv]|s|d mim|g|v|s|d|l|mm|g|v|s|d
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 6
Opere per l'aerazione perm. vani ascens
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 5
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 4
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 3
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 2
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 1
Opere da effettuare al piano terra
Opere da effettuare al piano seminterrato
Filtro verso pad. Boito
Ingressi senologia 2|2|2|2 2|2|2|2 2
Filtro istologia 2|2|2 2|2]2|2 212|2|2 2
Chiusura aperture cunicolo 2|2|2|2
Filtro ascens antincendio 212|2|2|2
Zona depositi 2|2|2|2|2
Filtro cunicolo verso pad. polichirurgico
Zona medicina nucleare
Opere per l'aerazione dei filtria prova di fumo 2|2|2|2 2|2|2|2 2|2|2|2
Assistenze murarie
Ascensore antincendio
Porte ascensori
Imp. meccanici
Imp. elettrici
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Opere edili ed aff. da effettuare al piano 6

Opere per l'aerazione perm. vani ascens

Opere edili ed aff. da effettuare al piano 5

Opere edili ed aff. da effettuare al piano 4

Opere edili ed aff. da effettuare al piano 3

Opere edili ed aff. da effettuare al piano 2

Opere edili ed aff. da effettuare al piano 1

Opere da effettuare al piano terra

Opere da effettuare al piano seminterrato

Filtro verso pad. Boito

Ingressi senologia

Filtro istologia

Chiusura aperture cunicolo

Filtro ascens antincendio

Zona depositi

Filtro cunicolo verso pad. polichirurgico

Zona medicina nucleare

Opere per l'aerazione dei filtria prova di fumo

Assistenze murarie

Ascensore antincendio

Porte ascensori

Imp. meccanici

Imp. elettrici
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Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia

ASST Valle Olona

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL PADIGLIONE "POLIMEDICO" DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI GALLARATE.
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43" settimana 44" settimana 45" settimana 46" settimana 47" settimana 48" settimana 49" settimana
Ilmm|g|v|s|d|I|mm|g|v|s|d|I|mm|g|v|s|d|I|mm|g|v|s|d|I|mm|g|v|s|d|||mm|g|v|s|d|I|m/m|/g|v]|s|d
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 6
Opere per l'aerazione perm. vani ascens
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 5
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 4
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 3
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 2
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 1
Opere da effettuare al piano terra
Opere da effettuare al piano seminterrato
Filtro verso pad. Boito
Ingressi senologia
Filtro istologia
Chiusura aperture cunicolo
Filtro ascens antincendio
Zona depositi
Filtro cunicolo verso pad. polichirurgico
Zona medicina nucleare 212|2|2|2
Opere per l'aerazione dei filtria prova di fumo
Assistenze murarie
Ascensore antincendio 212|2]|2|2 212|2|2|2 212|2|2|2 212|2|2|2 212|2|2|2
Porte ascensori 2|12]2|2|2 2|12]|2|2|2 2|12]|2|2|2 2|12]|2|2|2 2|12]|2|2|2 2|12]2|2|2 2|12]|2|2|2
Imp. meccanici
Imp. elettrici
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50" settimana 517 settimana 52" settimana 53" settimana 54" settimana 55" settimana 56" settimana
IImm|g|v|s|d|I|mm|g|v|s|d|I|mm|g|v|s|d|I|mm|g|v|s|d|I|mm|g|v|s|d||I|mm|g|v|s|d|I|mm|g|v]|s|d
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 6
Opere per l'aerazione perm. vani ascens
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 5
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 4
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 3
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 2
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 1
Opere da effettuare al piano terra
Opere da effettuare al piano seminterrato
Filtro verso pad. Boito
Ingressi senologia
Filtro istologia
Chiusura aperture cunicolo
Filtro ascens antincendio
Zona depositi
Filtro cunicolo verso pad. polichirurgico
Zona medicina nucleare
Opere per l'aerazione dei filtria prova di fumo
Assistenze murarie
Ascensore antincendio 212|2|2|2 212|2|2|2 212|2|2|2
Porte ascensori 212|2|2|2 212|2|2|2 212|2|2|2
Imp. meccanici
Imp. elettrici 2|12|2|2|2 2|12]2|2|2 2|12]|2|2|2
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Sistema Socio Sanitario

* Regione
Lombardia

ASST Valle Olona

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL PADIGLIONE "POLIMEDICO"

DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE.

Fase lavorativa dal giorno| durata gg. | n. gg. Lav. |n. UominiTot. Uom./GG
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 6 1 12 10 4 40
Opere per |'aerazione perm. vani ascens 12 14 10 3 30
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 5 29 19 15 4 60
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 4 50 19 15 4 60
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 3 71 26 20 4 80
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 2 99 26 20 4 80
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 1 127 26 20 4 80
Opere da effettuare al piano terra 155 26 20 4 80
Opere da effettuare al piano seminterrato
Filtro verso pad. Boito 183 12 10 2 20
Ingressi senologia 197 16 12 2 24
Filtro istologia 213 21 15 2 30
Chiusura aperture cunicolo 232 5 5 2 10
Filtro ascens antincendio 239 19 15 2 30
Zona depositi 239 19 15 2 30
Filtro cunicolo verso pad. polichirurgico 260 19 15 2 30
Zona medicina nucleare 281 19 15 2 30
Opere per 'aerazione dei filtri a prova di fumo 183 33 25 2 50
Assistenze murarie
Ascensore antincendio 309 53 39 2 78
Porte ascensori 260 102 74 2 148
Imp. meccanici 71 81 59 4 236
Imp. elettrici 71 81 59 2 118
351 19 15 2 30
1374
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