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1. Introduzione

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento & redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale (CSP) in
conformita alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 (Titolo IV e Allegato XV).

Esso rappresenta il documento progettuale della sicurezza nel cantiere individuato, & cioé, il documento nel quale il CSP
ha individuato, analizzato e valutato tutti gli elementi che possono influire sulla salute e sicurezza dei lavoratori prima

dell'inizio dei lavori per I'opera oggetto di realizzazione.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene tutte le informazioni, le valutazioni e le misure richieste per legge o
ritenute necessarie dal CSP per assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel cantiere in oggetto.

Il presente Piano contiene pertanto l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei singoli rischi e di tutti gli elementi richiesti
per legge, con l'indicazione delle conseguenti procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire per tutta
la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, con
particolare riferimento alla eventuale presenza simultanea o successiva di piu imprese o di lavoratori autonomi.

Contiene inoltre la stima dei costi della sicurezza, ed il cronoprogramma dei lavori in cui sono indicate, in base alla

complessita dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale.
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2. Identificazione e descrizione dell'opera

Ubicazione del cantiere

Ospedale di Gallarate, Padiglione Polimedico — Via Pastori, Gallarate (Va).

Descrizione sintetica dell'opera

Gli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Padiglione Polimedico dell' Ospedale di
Gallarate prevedono la realizzazione delle seguenti opere:

e Formazione di nuove zone filtro a prova di fumo tramite:
-la rimozione degli attuali divisori, ove inadeguati;
-la realizzazione di nuovi divisori e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco prescritte;

-la placcatura, ove necessario, delle pareti esistenti per il raggiungimento del grado di resistenza al fuoco
desiderato;

-I'opportuna sigillatura antincendio dei punti in cui idivisori sono attraversati dalla rete impiantistica;

-creazione delle necessarie aperture di areazione;
e Smantellamento completodellattuale montalettighe (L24) presente nellala Ovest del Padiglione e sua
sostituzione con un nuovo impianto montalettighe utilizzabile anche in caso di incendio, con creazione di nuova
linea di alimentazione elettrica doppia (ordinaria + emergenza) posata in alloggiamento avente caratteristiche di
resistenza al fuoco richieste dalla normativa vigente.

e Creazione di aperture di areazione permanente prescritte dalla normativa vigente e attualmente assenti, in

tutti i vani corsa degli ascensori e montalettighe presenti nel Padiglione.

e Sostituzione delle porte di piano di tutti gli ascensori e montalettighe presenti nel Padiglione, con nuove porte
aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco previste dalla normativa antincendio.

e Sostituzione di tutte le porte tagliafuoco esistenti dei vani scala e dei corridoi.

e Creazione di una nuova canna fumaria “tipo shunt” in corrispondenza del cavedio esterno su via Bonomi, per
consentire 'areazione permanente dei filtri a prova di fumo, da creare a tutti i piani, in corrispondenza degli
sbarchi del nuovo montalettighe antincendio.

e Posizionamento di nuovi punti di sgancio dell’alimentazione elettrica in corrispondenza dei filtri a prova di
fumo, antistanti il nuovo montalettighe antincendio e dei due atri principali (ala est e ala ovest).

e Nuovi impianti di chiamata infermieri ai piani di degenza dell’ala ovest, che si rendono necessari a causa

della discontinuita visuale nei corridoi in cui verranno creati i nuovi filtri a prova di fumo.

e Nuova illuminazione ordinaria, notturna e d’emergenza nei corridoi di degenza in cui verra collocato un
controsoffitto.

e Collocazione,in tutti i corridoi dei piani dedicati alla degenza, di specule di riporto del segnale dei rilevatori di
fumo presenti nei locali laterali.

e Collocazione di magneti, collegati allimpianto di rilevazione incendi,in corrispondenza delle porte tagliafuoco

di nuova collocazione destinate a rimanere normalmente aperte.

e Collocazione di nuovi rilevatori di fumo nei corridoi in cui verra collocato un controsoffitto e nello spazio
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superiore ai controsoffitti con relativi dispositivi ottici di ripetizione di allarme.

3. Anagrafica di cantiere

Committente

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Via A. da Brescia, 1 - Busto Arsizio

Coordinatore in fase di progettazione

ing. Paolo Puricelli

S.A. Tecnico ASST VALLE OLONA

Coordinatore in fase di esecuzione

Da designare

Progettista

ing. Paolo Puricelli
S.A. Tecnico ASST VALLE OLONA

Direzione lavori

Da designare
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IMPRESE ESECUTRICI

Di seguito & riportato I'elenco delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che sara aggiornato a cura
del coordinatore per I'esecuzione, con l'indicazione dei nominativi, prima dell'inizio dei singoli lavori.

Appalto di

O Impresad Lavoratore autonomo

Nome impresa o Lavoratore autonomo
Ragione sociale

Sede legale

Responsabile

RSPP
Documenti allegati O Dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica
O Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
O Certificato di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dal INPS e dal INAIL o dalla
Cassa edile.
Appalto di

O Impresad Lavoratore autonomo

Nome impresa o Lavoratore autonomo
Ragione sociale

Sede legale

Responsabile

RSPP

Documenti allegati O Dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica

O Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

O Certificato di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dal INPS e dal INAIL o dalla
Cassa edile.

Appalto di

O Impresa Lavoratore autonomo

Nome impresa o Lavoratore autonomo
Ragione sociale

Sede legale

Responsabile

RSPP

Documenti allegati O Dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica

O Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

O Certificato di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dal INPS e dal INAIL o dalla
Cassa edile.
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4.

Adempimenti Amministrativi

4.1 NOTIFICA PRELIMINARE

In data

lavoro e alla ASL territorialmente competente:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL’OSPEDALE DI GALLARATE

la Notifica Preliminare & stata trasmessa on-line alla Direzione Provinciale del

1 Data della comunicazione
Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate,
2 Indirizzo del cantiere Padiglione Polimedico
Via Pastori, Gallarate (Va).
3 Committente Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Via A. da Brescia, 1 - Busto Arsizio
, Interventi di adeguamento alla normativa di Prevenzione
4 Natura dell'opera Incendi del Padiglione Polimedico dell’ospedale di Gallarate
5 Responsabile dei lavori
6 Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e Ing. Paolo Puricelli
la salute durante la progettazione dell’opera
7 Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e
la salute durante la realizzazione dell’'opera
8 Data presunta d’inizio lavori in cantiere
9 Durata presunta dei lavori in cantiere
10 N. massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
11 N. previsto di imprese e lavoratori autonomi sul Imprese:
cantiere Lavoratori autonomi:
12 Identificazione delle IMPrese giai Slezionate | 7w " r  m e ss s
13 Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro
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Documentazione da tenere in cantiere

In cantiere ¢ tenuta la documentazione riguardante:

Iscrizione CCIAA O
Iscrizione CCIAA subappaltatori O
Certificato di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dal’'INPS e dall’'INAIL o dalla
Cassa edile O
Dichiarazione dell'impresa relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica |
Dichiarazione dellimpresa relativa al contratto collettivo stipulato dalle

organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai O
lavoratori dipendenti

Registro infortuni (|
Registro di carico e scarico di rifiuti O
Segnalazioni all'ENEL o ad altri enti esercenti linee elettriche per lavori prossimita 0O
alle stesse

Programma dei lavori di demolizione O
Piano Operativo di Sicurezza O
Piano Operativo di Sicurezza subappaltatori O
Copia: Deleghe di responsabilita, nomine rappresentanti dei lavoratori per la 0O
sicurezza, medici competenti per ogni subappaltatore

Denuncia nuovo lavoro a INAIL O
Documentazione relativa alla consegna dei DPI O
Valutazione rischio rumore O
Schede di sicurezza dei materiali e sostanze usati in cantiere O
Piano di Sicurezza e Coordinamento 0O
Piani Operativi di Sicurezza delle imprese presenti in cantiere

Piano di intervento per la rimozione di opere contenente amianto ai sensi dell'art.

34 del D. Lgs. 277/91. |
IMPIANTI ELETTRICI, MESSA A TERRA E PARAFULMINI

Dichiarazione di conformita impianto elettrico di cantiere (L 46/90) e dei quadri 0O
elettrici (quadri ASC — CEI 17 — 13/4)

Dichiarazione di conformita degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di 0
protezione contro le scariche atmosferiche (L 46/90 e DPR 462/01)

Certificazione dell’avvenuto invio (entro 30 giorni dalla messa in esercizio) delle
dichiarazioni di conformita all'lSPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente O
competenti, e allo sportello unico, se attivato (DPR 462/01)

Rapporto dell’avvenuta regolare manutenzioni degli impianti di messa a terra e dei 0
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (ogni 2 anni) DPR 462/01
MACCHINE E ATTREZZATURE
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Certificazioni CE macchine e attrezzature utilizzate in cantiere |

Libretti di uso e manutenzione e rapporti dell’'avvenuta regolare manutenzioni di 0
macchine e attrezzature

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Libretto impianti sollevamento di portata maggiore di 200 kg, completo dei verbali 0O
di verifica periodica e comprese le verifiche trimestrali delle funi

OPERE PROVVISIONALI — PONTEGGI — CASTELLI DI CARICO

Libretto ponteggio con autorizzazione ministeriale O

Progetto ponteggio, redatto da tecnico abilitato, per opere alte piu di 20 metri o 0
montati in difformita dagli schemi tipo

Disegno esecutivo del ponteggio, firmato dal responsabile di cantiere, per 0O
ponteggi montati secondo schemi tipo

Progetto dei castelli di servizio, redatto da tecnico qualificato O
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5. Numeri telefonici utili

Polizia: 113
Carabinieri: 112
Pronto soccorso: 118
Elisoccorso: 118
Vigili del fuoco: 115
ASL Varese: 0332.277111

ISPSEL Territoriale: (La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con
modificazioni del D.L. 78/2010, prevede I'attribuzione all'INAIL delle funzioni
gia svolte dall'lSPESL. )

0331.265266

Ispettorato del Lavoro:

0332.284375

Acquedotto (Segnalazione guasti):

0331.795131

ENEL (Segnalazione guasti):

800.023454

GAS (Segnalazione guasti):

0331.795131

Responsabile dei Lavori:

0331.751565

Direttore dei Lavori:

0331.751565

Responsabile di cantiere:

Ufficio Tecnico Azienda Ospedaliera:

0331.751565

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

0331.751565

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP):

0331.751565

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE):

0331.751565

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Pagina 10 di 146




Sistema Socio Sanitario

% Regione INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
Lombardia DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL’OSPEDALE DI GALLARATE
ASST Valle Olona

6. Area del cantiere

Contesto ambientale

L’intervento in progetto € finalizzato a dare attuazione al piano complessivo generale di adeguamento del Presidio
Ospedaliero di Gallarate alle prescrizioni normative in materia di sicurezza antincendio, nella forma e nei modi applicabili
al presidio stesso ed & propedeutico all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. In particolare le opere previste
nel presente progetto costituiscono uno stralcio attuativo del Piano Generale di intervento di Prevenzione Incendi e sono
volte alla realizzazione di un nuovo montalettighe utilizzabile in caso di incendio, alla formazione delle
compartimentazioni, delle zone filtro a prova di fumo, dei percorsi protetti e alla razionalizzazione ed adeguamento delle
sezioni impiantistiche, elettriche, di rilevazioni incendi, di raffrescamento estivo del padiglione “Polimedico” del Presidio
Ospedaliero di Gallarate.

L’intervento € caratterizzato dai seguenti aspetti rilevanti:

-si opera in ambiente ospedaliero, con aree ad uso cantiere frazionate all'interno del Padiglione oggetto dell’ intervento
e con la possibilita che vi siano percorsi di collegamento tra le suddette aree ad uso promiscuo con gli utenti e il personale
ospedaliero;

-le lavorazioni saranno frammentate nello spazio e nel tempo;

-la gran parte delle lavorazioni dovra essere condotta in adiacenza o in promiscuita con il servizio ospedaliero,
dovendo garantire percorsi e movimenti di personale aziendale, pazienti ed utenti;

-la pianificazione di dettaglio delle attivita sulle sezioni di impianto dovra privilegiare la minimizzazione delle aree e dei
tempi interessati da fuori-servizio

Ad esclusione delle superfici direttamente interessate dai lavori, tutti gli ambienti immediatamente circostanti dovranno
rimanere pienamente operativi.

Le modalita di esecuzione delle opere edilizie dovranno assicurare la piena operativita di tutte le strutture sanitarie
circostanti, con I'adozione di tutti gli accorgimenti necessari alla riduzione dei disturbi trasmessi alle aree adiacenti.

Il padiglione “Polimedico”, parte del presidio ospedaliero di Gallarate, € un immobile eretto a partire dal 1973 e consta
di n. 2 ali (est e ovest) di differente altezza, divise nella zona centrale e per i primi due piani fuori terra da un edificio
destinato a chiesa e collegate al piano secondo e terzo da un corridoio coperto e finestrato situato sopra la chiesa
suddetta.
L’edificio presenta le seguenti caratteristiche:
- affaccia su via Bonomi;
- oltre ad un piano seminterrato, I'edificio in oggetto presenta, per il corpo di fabbrica situato ad est, n. 4 piani fuori
terra e per quello situato ad ovest, n. 6 piani fuori terra;
- lala ovest dell’edificio € collegata su un lato al padiglione di recente costruzione denominato “Trotti-Maino”, mentre,
attraverso corridoi sotterranei, si collega con il resto del complesso ospedaliero;
- laltezza ai fini antincendio della struttura & di mt. 19.85 per I'ala ovest e di m. 12.00 per I'ala est;

Tabella di Riepilogo

ne
h. e piani n° piani
antincendio destinazioni principali fuori interrati
terra
P.S. medicina nucleare, istologia - anatomia
patologica;
P.T. AVIS, CUP, uffici istologia — anatomia
Pad. patologica;
POLIMEDICO m. 19.85 P1 neurologia (degenza); 6 1
Ala Ovest P2 oncologia (degenza);
P3 medicina generale sez.A (degenza);
P4 pediatria (degenza e ambulatori);
P5 dialisi
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Pad. P.S. camere mortuaria
POLIMEDICO P.T. chiesa; 2 1
Corpo Centrale P1 chiesa;

P.S. senologia (ambulatori);
P.T. centro per la prev. e cura del diabete

Pad. (ambulatori);
POLIMEDICO m. 12.00 P1 day hospital e ambulatori; 4 1
Ala Est P2 nefrologia, endocrinologia, dermatologial

(degenza);

P3 medicina generale sez.B (degenza);

Caratteristiche dell'area di cantiere

L’analisi delle caratteristiche dell'area di cantiere ha evidenziato i seguenti aspetti significativi:

Classificazione delle aree di cantiere

Le zone allinterno delle quali I'impresa esecutrice &€ chiamata ad operare sono caratterizzate dalle diverse condizioni
di fruibilita di seguito descritte. Ogni verbale di consegna dei lavori precisera in dettaglio quali zone vengono consegnate e
sotto quali condizioni di fruibilita.

Aree ad “USO ESCLUSIVO”

Sono caratterizzate dalla presenza esclusiva dellimpresa esecutrice. Su tali aree I'Esecutore esercita la piena
disponibilita giuridica. L'esecutore & tenuto a segregare tali aree e le porzioni di edificio consegnati in via esclusiva
allimpresa per I'esecuzione dei lavori dal resto degli ambienti non consegnati tramite recinzioni od in conformita alle
indicazioni di coordinamento della sicurezza.

Individuazione del rischio

Attivita di cantiere in generale come precisato nei paragrafi seguenti per le differenti tipologie di lavorazione

Misure di coordinamento prescritte

Costituiscono le aree “di cantiere” in senso stretto: e si attivano in maniera ampia e senza limitazioni tutte le misure di
sicurezza e coordinamento prescritte dal presente piano per le differenti tipologie di lavorazione.

Aree ad “USO COLLEGAMENT!”

Sono caratterizzate dalla presenza promiscua dellimpresa appaltatrice, e dal transito di personale del’A.O. e di utenti
del presidio ospedaliero. Fanno parte di queste aree tutte le zone di passaggio quali corridoi, ascensori e scale di accesso
ai piani, zone filtro, sia ad uso pubblico che ad uso limitato ai servizi ospedalieri, anche senza presenza continuativa del
personale della A.O.

Individuazione del rischio

Si genera interferenza tra 'attivita del cantiere ed il passaggio di soggetti esterni alle lavorazioni appaltate

Misure di coordinamento prescritte

Si attivano, conforme alle lavorazioni ed agli accordi in sede di riunioni di coordinamento, interruzioni limitate e
temporanee dei flussi di persone, segregazioni parziali dei passaggi, presidi di protezione collettiva specifici, rinvii o
limitazioni dell'attivita di cantiere in precisati orari della giornata.
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Aree ad “USO OSPEDALIERO”

Sono caratterizzate dalla presenza promiscua dell'impresa appaltatrice e dall’attivita di reparto ospedaliero in senso
stretto che non verra spostato e che quindi permarra in servizio anche durante I'esecuzione dei lavori. Fanno parte di
queste aree, i reparti “sensibili”, nel nostro caso, al piano quinto I'U.O. Dialisi.

Individuazione del rischio

Si genera interferenza tra I'attivita del cantiere I'attivita di reparto ospedaliero.

Misure di coordinamento prescritte

Si attivano, conforme alle lavorazioni ed agli accordi in sede di riunioni di coordinamento, protezioni (per utenti e
macchinari) da dispersione di materiali e polveri, limitazione alla produzione di rumori, parzializzazioni dei passaggi,
presidi di protezione collettiva specifici, rinvii o limitazioni dell’attivita di cantiere in precisati orari della giornata.

Approvvigionamento dei materiali

Le operazioni di approvvigionamento dei materiali potranno essere effettuate parcheggiando gli automezzi all'interno
della area di cantiere ricavate di fronte all’ala ovest del Padiglione. Nel caso di manovre effettuate da mezzi di grosse
dimensioni, (camion muniti di gru idraulica), si prevede la presenza di almeno una persona che effettui opportune
segnalazioni per facilitare I'esecuzione delle stesse a garanzia dello svolgimento in sicurezza.

Individuazione del rischio

Si evidenzia il rischio di schiacciamento per gli utenti dell’A.O. che attraversano i giardini da parte dei mezzi meccanici
di cantiere ed il rischio di caduta di materiale dall’alto durante le fasi di approvvigionamento dei materiali.

Analisi del rischio
Rischio di schiacciamento dei passanti, con conseguenze gravi o gravissime, da parte dei mezzi di cantiere. La
movimentazione dei carichi costituisce un fattore di rischio per gli operai e per gli utenti del’A.O. in quanto, durante la

fase di movimentazione degli stessi, possono accidentalmente cadere provocando danni o lesioni a cose e persone.

Misure di coordinamento prescritte

Il preposto dovra :

o tempestivamente preannunciare con apposite segnalazioni le attivita di sollevamento e trasporto dei carichi al
fine di poter allontanare le persone soggette al pericolo dell’'eventuale caduta del carico stesso.

o disporre le necessarie opere provvisionali finalizzate ad interdire il passaggio delle persone durante la
movimentazione dei carichi sospesi.

o segregare con recinzioni mobili l'area all'interno della quale verra posizionato il camion e sara effettuato il
sollevamento;

o posizionare cartelli per la deviazione del flusso pedonale.

Movimentazione di carichi pesanti

Gia in fase progettuale € stata tenuta in debita considerazione la localizzazione dell’intervento e in particolare sono
state effettuate scelte progettuali che favorissero I'utilizzo di elementi impiantistici aventi ingombri e geometrie il piu
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possibile contenuti. Per la movimentazione dei carichi di cantiere ci si avvale del montalettighe L24, che verra dato in uso
esclusivo alla ditta appaltatrice per tutta la durata dei lavori prima della sua completa sostituzione. All’'occorrenza verra
installato un argano a bandiera sul ponteggio in corrispondenza delle zone filtro.

Analisi del rischio

Caduta di carichi sospesi dall’alto

Misure di coordinamento prescritte

| carichi sospesi non potranno essere movimentati al di fuori dalle aree di cantiere siano esse pubbliche o private
come meglio definito all’art.675 del Codice Penale e dal DLgs 81/2008. Nei casi eccezionali e sporadici in cui si invada lo
spazio altrui, il preposto capocantiere dovra attuare le necessarie procedure e predisporre le eventuali opere provvisionali
al fine di interdire il passaggio alle persone durante la movimentazione dei carichi stessi. Il preposto dovra inoltre
tempestivamente preannunciare con apposite segnalazioni le attivita di sollevamento e trasporto dei carichi al fine di poter
allontanare le persone soggette al pericolo del’eventuale caduta del carico. Si prevede di segregare il basamento del
ponteggio.

Lavorazioni effettuate in quota

Caduta nel vuoto di persone

Individuazione del rischio

Durante le lavorazioni di realizzazione dei condotti di aerazione dei filtri a prova di fumo e dei siatemi di aerazione
permanente degli ascensori esistenti vi € la necessita per il personale di lavorare a ridosso di zone caratterizzate dalla
possibilita di cadute verso il vuoto.

Analisi e valutazione del rischio

Lesioni gravi o gravissime per il personale interessato da caduta

Misure di sicurezza e coordinamento

Si prescrive la realizzazione di un apprestamento di protezione collettiva, ovvero di un ponteggio fisso per tutta la
durata del cantiere reso disponibile per tutti gli operatori. Si € optato per un ponteggio a telai prefabbricati che si sviluppa
in prossimita delle zone filtro (cavedio esterno). Per quanto riguarda i lavori in copertura si prevede la collocazione di
parapetto provvisorio in gronda e I'utilizzo di un sistema protezione con I'ancoraggio a funi.

Lavori in presenza di impianti attivi

Individuazione del rischio

L’intervento in progetto prevede di operare all'interno di zone dove risultano presenti piu reti impiantistiche che devono
rimanere attive.

Analisi e valutazione del rischio

Si rileva il rischio di lesioni e danneggiamenti per elettrocuzione, incendio da impianto gas medicali, dispersione di
acqua da impianto idrico (antincendio e sanitario), dispersione ed esalazione da scarichi di acque usate.

Misure di sicurezza e coordinamento
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Prima dell’esecuzione di qualsiasi lavorazione, onde evitare i rischi sopra menzionati, si impone all’impresa un’analisi
delle reti impiantistiche esistenti finalizzata a migliorare la conoscenza delle stesse per meglio definire le modalita di
intervento e ridurre le condizioni di rischio. Si prescrive quindi allimpresa di effettuare un’attivita di coordinamento con il
responsabile di gestione di ogni impianto attivo.

Rischi provenienti dal contesto

L’analisi dei fattori esterni che comportano rischi per il cantiere evidenzia i seguenti aspetti significativi:

Interferenza tra utenza e cantiere

Individuazione del rischio

Il padiglione manterra integralmente la propria funzione anche durante I'esecuzione dei lavori. Per consentire la
realizzazione dellintervento in progetto e nel contempo mantenere fruibili i diversi servizi ospedalieri si prevede, dove
possibile, lo spostamento temporaneo dei reparti in altra sede e di operare per ambiti limitati che possono essere quindi
riconsegnati all’utenza immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori. Si evidenziano quindi problemi di interferenza tra
utenza dell’A.O. e cantiere con conseguenti rischi per entrambi. Si sottolinea infatti I'elevata presenza di persone in
corrispondenza dei corridoi, delle scale e dei punti obbligati di passaggio. In tal senso si rimanda alla suddivisione delle
aree di cantiere come definite al par. “Classificazione delle aree di cantiere”.

Analisi e valutazione del rischio

Lesioni accidentali provocate dagli utenti del’A.O. al personale di cantiere
Lesioni accidentali provocate dal cantiere agli utenti dell’A.O.

Misure di sicurezza e coordinamento

Al fine di ridurre l'interferenza fra utenti del’A.O. e cantiere si prescrive di:

J Organizzare il layout di cantiere separando e segregando le aree ad uso ESCLUSIVO da quelle ad uso
COLLEGAMENTI.
o Dare preferenza alla mobilita degli operai attraverso i passaggi ad uso esclusivo;

Interferenze tra attivita di reparto e cantiere

Analisi del rischio

Le interferenze che le attivita di reparto esercitano sul cantiere sono limitate. L’'unico fattore di rischio riscontrato &
rappresentato dalla presenza di sostanze che possono produrre rischi biologici, chimici o radioattivi.

Misure di coordinamento prescritte

Si prescrive allimpresa appaltatrice di richiedere, in sede di riunione di coordinamento prima dell'ingesso in ogni reparto,
I'elenco dei rischi specifici presenti e delle sostanze pericolose. Tale procedura dovra essere attivata sia per i reparti che
permangono in esercizio anche durante I'esecuzione dei lavori, sia per quelli in cui I'attivita ospedaliera viene temL’analisi
ha evidenziato i seguenti aspetti del cantiere che possono comportare rischi per 'area circostante:
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Rischi trasmessi all'area circostante

Intervento da effettuarsi su un edificio in uso

Le interferenze e problematiche legate al fatto di eseguire l'intervento su un edificio in uso sono state in parte gia trattate
ai precedenti capitoli “ Interferenza tra utenza e cantiere” e “ Interferenze tra attivita di reparto e cantiere”.

Di seguito si analizzano altri fattori di rischio relativi a tale condizione operativa.

Individuazione del rischio

Il fatto che I'edificio rimanga quasi totalmente utilizzato durante I'esecuzione dei lavori comporta alcuni rischi strettamente
legati all'interferenza tra cantiere ed utenza quali, per esempio, quelli legati alle rispettive mobilita. Durante lo svolgimento
dei lavori gli operai potranno usufruire delle scale presenti, ma si prescrive che il personale di cantiere dia preferenza
all'uso di quelle dedicata al cantiere (accanto a L24) in quanto non interferente con I'utenza.

Analisi e valutazione del rischio

Per quanto riguarda i rischi di interferenza tra cantiere ed utenza dell’edificio si rimanda a quanto precedentemente
esposto al par.” Interferenza tra utenza e cantiere”.

Misure di coordinamento prescritte

Onde evitare i rischi sopra esposti si prescrive la segregazione delle zone di cantiere interne allo stabile dalle zone ad uso
dell’edificio attraverso il posizionamento di apposite transenne mobili e segnaletica dedicata.

Generazione di polvere, rumori e detriti

Individuazione del rischio

Per realizzare quanto progettato € necessario effettuare anche lavori edili generici di demolizione e successivo ripristino.
Durante lo svolgimento di dette attivita verranno generate polveri superficiali rumori e detriti che possono disturbare gli
utenti dell’A.O.

Analisi e valutazione del rischio

Si rileva il rischio di inalazione delle polveri per gli operai presenti in cantiere e per l'utenza dell’edificio.

Misure di sicurezza e coordinamento

Al fine di ridurre il disturbo del cantiere verso le utenze si prescrive di:

o contenere il sollevamento delle polveri durante le fasi di demolizione (in tal senso si rimanda alle prescrizioni
operative definite nel POS dell’ Appaltatore);

o aspirare immediatamente le polveri generate tramite I'uso di attrezzo dedicato (aspiratutto) per attivita in zona ad
uso collegamenti ed ospedaliero.

o utilizzare un cassone coperto per il carico dei materiali di risulta;
o protezione griglie impianto di aspirazione aria AO;
° impiegare attrezzature silenziose;

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Pagina 16 di 146



Sistema Socio Sanitario
% Regione INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
Lombardia DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL'OSPEDALE DI GALLARATE

ASST Valle Olona

Incidente prodotto dai mezzi di cantiere verso gli utenti interni all’A.O.

Individuazione del rischio

Per I'approvvigionamento dei materiali e lo sviluppo dei lavori sara necessario accedere dall'ingresso di Via Bonomi con
mezzi di cantiere.

Analisi e valutazione del rischio

Si evidenzia il rischio di incidenti stradali tra gli utenti del’AO e i mezzi di cantiere in manovra.

Misure di coordinamento prescritte

Onde evitare i rischi sopra esposti verranno posizionati dei cartelli stradali di segnalazione presenza cantiere
rispettivamente a monte e a valle dell’area posta in prossimita del Pad. Polimedico..

Proiezione di detriti nelle lavorazioni

Individuazione del rischio

Durante 'esecuzione delle lavorazioni in progetto possono accidentalmente essere proiettati alcuni detriti o piccoli oggetti
con conseguente danneggiamento a cose e lesione a persone che si trovano a passare nelle vicinanze nelle zone ad uso
collegamenti ed ospedaliero.

Analisi e valutazione del rischio

Lesioni traumatiche dovute alla proiezione di detriti o caduta di oggetti durante I'esecuzione delle lavorazioni in reparto
operativo.

Misure di sicurezza e coordinamento

o Segregazione dell’area di lavoro dal resto del reparto attraverso l'uso, variabile a seconda delle diverse
condizioni operative, di: cartelli di segnalazione lavori, barriere estendibili, transenne mobili, coni bicolore, nastri
segnaletici bianchi e rossi e catene perimetrali in plastica.

o Attrezzare il trabatello con teli di contenimento e antipolvere
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7. Organizzazione del cantiere

Considerazioni di carattere generale

In considerazione della particolare ubicazione dell'area oggetto d'intervento, all'interno dell'Ospedale e in particolare
all'interno di un padiglione ospedaliero che dovra continuare a funzionare, & necessario considerare con particolare
attenzione, oltre ai rischi tipici delle fasi di lavorazione adottate, le situazioni di pericolo che possono prodursi per la
presenza in ambienti contigui di degenti e visitatori e per lo svolgersi di attivita (come quelle sanitarie) estremamente
sensibili alle interferenze esterne. In particolare saranno da adottare tutti gli accorgimenti utili a ridurre le emissioni e i
rischi trasmessi dal cantiere all'ambiente circostante.

Organizzazione generale del cantiere

Quale area di supporto per le attivita edilizie, per il deposito dei materiali e le attrezzature di cantiere, potra essere
utilizzata la porzione di cortile interno situata tra I'atrio dell’ala Ovest del padiglione e I'ingresso interno al Poliambulatorio.

Quando tale area si dimostrasse non sufficiente, sara possibile occupare la zona a verde antistante il padiglione,
delimitandola ooportunamente e prendendo opportuni accordi con |'ufficio tecnico dell'azienda ospedaliera riguardo le
modalita d'uso.

Viste le ridotte disponibilita di spazio per I'area di servizio al cantiere & preferibile che i materiali in arrivo siano posti in
opera in un breve periodo di tempo.

Saranno sigillate tutte le aperture dell'edificio che possono interferire con I'area dei lavori.

Vista la peculiarita dell'area di intervento, si ritiene opportuno sottolineare alcune prescrizioni in merito alla
installazione del cantiere:

e limpresa appaltatrice dovra ispezionare l'area interessata e prendere tutti gli accordi necessari anche con le
imprese subappaltatrici per la gestione del cantiere;

e in considerazione dell'ubicazione dell'area di intervento, dovra essere evitata qualsiasi possibile trasmissione di
polveri verso i locali adiacenti al cantiere; la delimitazione tra area dei lavori interni e restanti ambienti del
padiglione ospedaliero sara eseguita tramite apposita cesata in legno o cartongesso, provvedendo a sigillare i
punti di possibile infiltrazione con l'applicazione di doppio strato di fogli di materiale idoneo, sigillati a pavimento e
soffitto.

e il sollevamento dei materiali sara fatto con gru montata sull'automezzo utilizzato per il trasporto dei materiali;

o jrifiuti normali e/o speciali dovranno essere allontanati immediatamente;

e l'impianto elettrico del cantiere dovra essere a norma (ricordando che trattasi di luogo con pericolo di incendio),
con regolare messa a terra e con relativo certificato di conformita; deve essere installato un interruttore generale
da azionare in caso di emergenza; le norme elettriche elementari di comportamento dovranno essere ricordate ai
lavoratori anche mediante esposizione di apposito cartello;

Modalita per le recinzioni, gli accessi e le segnalazioni

Tutta 'area del cantiere verra recintata allo scopo di impedire l'ingresso ai non addetti ai lavori. La recinzione verra
realizzata con rete metallica e pali di acciaio, montati su basi prefabbricate in cls, protetta a con rete di plastica stampata,
di altezza tale da rendere non equivoco il divieto di accesso. verranno osservate le norme presenti nel regolamento
edilizio comunale. Apposito cartello indichera i lavori, gli estremi della concessione, i nominativi di tutte le figure tecniche
che hanno partecipato o che parteciperanno alla costruzione (per le opere pubbliche vedasi circ. LL.PP. 01/06/1990).

Verranno inoltre installati i cartelli di divieto e di avviso previsti per legge. | depositi di materiali verranno realizzati
all'interno della recinzione in modo tale da non costituire intralcio ai percorsi pedonali e veicolari. Al cantiere si accedera
tramite apposita porta che si aprira verso l'interno e sara inoltre munita di catenaccio di chiusura.

Delimitazione delle zone soggetto a pubblico transito.
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Particolare cautela verra osservata nelle delimitazioni delle zone soggette a pubblico transito. Dove il cantiere occupasse
parte della sede stradale o comunque in prossimita di essa, le opere provvisionali verranno opportunamente segnalate
con cartelli, bande colorate e segnalatori notturni.

Servizi igienico - assistenziali

Il cantiere sara dotato di un servizio igienico in numero di uno ogni 30 lavoratori, di un lavandino ogni 5 lavoratori con
acqua calda a fredda, di un locale spogliatoio. A seguito di accordo con la Direzione dell'ospedale, i lavoratori potranno
usufruire di

locali di servizio messi a disposizione dalla struttura ospedaliera. Essendo il cantiere all'interno di un centro abitato,
I'eventuale servizio di mensa potra essere convenzionato con un gestore di esercizio dislocato nelle vicinanze del
cantiere. Previo accordo con la Direzione dell'ospedale, i lavoratori potranno usufruire del servizio mensa presente
all'interno dalla struttura ospedaliera.

Viabilita principale di cantiere

| passaggi utilizzati sia da mezzi meccanici che da persone, avranno una larghezza tale da garantire un franco di 70
centimetri per parte.

In particolare, il movimento dei mezzi di servizio alle attivita di cantiere dovra avvenire senza recare intralcio o pericolo
alle attivita dell'ospedale e alla viabilita pubblica.

Impianti e reti di alimentazione

Per l'alimentazione del cantiere verra utilizzato un quadro elettrico a norma e certificato che si diramera da quello gia
esistente al piano.

Impianti di terra e di protezione

Nel cantiere la tensione massima sulle masse metalliche non superera i 25 V (CEI 64-8/7), considerando massa esterna
qualunque parte metallica con resistenza verso terra minore 200 Ohm. Pertanto tutte le masse metalliche, siano essi
macchinari o opere provvisionali (es. ponti), verranno collegate a terra. Tutti i collegamenti a terra verranno coordinati con
l'interruttore generale presente nel quadro di cantiere. Il numero di dispersori e il loro diametro verra opportunamente
calcolato e verificato dall'installatore.

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

L' area esterna utilizzabile per carico e scarico materiali potra essere all'occorrenza sia quella antistante I'edificio(verso
il cortile interno dell'ospedale (con opportuna delimitazione), sia quella retrostante I'edificio , verso la via Bonomi; dove il
cantiere occupasse parte della sede stradale o del marciapiede, le opere provvisionali verranno opportunamente
segnalate con cartelli, bande colorate e segnalatori notturni. Gli elementi costituenti la recinzione su spazio di uso
pubblico dovranno essere segnalati con delle sbarre rosse e bianche inclinate di circa 45 gradi e dipinte od applicate in
modo da risultare ben visibili ed identificabili da terzi. Durante le ore notturne I'ingombro di questi dovra risultare visibile
per mezzo di opportuna illuminazione sussidiaria. Il sollevamento dei materiali sara fatto con gru montata sull'automezzo
utilizzato per il trasporto dei materiali.

Le macerie derivanti dalle demolizioni saranno trasportate all'esterno e innalzate/abbassate al piano di carico con
adeguati mezzi di sollevamento, in orari prestabiliti, per non recare disagi agli utenti e alle funzioni sanitarie.

| rifiuti normali e/o speciali dovranno essere allontanati immediatamente;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Il carico e lo scarico di materiale avviene in zone appositamente destinate ed individuate nel layout di cantiere. Dette zone
sono mantenute libere e non devono essere occupate da attrezzature o da materiali di risulta. Nel caso una zona non
possa essere utilizzata per lo scarico, l'individuazione di un'altra zona e eseguita a cura del responsabile del cantiere,
previa richiesta al CSE.
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Dislocazione delle zone di deposito

Ubicazione

Quale area di supporto per le attivita edilizie, per il deposito dei materiali e le attrezzature di cantiere, dovra essere
utilizzato la zona del cortile interno individuata nella tavola Layout di Cantiere.

E' fatto divieto di predisporre depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza; il deposito di
materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi. E'
fatto obbligo di allestire i depositi di materiali - cosi come le eventuali lavorazioni che possono costituire pericolo - in zone
appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.

Accatastamento materiali

L'altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al ribaltamento, dello spazio necessario
per i movimenti e della necessita di accedere per l'imbraco; le cataste non devono appoggiare o premere su pareti non
idonee a sopportare sollecitazioni.

Occorre utilizzare adeguate rastrelliere per lo stoccaggio verticale dei materiale (lamiere, lastre o pannelli). Le scorte di
reattivi € solventi vanno tenuti in un area fresca, aerata e protetta dalle radiazioni solari. Se si dovessero riscontrare delle
problematiche di stoccaggio, i materiali dovranno essere trasportati in cantiere giornalmente o settimanalmente in
funzione delle lavorazioni da compiersi.

Movimentazione dei carichi

Per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto piu possibile, mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le
sollecitazioni sugli addetti. Al manovratore del mezzo di sollevamento o trasporto dovra essere garantito il controllo delle
condizioni di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un eventuale aiutante. | percorsi per la movimentazione dei carichi
sospesi dovranno essere scelti in modo da evitare, quanto piu possibile, che essi interferiscano con zone in cui si trovino
persone; diversamente la movimentazione dei carichi dovra essere opportunamente segnalata al fine di consentire il loro
spostamento.

Gestione dei rifiuti in cantiere

Si riportano di seguito le modalita di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che dovranno essere seguite da parte delle
imprese.

Smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere: le macerie devono essere depositate in un'area delimitata e
segnalata attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER del rifiuto e la descrizione dello stesso
(CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione). Le macerie derivanti dalle demolizioni saranno
trasportate all'esterno e calate al piano di carico con adeguati mezzi di sollevamento, in orari prestabiliti, per non recare
disagi agli utenti e alle funzioni sanitarie.

| rifiuti normali e/o0 speciali dovranno essere allontanati immediatamente.

La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantita di macerie stoccate nel cantiere
prima di essere recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti entro
24 ore dalla produzione delle stesse. Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere vidimato presso I'Ufficio
competente.

Le macerie prima di poter essere riutilizzate, devono essere sottoposte ad un processo di recupero autorizzato dalla
Provincia territorialmente competente.

Il trasporto delle macerie dalla sede dove avverra la fase di recupero pud essere effettuata direttamente dalla ditta
produttrice del rifiuto (ditta A) senza la necessita di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti
pericolosi. Nel caso in cui la demolizione venga effettuata dalla ditta A, mentre il trasporto ed il recupero delle macerie
vengano affidati alla ditta B, si rende noto che quest'ultima deve essere autorizzata (dagli organi competenti) sia al
trasporto dei rifiuti, che al riutilizzo degli stessi. Inoltre la ditta A deve ottenere copia delle autorizzazioni al trasporto e
recupero della ditta B. Si rende noto che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di
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identificazione in entrambi i casi. Il formulario di identificazione deve essere vidimato presso I'Ufficio competente.

Le ditte che effettuano attivita di recupero di rifiuti sono tenute a comunicare annualmente tramite la denuncia al catasto
dei rifiuti le quantita e le caratteristiche qualitative dei rifiuti recuperati.

Altre tipologie di rifiuti

Dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre alle macerie, quali a titolo puramente indicativo
e non esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi materiali), nylon, latte sporche di vernici, bidoni sporchi
di collanti, guanti usurati. Per ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito un codice CER. Per i rifiuti sopraindicati essi
sono: 15.01.06 imballaggi in materiali misti, 15.01.04 imballaggi metallici, 15.01.02 imballaggi in plastica, 15.02.03
indumenti protettivi.
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PROGETTO DI CANTIERE

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL’OSPEDALE DI GALLARATE

di seguito sono riportate le eventuali disposizioni di sicurezza del Coordinatore in fase esecutiva che dovranno essere

recepite dai Piani Operativi delle imprese esecutrici ed eventualmente modificate ed integrate.

Ubicazione di

Disposizioni del Coordinatore della Sicurezza

Impianto di sollevamento (gru ...)

Impianti di alimentazione e reti principali di
elettricita, acqua, ...

Baraccamenti

Aree di stoccaggio materiali da costruzione
e componenti impiantistici

Aree di stoccaggio materiali speciali
(inflammabili, nocivi...)

Aree di rimessaggio macchine, impianti,
attrezzature di lavoro,.

Aree da delimitare con protezioni sul vuoto
(scavi, cavedii, ...)

Vie di fuga e luoghi di ritrovo

Dispositivi antincendio

Viabilita e accessi

Servizi igienico sanitari

Attrezzature di pronto soccorso
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8. Informazioni di carattere generale

VINCOLI CONNESSI AL SITO E AD EVENTUALE PRESENZA FATTORI ESTERNI

Di seguito si evidenziano gli elementi di vincolo connessi al sito in cui si andra a realizzare I'opera (determinati
dall'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e ad eventuali rischi che le lavorazioni di
cantiere stesse possono comportare per I'area circostante) con i relativi provvedimenti da adottare ai fini della sicurezza.

Misure di protezione contro i rischi provenienti dall'ambiente esterno

L’area di cantiere presenta rischi derivanti dalla presenza di traffico sulla via Bonomi per la presenza su tale strada del
cancello di accesso allarea di cantiere. | rischi conseguenti all’entrata e all’'uscita dal cantiere, sono identificabili in
investimenti e in collisione con mezzi in transito provenienti dalla via Bonomi. Relative misure preventive devono essere
attuate per tutti i mezzi che entrano ed escono dal cantiere. Il transito dovra avvenire con prudenza e nel pieno rispetto
del Codice della Strada. Dovra essere predisposta idonea segnaletica di “ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI".

Misure di protezione connesse alla presenza di linee aeree o interrate

Linee elettriche aeree esterne al cantiere: non presenti.

Linee elettriche aeree interne al cantiere: non presenti.

Linee elettriche interrate: sono noti i tracciati delle condutture elettriche interrate e queste verranno segnalate. Gl
scavi saranno eseguiti in parte a mano, con particolare attenzione a non intercettare le condutture.

Acquedotto: sono noti i tracciati della condutture interrate e queste verranno segnalate. Gli scavi saranno eseguiti in
parte a mano, con particolare attenzione a non intercettare le condutture.

Fognatura: sono noti i tracciati delle condutture di scarico interrate e queste verranno segnalate. Gli scavi saranno
eseguiti in parte a mano, con particolare attenzione a non intercettare le condutture.

Rete del gas: sono noti i tracciati delle condutture di scarico interrate e queste verranno segnalate. Gli scavi saranno
eseguiti in parte a mano, con particolare attenzione a non intercettare le condutture

Rete telefonica: sono noti i tracciati della condutture interrate e queste verranno segnalate.

Prima dell'inizio degli scavi il coordinatore all'esecuzione dei lavori eseguira un sopralluogo per verificare la presenza
di linee o reti non segnalate.

Misure generali di protezione contro il franamento e il rischio di seppellimento

Sono previsti solo scavi di limitata entita, per la collocazione delle condutture di scarico di un servizio igienico. Gli scavi
saranno eseguiti in parte a mano, con particolare attenzione a non intercettare le condutture. Prima di procedere alle
operazioni di scavo verranno accertate le condizioni intrinseche (proprie del terreno) ed estrinseche (provenienti
dall'ambiente ). Gli scavi non saranno eseguiti in vicinanza di opere provvisionali (ponti, impalcature, gru ecc.). Le pareti
dello scavo avranno una inclinazione tale da evitare il franamento. Sul bordo degli scavi non verra depositato materiale,
ne transiteranno mezzi pesanti. Lungo il perimetro dello scavo verra realizzato un riparo atto ad evitare la caduta di
persone al suo interno.

Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto

La caduta di persone da posti di lavoro, a quota maggiore di 2 metri dal piano sottostante, verra impedita con idonee
misure di prevenzione: parapetti, ripiani, passerelle, ponteggi, ecc. Quando non sia possibile l'installazione di tali mezzi,
verranno utilizzate misure collettive o personali tali da ridurre al minimo il danno conseguente alle eventuali cadute (es.
reti di protezione, funi di trattenuta ecc.).
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Misure generali di sicurezza in caso di estese demolizioni

Non sono previste estese demolizioni. In ogni caso, prima di iniziare le opere di demolizione verra verificato lo stato di
conservazione delle strutture oggetto dell'intervento e, se presenti, delle strutture adiacenti, nonché individuata la tipologia
strutturale e il suo comportamento statico. Tali verifiche hanno lo scopo di valutare la stabilita del fabbricato e delle sue
parti. | lavori di demolizione procederanno dall'alto verso il basso e il materiale sara convogliato in appositi canali e
opportunamente bagnato per evitare il diffondersi di polveri. Le demolizioni manuali avverranno da appositi ponteggi
autoportanti. | lavori di demolizione saranno effettuati da maestranze particolarmente esperte. Prima di procedere ai lavori
di demolizione, si dovra verificare che gli impianti siano completamente disattivati. Nella zona oggetto della demolizione &
vietato il transito di persone.

Misure di sicurezza contro i rischi di incendio o esplosione

Per le sostanze infammabili eventualmente presenti in cantiere, verranno adottate adeguate misure di prevenzione. In
particolare non verranno eseguiti lavori suscettibili di innescare incendi o esplosioni (es. impermeabilizzazione a caldo in
vicinanza di legno e altro materiale) e gli addetti, nel maneggiare tali sostanze, indosseranno indumenti atti a impedire
I'accumulo elettrostatico. Nel cantiere saranno installati idonei estintori e i cartelli avvisatori del pericolo.

Misure di protezione contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

Per evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde ed
eccessivamente calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvedera alla alternanza degli addetti all'esposizione.

Informazioni generali in relazione aqgli eventi atmosferici

In presenza di forte pioggia, neve, vento o temporali, le lavorazioni all'aperto dovranno essere temporaneamente
sospese; la ripresa delle attivita in cantiere potra avvenire solamente al termine dell'evento atmosferico in questione e
previa verifica che non si siano create particolari situazioni a rischio.

Nel caso l'accumulo di acqua piovana o neve sulle opere provvisionali o sulle superfici transitabili in cantiere, venisse a
costituire un rischio per le lavorazioni da compiersi, tale accumulo dovra essere preventivamente rimosso con specifiche
attrezzature (pale, scope, pompe ecc.). Tale operazione dovra compiersi in sicurezza, valutando preventivamente
I'attrezzatura piu idonea da impiegarsi ed utilizzando i necessari dispositivi di protezione individuale.

Nei periodi invernali risulta alto il rischio di scivolamento sulle superfici gelate; In presenza di gelo sono sospese quelle
operazioni che comportino pericolo di scivolamento e di caduta dall'alto. Tutte le operazioni sono comunque sospese se la
temperatura nel posto di lavoro scende al disotto di 5 gradi sotto lo zero. Alle maestranze vengono forniti indumenti
invernali.

In presenza di forte vento il personale abbandona le strutture e gli apprestamenti che possono crollare (quali ponteggi,
strutture a sbalzo, parti della costruzione non ancora stabili). Se nel cantiere & stata installata una gru, nel caso in cui
essa non possa essere abbassata, I'addetto sblocca la rotazione in modo che la gru possa girare e posizionare il braccio
lungo la direzione del vento riducendo cosi la resistenza.

In presenza di temperatura superiore ai 32 gradi, sono sospese le operazioni eseguite in pieno sole. Alle maestranze
viene assicurata la fornitura di acqua potabile preferibilmente fresca, ma non inferiore a 12 gradi. Le maestranze fanno

uso di elmetto ed abbigliamento estivo, ed evitano di lavorare a dorso nudo.

Sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro attiva la Sorveglianza Sanitaria che deve riguardare ciascun lavoratore, con l'ausilio del Medico
Competente, sia sulla base di specifiche esposizioni legate alle lavorazioni svolte sia, in altri casi, in funzione del tempo di
esposizione al pericolo specifico. La sorveglianza sanitaria ed i relativi i controlli medici periodici dovranno essere
effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

A titolo esplicativo si riportano le principali sorveglianze da attuare.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Pagina 24 di 146



Sistema Socio Sanitario

Regione INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
Lombardia DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL'OSPEDALE DI GALLARATE

ASST Valle Olona

Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti biologici. Tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo
parere del medico competente, alle eventuali vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatiti).

Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti chimici. Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria , previo parere del medico
competente, tutti gli addetti che utilizzano o che possono trovarsi a contatto con agenti chimici tossici considerati tali in
base alle indicazioni riportate nella scheda tossicologica.

Sorveglianza sanitaria in presenza rischio da movimentazione manuale dei carichi. Il medico competente stabilisce la
periodicita delle visite a cui tutti i lavoratori sono sottoposti.

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio da radiazioni non ionizzanti. Gli addetti sono sottoposti a visita medica con
periodicita semestrale, salvo diversa prescrizione del medico.

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio rumore. La sorveglianza sanitaria € attivata per tutti i lavoratori il cui livello di
esposizione personale & superiore a 85 dba. Per valori compresi tra 80 e 85 dba ¢ lo stesso lavoratore che pud richiedere
la visita medica . La periodicita delle visite & stabilita dal medico competente.

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio da vibrazioni. Tutti i lavoratori sottoposti a questo rischio eseguono la visita
medica con frequenza annuale.

Qualora il Medico competente non ritenga necessarie le "Visite periodiche", tale circostanza dovra essere comunicata
al Coordinatore in fase esecutiva con specifica dichiarazione sottoscritta dallo stesso Medico competente. Di seguito si
propone la dichiarazione che il Coordinatore in fase esecutiva dovra richiedere alle imprese esecutrici e allegare al Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

SORVEGLIANZA SANITARIA rif. Verbali o
DICHIRAZIONE MEDICO COMPETENTE Documenti
Il sottoscritto .........coceviiiiiinniniennnineeen. Medico competente dell’impresa .......ocvviiiieiiiiciie

O Ha predisposto per i lavoratori un adeguato programma di sorveglianza sanitario

O Ha eseguito le previste visite mediche

O Ha espresso i giudizi di idoneita alla mansione specifica di ciascun lavoratore

O Ha preso visione del presente PSC e del POS

E pertanto

O E O Non e stato necessario adeguare il programma di sorveglianza sanitaria

O Ilavoratori dellimpresa che prestano la propria opera nel cantiere sono idonei alle
mansioni alle quali verranno adibiti
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Scala di valutazione dei rischi adottata

Per valutare i rischi si & utilizzata una scala a due dimensioni che tiene conto della probabilita di accadimento del rischio e
del danno provocato in caso di accadimento.

| valori possibili per la probabilita che I'evento si verifichi sono i seguenti:

1=improbabile;
2=poco probabile;
3=probabile;
4=molto probabile.

| valori possibili per il danno in caso che I'evento si verifichi sono i seguenti:

1=lieve;
2=medio;
3=grave;

4=molto grave.

Il risultato ottenuto moltiplicando la probabilita per il danno, costituisce la valutazione del rischio che & definita come
segue:

valore 1=molto basso;
valori da 2 a 3=basso;
valori da 4 a 8=medio;

valori da 9 a 16=alto.
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9. Schede delle lavorazioni e relative analisi dei rischi

ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

Recinzione con pali e tubi in ferro e rete metallica
Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Realizzazione di tettoia in legno e confinamenti area cantiere
Installazione unita di decontaminazione amianto
Installazione del ponteggio

Smontaggio ponteggio in ferro

Smontaggio di tettoie e simili

. Rimozione di box prefabbricati

0. Rimozione dell'impianto elettrico

1. Rimozione della recinzione

S9N kN~

DEMOLIZIONI:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

Demolizione a breccia di muri portanti

Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Demolizione massetti in cls

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in genere
Demolizione dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione infissi esterni

Demolizione strutture in ferro

©CONOoOO MM~

SCAVI E REINTERRI:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Scavo eseguito a mano
2. Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.

MURATURE:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Preparazione di malte in genere

Getto cls 'magrone’

Calcestruzzi leggeri

Posa di strutture prefabbricate per realizzazione di pareti ventilate.

okrwn=

INTONACI:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Intonaco civile interno steso a macchina

2. Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

3. Intonaco interno a scagliola

4. Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

PAVIMENTI:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:
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Battuto in cls debolmente armato
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL’OSPEDALE DI GALLARATE

Preparazione di vecchie pavimentazioni alla posa di nuove pavimentazioni sovrastanti

Pavimenti e rivestimenti in materiale vinilico
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica
Posa di davanzali, soglie e simili

Pavimenti in piastrelle di marmo o granito

Posa di zoccolatura in pietra, marmo, ceramiche o simili

OPERE A GESSO:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1.
2.

Controsoffitti in pannelli prefabbricati
Divisori e opere in cartongesso

OPERE DA PITTORE:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

3. Tinteggiatura interna
4. Verniciature esterne di elementi in ferro o legno
SERRAMENTI:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Posa di porte e serramenti interni

2. Posa di serramenti esterni completi di vetri

3. Ristrutturazione di infissi e serramenti in legno
IMPIANTI:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

o0~

Impianto elettrico

Impianto idrico-sanitario
Impianto di condizionamento
Impianto termico

Impianto gas medicali

ASSISTENZE MURARIE:
E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Assistenza murarie in genere
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9.1 Recinzione con pali e tubi in ferro e rete metallica

Recinzione con pali e tubi in ferro e rete metallica Sono
previste le seguenti sottofasi lavorative:

Infissione di pali di sostegno

Fissaggio della rete metallica

SOTTOFASE 1. INFISSIONE DI PALI DI SOSTEGNO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.

Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione (valutazione rischio: MEDIO)

1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione
-i lavoratori utilizzano appositi guanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Martello manuale
Utensili manuali vari

Autocarro

SOTTOFASE 2. FISSAGGIO DELLA RETE METALLICA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione (valutazione rischio: MEDIO)

Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione
-i lavoratori utilizzano appositi guanti
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

9.2 Impianto elettrico del cantiere edile

Opere relative alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere.
Non sono previste sottofasi lavorative.
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
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Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)
1. Elettrocuzione nellinstallazione dell'impianto elettrico

-viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi I'impianto di terra e il salvavita
-nessuna attrezzatura e collegata all'impianto durante le fasi di installazione

- I'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Scala doppia
2. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (d.p.i.
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

9.3 Impianto di terra del cantiere edile

Installazione di impianto di terra e contro le scariche atmosferiche ai sensi degli artt. 39-40 D.P.R. 547/55 con cavi di alimentazione
interrati e aerei.

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

Scavo a mano per realizzazione dei pozzetti
Installazione dei pozzetti e delle puntazze
Allacciamento della rete allimpianto di terra

M0 Dd =

Collaudo dell'impianto di terra

SOTTOFASE 1. SCAVO A MANO PER REALIZZAZIONE DEI POZZETTI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.

Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
1. Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi -se incustodite, le buche vengono coperte con assiti e segnalate
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
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2. Piccone manuale

SOTTOFASE 2. INSTALLAZIONE DEI POZZETTI E DELLE PUNTAZZE

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.
Movimentazione manuale dei carichi (valutazione rischio: BASSO)

1. Movimentazione manuale dei carichi

. i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due
. i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi
. preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

SOTTOFASE 3. ALLACCIAMENTO DELLA RETE ALLIMPIANTO DI TERRA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
-viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi I'impianto di terra e il salvavita
-nessuna attrezzatura € collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici
2.  Scarpe isolanti

SOTTOFASE 4. COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI TERRA
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Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
-viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi I'impianto di terra e il salvavita
-nessuna attrezzatura e collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

9.4 Rimozione dell'impianto elettrico

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
-viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi I'impianto di terra e il salvavita
-nessuna attrezzatura e collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Scala doppia
2. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
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standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

9.5 Rimozione della recinzione

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere (valutazione rischio: BASSO)

1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere

-le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Carriola
Utensili manuali vari

Autocarro

9.6 Demolizione in breccia di muri portanti
Demolizioni a breccia di muri su cui poggiano strutture portanti pesanti.

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Ponte a cavalletto alto 2 mt

Demolizioni a breccia di muri su cui poggiano strutture portanti pesanti.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture (valutazione rischio: MEDIO)
Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di demolizione (valutazione rischio: MEDIO)
Crollo improvviso di strutture verticali demolite a mano (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
-le maestranze utilizzano mascherine antipolvere

-se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua
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2. Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di demolizione
-prima dell'inizio dei lavori viene verificata la presenza di linee elettriche

-eventuali le linee elettriche vengono disattivate prima dell'inizio dei lavori

3. Crollo improvviso di strutture verticali demolite a mano

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-prima dell'inizio dei lavori, viene verificata la struttura

-se esiste pericolo di crollo, la struttura viene puntellata e nessuno opera in vicinanza della demolizione

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Badile
Carriola
Martello demolitore elettrico

> wp =

Martello manuale

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

9.7 Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere

Demolizione di muri divisori senza funzione portante.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Demolizione del muro

2. Trasporto a discarica

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Ponte a cavalletto alto 2 mt

SOTTOFASE 1. DEMOLIZIONE DEL MURO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture (valutazione rischio: MEDIO)

Crollo improvviso di muri demoliti a mano (valutazione rischio: ALTO)

Caduta di materiali dall'alto nei lavori di demolizione (valutazione rischio: ALTO)

Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di demolizione (valutazione rischio: MEDIO)

1. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

-le maestranze utilizzano mascherine antipolvere
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-se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua

2. Crollo improvviso di muri demoliti a mano

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-i lavoratori non operano sul muro e utilizzano ponteggi indipendenti

-se il muro ha un'altezza inferiore a mt 5, i lavoratori operano direttamente sul muro utilizzando cinture di sicurezza
-nessuno opera nella zona oggetto della demolizione

3. Caduta di materiali dall'alto nei lavori di demolizione

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-nessuno opera nella zona sottostante alle opere in demolizione
-i passaggi sono tenuti sgombri
-se esistono passaggi sotto la porzione in demolizione, questi sono protetti con opere provvisionali

4. Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di demolizione
-prima dell'inizio dei lavori viene verificata la presenza di linee elettriche

-eventuali le linee elettriche vengono disattivate prima dell'inizio dei lavori

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Badile

Carriola

Martello demolitore elettrico
Martello manuale

rpONO~

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Badile

Canale per il convogliamento delle macerie
Carriola

Martello manuale

Autocarro

akrwN =

9.8 Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Demolizione di pavimentazioni in materiale ceramico o similare, demolizioni di pavimentazioni in cls o similari, eseguito a mano e/o con
I'ausilio di martello demolitore.

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
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1.  Demolizione del pavimento
2.  Trasporto a discarica

SOTTOFASE 1. DEMOLIZIONE DEL PAVIMENTO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.

Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di demolizione (valutazione rischio: MEDIO)

Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture (valutazione rischio: MEDIO)

1. Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di demolizione

-prima dell'inizio dei lavori viene verificata la presenza di linee elettriche

-eventuali le linee elettriche vengono disattivate prima dell'inizio dei lavori

2. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
-le maestranze utilizzano mascherine antipolvere

-se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Martello demolitore elettrico

3. Piccone manuale

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i d.p.i.

standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Inalazione di polveri durante il carico di detriti (valutazione rischio: MEDIO)
Cadute a livello per inciampo nei lavori di demolizione (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
1. Inalazione di polveri durante il carico di detriti

-per il carico su autocarro viene fatto uso di apposite canalizzazioni

2. Cadute a livello per inciampo nei lavori di demolizione
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-i passaggi vengono tenuti sgombri dai detriti -le
passerelle hanno larghezza regolamentare

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Badile
Canale per il convogliamento delle macerie

Carriola

> wp =

Autocarro

9.9 Demolizione massetti in cls

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Demolizione del massetto con taglio di eventuale armatura in ferro

2.  Trasporto a discarica

SOTTOFASE 1. DEMOLIZIONE DEL MASSETTO CON TAGLIO DI EVENTUALE ARMATURA IN
FERRO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.

Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture (valutazione rischio: MEDIO)
1. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

-le maestranze utilizzano mascherine antipolvere

-se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Badile
Flessibile o smerigliatrice
Martello demolitore pneumatico

H> w0 Dd =

Piccone manuale

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'eimetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA
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Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Inalazione di polveri durante il carico di detriti (valutazione rischio: MEDIO)
Cadute a livello per inciampo nei lavori di demolizione (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Inalazione di polveri durante il carico di detriti
-per il carico su autocarro viene fatto uso di apposite canalizzazioni

2. Cadute a livello per inciampo nei lavori di demolizione
-i passaggi vengono tenuti sgombri dai detriti -le
passerelle hanno larghezza regolamentare

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Badile
Canale per il convogliamento delle macerie

Carriola
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Autocarro

9.10 Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in

genere

Demolizione di intonaci e rivestimenti internamente a fabbricati, mediante mazza e scalpello.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Demolizione dell'intonaco

2. Trasporto a discarica

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Ponte a cavalletto alto 2 mt

SOTTOFASE 1. DEMOLIZIONE DELL'INTONACO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture (valutazione rischio: MEDIO)
1. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
-le maestranze utilizzano mascherine antipolvere

-se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
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relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Martello manuale

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Badile
Canale per il convogliamento delle macerie
Carriola

M0 Dhpd =

Autocarro

9.11 Demolizione dell'impianto elettrico

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Elettrocuzione nei lavori di rimozione di impianti elettrici (valutazione rischio: MEDIO)

1. Elettrocuzione nei lavori di rimozione di impianti elettrici
-prima dell'inizio dei lavori viene disattivata I'adduzione di corrente elettrica
-le maestranze utilizzano strumenti rilevatori della presenza di energia

-le maestranze utilizzano guanti dielettrici

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Pagina 39 di 146



Sistema Socio Sanitario

.i. Regione INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
Lombardia DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL’OSPEDALE DI GALLARATE
ASST Valle Olona

9.12 Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di impianti in genere quali rete idrica, canalizzazioni di scarico, pozze e fosse settiche, rete di distribuzione dell'energia
elettrica ecc.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Movimentazione manuale dei carichi (valutazione rischio: BASSO)
Tagli e abrasioni nei lavori di demolizione (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Rischio da microrganismi dannosi (valutazione rischio: MEDIO)

1. Movimentazione manuale dei carichi

. i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due
. i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi
. preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

2.Tagli e abrasioni nei lavori di demolizione -le maestranze fanno uso di guanti antitaglio

3. Rischio da microrganismi dannosi

. le maestranze fanno uso di guanti impermeabili e mascherine

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Carriola

Flessibile o smerigliatrice
Martello demolitore elettrico
Martello manuale

Utensili manuali vari

ahrwn =

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti in gomma antiacidi e solventi
2. Maschera monouso con valvola per polveri e fumi
3.

9.13 Rimozione infissi esterni

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Tagli e abrasioni nei lavori di demolizione (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Caduta dall'alto nei lavori su serramenti esterni (valutazione rischio: ALTO)
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1. Tagli e abrasioni nei lavori di demolizione
-le maestranze fanno uso di guanti antitaglio
2. Caduta dall'alto nei lavori su serramenti esterni

-in mancanza di protezioni vengono utilizzate piattaforme aeree, ponteggi regolamentari o cinture di sicurezza

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Piattaforma aerea su autocarro

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle

9.14 Demolizione strutture in ferro

Demolizione opere in ferro strutturali e non. Sono
previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Rimozione degli elementi in ferro anche mediante taglio

2. Trasporto a discarica

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Ponte a cavalletto alto 2 mt

SOTTOFASE 1. RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI IN FERRO ANCHE MEDIANTE TAGLIO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Crollo improvviso di strutture in ferro (valutazione rischio: MEDIO)

1. Crollo improvviso di strutture in ferro

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-le strutture vengono preventivamente puntellate o imbragate con la gru

-i non addetti vengono allontanati

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

2. Cannello ossiacetilenico
3. Flessibile o smerigliatrice
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SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro
2. Gru a torre senza cabina

9.15 Scavo eseguito a mano

Scavo eseguito a mano eseguito all'interno di fabbricati o all'aperto.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Scavo amano

2. Trasporto a discarica

SOTTOFASE 1. SCAVO A MANO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Cadute entro lo scavo (valutazione rischio: MEDIO)
Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano (valutazione rischio: MEDIO)
Seppellimento per crollo delle pareti di scavo (valutazione rischio: MEDIO)

1. Cadute entro lo scavo

I rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti
-lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, & delimitato
-e fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

-in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari
-in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

-in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da parapetto o scale regolamentari

2. Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano

-prima dell'inizio dei lavori viene individuata e segnalata la presenza di linee elettriche
-viene rispettata la distanza di mt 1.50 dalle linee interrate

-le linee in prossimita dei lavori vengono disattivate

3. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

-per altezze di scavo superiori a 1.50 mt le pareti vengono armate o sistemate con angolo a naturale declivio
-il materiale di scavo non viene accumulato sul ciglio

-i mezzi meccanici transitano a distanza di sicurezza dal bordo
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- I'acqua in esso viene allontanata e viene verificata la stabilita delle pareti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Piccone manuale

SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Autocarro
3. Miniscavatore

9.16 Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a
mano.
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici con |'assistenza a terra di operatore.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.

Cadute entro lo scavo (valutazione rischio: MEDIO)
Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano (valutazione rischio: MEDIO)
Seppellimento per crollo delle pareti di scavo (valutazione rischio: MEDIO)

1. Cadute entro lo scavo

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

e |o scavo, in vicinanza di zone di passaggio, e delimitato

o ¢ fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

e in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari

e in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

e in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da parapetto o scale regolamentari
2. Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano

-prima dell'inizio dei lavori viene individuata e segnalata la presenza di linee elettriche -

viene rispettata la distanza di mt 1.50 dalle linee interrate

-le linee in prossimita dei lavori vengono disattivate

3. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo

I rischio permane fino alla chiusura dello scavo
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-per altezze di scavo superiori a 1.50 mt le pareti vengono armate o sistemate con angolo a naturale declivio
-il materiale di scavo non viene accumulato sul ciglio
-i mezzi meccanici transitano a distanza di sicurezza dal bordo

- I'acqua in esso viene allontanata e viene verificata la stabilita delle pareti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Autocarro
3. Escavatore

9.17 Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Costruzione di tompagnature, tramezzi e controfodere in mattoni forati o simili. Sono
previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Preparazione della calce

2. Approvvigionamento dei mattoni o blocchi

3. Posa dei mattoni

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Ponte a cavalletto alto 2 mt

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DELLA CALCE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Betoniera a bicchiere

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cemento

SOTTOFASE 2. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATTONI O BLOCCHI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Movimentazione manuale dei carichi (valutazione rischio: BASSO)
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1. Movimentazione manuale dei carichi
1. i pesisuperiori a 20 Kg vengono manovrati in due

2. ilavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi

-preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Carriola
2. Gru a torre senza cabina

SOTTOFASE 3. POSA DEI MATTONI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Caduta di mattoni e altri materiali dall'alto (valutazione rischio: MEDIO)
Crollo del muro in fase di realizzazione (valutazione rischio: BASSO)
Movimentazione manuale dei carichi (valutazione rischio: BASSO)

1. Caduta di mattoni e altri materiali dall'alto.

I rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-durante la realizzazione delle murature il personale non addetto € allontanato

-le zone di passaggio sottostanti a quella di lavoro sono delimitate o protette -le
maestranze indossano elmetto protettivo

2. Crollo del muro in fase di realizzazione I

rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- l'altezza del muro & proporzionata al suo spessore

-gli automezzi e i mezzi di sollevamento manovrano a distanza di sicurezza

- i non addetti ai lavori vengono allontanati

-il muro non viene caricato se non dopo trascorso il periodo necessario per la presa dei materiali
3. Movimentazione manuale dei carichi

A i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due
2 i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi

-preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Carriola
2. Cazzuola
3. Gru a torre senza cabina
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9.18 Preparazione di malte in genere

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato (valutazione rischio: BASSO)

1. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato
-le vie di passaggio sono tenute sgombere
-il materiale € accatastato in modo ordinato

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Betoniera a bicchiere

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cemento

9.19 Getto cls 'magrone’

Calcestruzzo a basso dosaggio di cemento (‘magrone') per sottofondi e simili Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. getto del cls con autobetoniera
2. Livellamento cls

SOTTOFASE 1. GETTO DEL CLS CON AUTOBETONIERA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autobetoniera

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
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1. Cemento

SOTTOFASE 2. LIVELLAMENTO CLS

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Cazzuola

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Cemento

9.20 Calcestruzzi leggeri

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Cadute a livello durante il getto del cls (valutazione rischio: BASSO) Cedimento improvviso della casseratura per eccessiva spinta del cls
(valutazione rischio: MEDIO)

1. Cadute a livello durante il getto del cls -i ferri dell'armatura sono legati -i passaggi sono tenuti sgombri

2. Cedimento improvviso della casseratura per eccessiva spinta del cls
° la casseratura € eseguita da personale esperto

. la casseratura € adeguatamente puntellata

-viene evitata I'applicazione della vibrazione delle casseformi
-il cls viene gettato in modo uniforme e lentamente

-nessuno opera nella zona sottostante ai lavori

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Betoniera a bicchiere
2. Gru a torre senza cabina
Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cemento
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9.21 Intonaco civile interno steso a macchina
Intonaco o rivestimento interno del tipo tradizionale o spruzzato, dalla sbruffatura allo strato a finire.

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Preparazione dell'impasto
2. Stesura dell'impasto

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Ponte a cavalletto alto 2 mt

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento

. i sacchi superiori a 20 Kg vengono maneggiati in due

. i lavoratori sono formati e informati sulla corretta posizione di sollevamento
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Carriola
3. Betoniera a bicchiere

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cemento

SOTTOFASE 2. STESURA DELL'IMPASTO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Intonacatrice

9.22 Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Intonaco o rivestimento interno del tipo tradizionale o spruzzato, dalla sbruffatura allo strato a finire.
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Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Preparazione dell'impasto
2.  Stesura dell'impasto

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento
. i sacchi superiori a 20 Kg vengono maneggiati in due

. i lavoratori sono formati e informati sulla corretta posizione di sollevamento

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Carriola
3. Betoniera a bicchiere

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cemento

SOTTOFASE 2. STESURA DELL'IMPASTO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cazzuola

9.23 Intonaco interno a scagliola

Intonaco o rivestimento interno del tipo tradizionale o spruzzato, dalla sbruffatura allo strato a finire.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Preparazione dell'impasto

2. Stesura dell'impasto

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
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Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.
Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento
A i sacchi superiori a 20 Kg vengono maneggiati in due

2 i lavoratori sono formati e informati sulla corretta posizione di sollevamento

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Carriola
3. Betoniera a bicchiere

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cemento

SOTTOFASE 2. STESURA DELL'IMPASTO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cazzuola

9.24 Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco o rivestimento esterno rustico o civile del tipo tradizionale o spruzzato, dalla sbruffatura allo strato a finire e se necessario con

I'aggiunta di additivi antiumidita.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Preparazione dell'impasto
2. Stesura dell'impasto

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Ponte a cavalletto alto 2 mt

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Pagina 50 di 146



Sistema Socio Sanitario

Regione INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
Lombardia DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL'OSPEDALE DI GALLARATE

ASST Valle Olona

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.
Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento
. i sacchi superiori a 20 Kg vengono maneggiati in due

° i lavoratori sono formati e informati sulla corretta posizione di sollevamento

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Carriola
3. Betoniera a bicchiere

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cemento

SOTTOFASE 2. STESURA DELL'IMPASTO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cazzuola

9.25 Preparazione di vecchie pavimentazioni alla posa di nuove

pavimentazioni sovrastanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Levigatrice per marmi e simili

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi
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9.26 Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica

Posa di pavimenti e rivestimenti interni con colla o su letto di sabbia e cemento o similari.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Preparazione del sottofondo

2. Incollaggio delle piastrelle

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento
A i sacchi superiori a 20 Kg vengono maneggiati in due

2 i lavoratori sono formati e informati sulla corretta posizione di sollevamento

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1 Badile

2. Carriola

3.  Betoniera a bicchiere

4 Gru a torre senza cabina

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cemento

SOTTOFASE 2. INCOLLAGGIO DELLE PIASTRELLE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Taglierina manuale

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Colla per pavimenti e rivestimenti
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9.27 Posa di davanzali, soglie e simili

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Preparazione della calce
2. Posa degli elementi

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DELLA CALCE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Betoniera a bicchiere

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cemento

SOTTOFASE 2. POSA DEGLI ELEMENTI

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cazzuola

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

9.28 Pavimenti in piastrelle di marmo o granito

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Preparazione del massetto di sottofondo
2. Incollaggio delle piastrelle
3. Levigatura e lucidatura

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL MASSETTO DI SOTTOFONDO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.

Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
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1. Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento
. i sacchi superiori a 20 Kg vengono maneggiati in due

. i lavoratori sono formati e informati sulla corretta posizione di sollevamento

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile

2. Carriola

3. Betoniera a bicchiere

4, Gru a torre senza cabina

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cemento

SOTTOFASE 2. INCOLLAGGIO DELLE PIASTRELLE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Taglia piastrelle manuale

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Colla per pavimenti e rivestimenti

SOTTOFASE 3. LEVIGATURA E LUCIDATURA

Lucidatura di marmi, pavimenti in graniglia e simili.

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Levigatrice per marmi e simili

9.29 Posa di zoccolatura in pietra, marmo, ceramiche o simili

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Danni spino-dorsali nei lavori di pavimentazione (valutazione rischio: MEDIO)
Movimentazione manuale dei carichi (valutazione rischio: BASSO)
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1. Danni spino-dorsali nei lavori di pavimentazione
. I'operatore ¢ istruito sulla corretta posizione da tenere durante i lavori di pavimentazione
. I'operatore effettua una breve pausa ogni ora di lavoro

2. Movimentazione manuale dei carichi

. i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due
. i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi
. preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Carriola

2.  Flessibile o smerigliatrice

3.  Taglia piastrelle manuale

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Colla per pavimenti e rivestimenti

9.30 Controsoffitti in pannelli prefabbricati
Controsoffitti smontabile in lastre fibro-minerali fonoassorbenti, con formazione di velette, cassonetti e false travi in cartongesso.

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Trabattello su ruote

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Pistola sparachiodi

Scala doppia

Sega circolare a disco o a nastro
Taglierina manuale

o » 0D o=

Trapano elettrico

9.31 Divisori e opere in cartongesso
Realizzazione di contro-pareti e tramezzature pre-isolate in cartongesso o altro materiale leggero con o senza intelaiatura di metallo.

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Trabattello su ruote

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
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Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.
Tagli e abrasioni alle mani (valutazione rischio: MEDIO)

1. Tagli e abrasioni alle mani

-le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Avvitatore a batterie

Pistola sparachiodi

Scala doppia

Sega circolare a disco o a nastro
Sega per legno manuale

2B

Trapano elettrico

9.32 Tinteggiatura interna

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1.  Preparazione del fondo mediante pulitura/raschiatura/stuccatura
2.  Stesura del primo e secondo strato
Apprestamenti utilizzati per l'intera fase lavorativa

1. Trabattello su ruote

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL FONDO MEDIANTE
PULITURAIRASCHIATURAISTUCCATURA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Scala doppia
2. Utensili manuali vari

SOTTOFASE 2. STESURA DEL PRIMO E SECONDO STRATO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pennello per pittori
2. Scala doppia
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Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pittura colorata all'acqua per interni

9.33 Verniciature esterne di elementi in ferro o legno
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Preparazione del fondo
2. Verniciatura

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Trabattello su ruote

SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL FONDO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Scala doppia
2. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Antiruggine o primer

SOTTOFASE 2. Verniciatura

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pennello per pittori
2. Scala doppia

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Vernice per metalli

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Pagina 57 di 146



Sistema Socio Sanitario

Regione INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
Lombardia DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL'OSPEDALE DI GALLARATE

ASST Valle Olona

9.34 Posa di porte e serramenti interni
Posa di porte e serramenti interni, in alluminio

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.

Tagli e abrasioni alle mani (valutazione rischio: MEDIO)

1. Tagli e abrasioni alle mani
-le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Avvitatore a batterie
2. Pistola sparachiodi
3. Trapano elettrico

9.35 Posa di serramenti esterni completi di vetri
Posa serramenti esterni completi di vetri

Apprestamenti utilizzati per I'intera fase lavorativa

1. Ponteggio metallico a tubi giunti
2. Trabattello su ruote

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Movimentazione manuale dei carichi (valutazione rischio: BASSO)

Tagli, abrasioni e schegge nella maneggiare elementi in legno (valutazione rischio: BASSO)
Caduta dall'alto nella posa di serramenti (valutazione rischio: ALTO)

Caduta di materiali e attrezzi dall'alto (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Movimentazione manuale dei carichi

° i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due

. i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi

3 Tagli, abrasioni e schegge nella maneggiare elementi in legno

4. le maestranze utilizzano guanti di uso generale

3. Caduta dall'alto nella posa di serramenti

. per i serramenti prospicienti sul vuoto vengono utilizzati ponteggi o auto-cestelli
. ¢ fatto divieto di lavorare camminando sul davanzale

4. Caduta di materiali e attrezzi dall'alto
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Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

° nessuno opera nella zona immediatamente sottostante ai lavori
° le maestranze fanno uso di cinture con sacche porta attrezzi

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Avvitatore a batterie

Martello demolitore elettrico
Martello manuale

Pistola sparachiodi

Sega circolare a disco o a nastro
Trapano elettrico

Piattaforma aerea su autocarro

NoorwN=

9.36 Ristrutturazione di infissi e serramenti in legno
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Smontaggio dei serramenti
2. Pulizia del legno
3. Trattamento con vernici

SOTTOFASE 1. SMONTAGGIO DEI SERRAMENTI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Caduta dall'alto nella posa di serramenti (valutazione rischio: ALTO)

1. Caduta dall'alto nella posa di serramenti
-per i serramenti prospicienti sul vuoto vengono utilizzati ponteggi o auto-cestelli
-e fatto divieto di lavorare camminando sul davanzale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Piattaforma aerea su autocarro

SOTTOFASE 2. PULIZIA DEL LEGNO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Levigatrice a mano

SOTTOFASE 3. TRATTAMENTO CON VERNICI
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Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pennello per pittori

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Vernice trasparente per legno

9.37 Impianto elettrico

Lavori di installazione 0 manutenzione di impianti e/o apparecchi elettrici (compreso impianto di terra) comprendenti la posa di cassette di

derivazioni e tubazioni, previa apertura di tracce e successiva chiusura con malta.

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1 Posa delle guaine

2 Inserimento dei fili

3. Posa quadri elettrici

4. Attivazione dell'impianto

SOTTOFASE 1. POSA DELLE GUAINE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Trapano elettrico

SOTTOFASE 2. INSERIMENTO DEI FILI

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali per lavori elettrici

SOTTOFASE 3. POSA QUADRI ELETTRICI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Tagli e abrasioni alle mani (valutazione rischio: MEDIO)
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Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)
1. Tagli e abrasioni alle mani

-le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
-viene rimosso prima I'impianto elettrico e poi I'impianto di terra e il salvavita
-nessuna attrezzatura & collegata all'impianto durante le fasi di installazione
-l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1.  Trapano elettrico
2. Utensili manuali per lavori elettrici

SOTTOFASE 4. ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative

schede.

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
-viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi I'impianto di terra e il salvavita
-nessuna attrezzatura € collegata all'impianto durante le fasi di installazione
-l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali per lavori elettrici

9.38 Impianto idrico-sanitario

Installazione o manutenzione di impianto idrico-sanitario, comprendente la posa di tubazioni di carico e di scarico in Mannesman o PVC,

compresa apertura e chiusura di tracce. Montaggio di sanitari.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Posa dei tubi in polietilene
2. Sigillatura dei tubi
3. Posa degli elementi sanitari e della rubinetteria

SOTTOFASE 1. POSA DEI TUBI IN POLIETILENE
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Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Inciampi e cadute a livello (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
1. Inciampi e cadute a livello Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti -i passaggi sono tenuti sgombri
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Forbici

Martello manuale
Saldatrice per polietilene
Scala doppia

AN

Trapano elettrico

SOTTOFASE 2. SIGILLATURA DEI TUBI

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Carriola
2. Cazzuola
3. Betoniera a bicchiere

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cemento

SOTTOFASE 3. POSA DEGLI ELEMENTI SANITARI E DELLA RUBINETTERIA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Movimentazione manuale dei carichi (valutazione rischio: BASSO)
Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani e piedi nel sollevamento di materiali (valutazione rischio: MEDIO)

1. Movimentazione manuale dei carichi

. i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due
. i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi
. preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

2. Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani e piedi nel sollevamento di materiali

. le maestranze fanno uso di guanti e scarpe antinfortunistiche
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Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

9.39 Impianto di condizionamento
Impianto di condizionamento, di raffrescamento, di trattamento e ventilazione dell'aria negli ambienti.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Posa delle canalizzazioni
2. Installazione del gruppo di ventilazione
3. Allacciamento alla rete elettrica

SOTTOFASE 1. POSA DELLE CANALIZZAZIONI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Tagli e abrasioni alle mani nel maneggiare tubi e simili (valutazione rischio: BASSO)

1. Tagli e abrasioni alle mani nel maneggiare tubi e simili
-le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Cannello ossiacetilenico
Filettatrice elettrica

Martello demolitore elettrico
Trapano elettrico

Autocarro

ahwn =

SOTTOFASE 2. INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DI VENTILAZIONE

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Movimentazione manuale dei carichi (valutazione rischio: BASSO)

1. Movimentazione manuale dei carichi

. i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due
. i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi
. preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili
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Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Martello manuale
Pinze taglia-spella cavi
Trapano elettrico
Autocarro

poNO~

SOTTOFASE 3. Allacciamento ALLA RETE ELETTRICA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative
schede.

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
-viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi I'impianto di terra e il salvavita
-nessuna attrezzatura € collegata all'impianto durante le fasi di installazione
-l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

9.40 Assistenza murarie in genere

Formazione di tracce o fori passanti, in qualsiasi struttura, eseguiti a mano o a rotazione con successiva chiusura di tracce.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Esecuzione di rainure

2. Sigillature

SOTTOFASE 1. ESECUZIONE DI RAINURE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi

relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Badile
Carriola
Martello demolitore elettrico

M0 Dhpd =

Scanalatrice elettrica per esecuzione di rainure
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SOTTOFASE 2. SIGILLATURE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi
relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1.  Cazzuola
2. Betoniera a bicchiere

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cemento
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10. Elenco degli apprestamenti

E' previsto I'uso dei seguenti apprestamenti:

1. Ponte a cavalletto alto 2 mt
2. Trabattello su ruote

Ponte a cavalletto alto 2 mt

Ponte costituito da un impalcato in assi di legno di adeguate dimensioni sostenuto a distanze prefissate da cavalletti solitamente

metallici e utilizzato fino a 2 mt di altezza.

Misure organizzative

CAVALLETTI | cavalletti sono regolamentari e i piedi sono intirantati

TAVOLE IN LEGNO Le tavole di legno che formano gli impalcati devono sempre appoggiare su tre cavalletti, comunque per legge la
distanza tra due cavalletti consecutivi dipende dalla sezione delle tavole di legno che si andranno ad usare:

A con sezione 30 x 5 cm e lunghezza 4 mt la distanza massima sara di 3,60 mt (quindi in questo caso € ammesso |'uso anche di
due soli cavalletti per tavola)

2 con sezione al minimo di 20 x 4 cm e lunghezza 4 mt la distanza massima sara 1.80 m (art. 51, DPR 164/56) La larghezza
degli impalcati dovra essere al minimo di 90 cm e le tavole dovranno essere ben accostate e fissate tra di loro (art. 51, DPR 164/56).

PRESENZA DI APERTURE. Qualora i ponti vengano usati in prossimita di aperture prospicienti il vuoto (vani scale, finestre o ascensori)
con altezze superiori a 2 m l'impalcato dovra essere munito di adeguato parapetto completo di tavola fermapiede (art. 51, DPR 164/56).

SBALZI Gli impalcati non dovranno presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm (art. 51, DPR
164/56).

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-possono essere utilizzati solamente per lavori da eseguirsi nell'ambito dell'edificio e al suolo

-i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna (pile di mattoni, sacchi di cemento, ecc.)
-non devono essere montati su impalcati di ponteggi esterni

-devono essere allestiti a regola d'arte e mantenuti in efficienza per tutta la durata del lavoro

DURANTE L'UTILIZZO

-controllare l'integrita dei cavalletti e del blocco, I'accostamento delle tavole e la completezza del piano di lavoro
-non rimuovere cavalletti o tavole e non utilizzare le componenti del ponte in modo improprio

-controllo della planarita del ponte (spessorare con zeppe di legno o mattoni)

-caricare il ponte con i soli materiali ed attrezzi necessari per la lavorazione

DOPO L'UTILIZZO

-eventuali anomalie e mancanza di attrezzature devono essere subito segnalate al responsabile di cantiere
Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO
-il piano di lavoro ha quota non maggiore di 2 mt
-& montato su piano solido -le tavole sono 4x20 o 5x30 e lo sbalzo & minore di 20 cm
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A la larghezza non & minore di 90 cm
2 la distanza massima tra due cavalletti non € maggiore di 3.60 mt

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Caduta dal ponteggio a cavalletti (valutazione rischio: ALTO) Crollo del ponteggio su cavalletti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Caduta dal ponteggio a cavalletti
A il ponte non supera i 2 mt di altezza
2 il ponte & tenuto sgombro da materiali

2. Crollo del ponteggio su cavalletti
A il ponteggio poggia su superficie solida

2 il ponteggio é realizzato con elementi regolamentari

-le tavole sono fissate ai cavalletti

Trabattello su ruote

Impalcatura prefabbricata dotata di ruote per lo spostamento di altezza fino a 15.00 metri

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-garantire la stabilita del ponte anche senza la disattivazione delle ruote

-il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato e ben compatto

-l'impalcato deve essere ben fissato sugli appoggi

-corredare il ponte alla base mediante un dispositivo per il controllo dell'orizzontalita

-in caso di altezze considerevoli i ponti devono essere ancorati alla costruzione ogni due piani
-deve essere montato con tutte le componenti ed in tutte le parti

DURANTE L'UTILIZZO
-controllo del blocco ruote

A non usare impalcati di fortuna
.2 non installare apparecchi di sollevamento sul ponte
.3 non effettuare spostamenti con persone sopra -rispettare le indicazioni fornite dal costruttore

-in caso di mancata verticalita della struttura ripartire il carico del ponte sul terreno mediante tavoloni
A controllo degli elementi d'incastro e di collegamento
2 controllo che non si trovino linee elettriche aeree a distanza minore di 5 mt

-sotto il piano di lavoro predisporre un sottoponte non piu di 2.50 mt

DOPO L'UTILIZZO
-eventuali anomalie e mancanza di attrezzature devono essere subito segnalate al responsabile di cantiere

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO
-& dotato di parapetto normale DURANTE L'UTILIZZO

-€ posizionato in verticale
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-le ruote sono bloccate
-lo spostamento € fatto senza persona sul ponte
-e ancorato alla struttura

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta dal trabattello (valutazione rischio: MEDIO)
Crollo del trabattello (valutazione rischio: ALTO)

1. Caduta dal trabattello
-il trabattello & dotato di parapetto regolamentare

2. Crollo del trabattello

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-il trabattello & montato secondo lo schema del costruttore
-quando ospita persone, le ruote sono bloccate

-e controllata I'orizzontalita degli impalcati

-in caso di notevoli altezze e ancorato all'opera ogni due piani

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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11. Elenco attrezzature

E' previsto I'uso delle seguenti attrezzature:

Argano a cavalletto
Atomizzatore portatile
Avvitatore a batterie
Badile

Cannello ad aria calda
Cannello ossiacetilenico
Carriola

Cazzuola

10. Filettatrice elettrica

11. Flessibile o smerigliatrice
12. Forbici

13. Intonacatrice

14. Levigatrice a mano

15. Levigatrice per marmi e simili
16. Martello demolitore elettrico
17. Martello demolitore pneumatico
18. Martello manuale

19. Motosega

20. Pennello per pittori

21. Piccone manuale

22. Piegaferri elettrico

23. Pinze taglia-spella cavi

24. Pistola sparachiodi

25. Saldatrice elettrica a stelo
26. Saldatrice per polietilene
27. Scala a elementi innestabili
28. Scala doppia

29. Scala semplice portatile

©CENOThWND =

30. Scanalatrice elettrica per esecuzione di rainure

31. Sega circolare a disco o a nastro
32. Sega per legno manuale

33. Taglia piastrelle manuale

34. Tagliaferro manuale

35. Taglierina manuale

36. Trapano elettrico

37. Utensili manuali per lavori elettrici
38. Utensili manuali vari

Argano a cavalletto

Canale per il convogliamento delle macerie

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL’OSPEDALE DI GALLARATE

Argano o elevatore a rotaia 0 montacarichi utilizzato per il sollevamento in quota di materiali

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-verificare il collegamento elettrico all'impianto di terra

DURANTE L'UTILIZZO

-€ vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi

-seguire le indicazioni del piano

DOPO L'UTILIZZO
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-eventuali malfunzionamenti devono essere subito segnalati al responsabile del cantiere
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Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

° & accompagnato da libretto

. € accompagnato dai documenti di verifica periodica
. € accompagnato da richiesta di omologazione

. il castello di sollevamento & controventato

. il fermapiede € alto 30 cm

° il varco e dotato di staffoni laterali alti 1.20 mt

° le tavole del piano hanno spessore di 5 cm

. la zona di carico € delimitata o protetta

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta dell'operatore dall'alto nell'uso dell'argano (valutazione rischio: ALTO)

Caduta di materiali o distacco del carico nell'uso dell'argano (valutazione rischio: ALTO)
Crollo dell'incastellatura di sostegno dell'argano (valutazione rischio: BASSO)
Elettrocuzione nell'uso dell'argano (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Caduta dell'operatore dall'alto nell'uso dell'argano

° la piattaforma & fornita di tavola fermapiede e parapetto sganciabile
. la zona di carico & fornita di catena di chiusura
. la tavola fermapiede ha altezza di 30 cm all'altezza di 1.20 mt dall'interno dei sostegni sono applicati due staffoni sporgenti 20

cm per I'appoggio del lavoratore
2. Caduta di materiali o distacco del carico nell'uso dell'argano

I rischio permane fino allo smontaggio dell'argano e si diffonde alle fasi concomitanti

. -le manovre sono segnalate acusticamente

. -la zona di carico e scarico a terra & delimitata ed & inibito il passaggio

. -i ganci sono provvisti di dispositivi di chiusura all'imbocco

. -I'argano € munito di dispositivi che impediscono la libera scesa del carico

. -appositi cartelli segnaleranno la presenza di carichi sospesi € il divieto di transito
. -il sollevamento dei materiali sciolti avviene per mezzo di cassoni o benne

3. Crollo dell'incastellatura di sostegno dell'argano
I rischio permane fino allo smontaggio dell'argano e si diffonde alle fasi concomitanti

° -i montanti dell'impalcatura sono rinforzati e controventati

. -il carico non viene accumulato sulla piattaforma

4. Elettrocuzione nell'uso dell'argano

. I'argano é collegato all'impianto di terra

. i malfunzionamenti sono segnalati al responsabile del cantiere

° i collegamenti sono conformi alle norme CEl

. I'impianto elettrico & dotato a monte di interruttore omopolare di protezione

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle

Atomizzatore portatile
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Atomizzatore a motore a zaino utilizzato per lo spandimento di liquidi

Misure organizzative
L'atomizzatore deve essere fornito di serbatoio separato di acqua pulita

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
-verificare le protezioni, le valvole e gli organi eroganti

DURANTE L'UTILIZZO
-interrompere I'erogazione in caso di presenza di persone nella zona di utilizzo

DOPO L'UTILIZZO
-pulire gli organi eroganti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Inalazione di sostanze tossiche nell'uso dell'atomizzatore (valutazione rischio: MEDIO)

Rumore nell'uso dell'atomizzatore (valutazione rischio: MEDIO)

Rottura delle parti in pressione dell'atomizzatore (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Stritolamento e tranciamento causati dalla ventola dell'atomizzatore (valutazione rischio: BASSO)

1. Inalazione di sostanze tossiche nell'uso dell'atomizzatore Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

° I'operatore usa una maschera facciale

. € impedito I'accesso alla zona d'uso dell'atomizzatore
. in presenza di vento, la lavorazione € sospesa

. i tubi di connessione sono protetti da eventuali perdite
2. Rumore nell'uso dell'atomizzatore

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

° -l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

3. Rottura delle parti in pressione dell'atomizzatore

° -I'atomizzatore € fornito di manometro e di valvola di sovrapressione
4. Stritolamento e tranciamento causati dalla ventola dell'atomizzatore

. -la ventola & provvista di griglia di protezione
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti in gomma antiacidi e solventi
2. Maschera monouso con valvola per polveri e fumi
3.  Schermo facciale in policarbonato

Avvitatore a batterie

Avvitatore elettrico manuale a batterie
Procedure di utilizzo

DURANTE L'UTILIZZO
-utilizzare appositi guanti
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Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Elettrocuzione nell'uso dell'avvitatore a batterie (valutazione rischio: BASSO) Proiezione di schegge (valutazione rischio: BASSO)
Rumore nell'uso dell'avvitatore a batterie (valutazione rischio: MEDIO)

1. Elettrocuzione nell'uso dell'avvitatore a batterie

-prima dell'uso viene verificata la presenza di reti sotto tensione
-l'avvitatore & dotato di doppio isolamento

2. Proiezione di schegge

-le maestranze utilizzano appositi occhiali

3. Rumore nell'uso dell'avvitatore a batterie ||

rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-l'operatore fa uso di tappi auricolari

-il trapano & dotato di comando a uomo presente
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Badile
Utensile manuale utilizzato per lo scavo o per il caricamento di materiali terrosi

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali
-il manico dell'attrezzo € proporzionato all'altezza dell'operatore
-l'attrezzo & mantenuto in buono stato

-le maestranze sono formate e informate sull'uso dell'attrezzo

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'eimetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Canale per il convogliamento delle macerie

Canale in pvc telescopico utilizzato per convogliare i materiali di risulta su un automezzo

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta dall'alto nell'operazione di svuotamento entro il canale (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Caduta di materiali dal canale (valutazione rischio: MEDIO)

Crollo del canale per distacco dei ganci (valutazione rischio: MEDIO)

Inalazione di polveri nell'uso del canale per convogliare le macerie (valutazione rischio: BASSO)

1. Caduta dall'alto nell'operazione di svuotamento entro il canale

-la zona di svuotamento dispone comunque di una tavola avente funzione di parapetto

-alla base del canale € fissata una tavola per I'arresto della ruota della carriola

2. Caduta di materiali dal canale Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
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-nessuno transita sotto la zona di carico del canale

3. Crollo del canale per distacco dei ganci
-nessuno opera sotto la zona di carico del canale

-il canale & agganciato in modo corretto

4. Inalazione di polveri nell'uso del canale per convogliare le macerie

-l'altezza del canale & ridotta al minimo

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Cannello ad aria calda

Cannello alimentato da GPL per la produzione di aria calda utilizzato in genere per il fissaggio di guaine

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
-controllo del riduttore di pressione e dei tubi di gomma

DURANTE L'UTILIZZO
-spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas durante le pause di lavoro
-verificare eventuali perdite di gas

DOPO L'UTILIZZO
-spegnere la flamme e chiudere le valvole del gas e riporre le bombola nel deposito cantiere

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Inalazione di gas nell'uso del cannello (valutazione rischio: MEDIO)
Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello (valutazione rischio: ALTO)
Rumore nell'uso di attrezzi generici (valutazione rischio: BASSO)
Ustioni nell'uso del cannello (valutazione rischio: ALTO)

1. Inalazione di gas nell'uso del cannello

-i locali chiusi vengono ventilati naturalmente o artificialmente
-l'operatore utilizza apposita maschera

-non viene utilizzato nei locali completamenti interrati e non aerati

2. Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

-la fiamma viene spenta quando il cannello viene appoggiato

-il cannello non viene utilizzato vicino a sostanze infammabili

-le bombole di GPL sono tenute in verticale e sono dotate di dispositivi di sicurezza
-le bombole sono tenute lontane da fonti di calore

-& disponibile un estintore a polvere

3. Rumore nell'uso di attrezzi generici
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari
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4. Ustioni nell'uso del cannello
-gli operatori utilizzano guanti, occhiali, grembiale in cuoio ed elmetto protettivo

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Grembiale per saldature
2. Guanti anticalore
3. Schermo facciale in policarbonato

Cannello ossiacetilenico

Cannello alimentato da acetilene utilizzato per il taglio e la saldatura dei metalli

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-controllo dei manometri e dei riduttori di pressione e della stabilita delle bombole sul carrello portabombole

-verificare I'assenza di gas o altro materiale infammabile nell'ambiente sul quale si effettuano gli interventi

DURANTE L'UTILIZZO

-le bombole non devono essere lasciate esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore -spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas
nelle pause di lavoro

-non utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas

DOPO L'UTILIZZO
-dopo aver spento la fiamma chiudere le valvole di afflusso del gas -le
bombole devono essere riposte nel deposito di cantiere

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
-l'addetto utilizza grembiale in cuoio e guanti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Inalazione di gas nell'uso del cannello (valutazione rischio: MEDIO) Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico
(valutazione rischio: ALTO) Rumore nell'uso di attrezzi generici (valutazione rischio: BASSO) Ustioni nell'uso del cannello (valutazione
rischio: ALTO)

1. Inalazione di gas nell'uso del cannello

-i locali chiusi vengono ventilati naturalmente o artificialmente
-l'operatore utilizza apposita maschera

-non viene utilizzato nei locali completamenti interrati e non aerati

2. Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

-la flamma viene spenta quando il cannello viene appoggiato

-il cannello non viene utilizzato vicino a sostanze infiammabili

-le bombole di acetilene sono ancorate in verticale e sono dotate di dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma
-le bombole sono tenute lontane da fonti di calore
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-& disponibile un estintore a polvere
-nei recipienti chiusi viene soffiata aria prima delle operazioni di taglio e/o saldatura

3. Rumore nell'uso di attrezzi generici
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

4. Ustioni nell'uso del cannello
-gli operatori utilizzano guanti, occhiali, grembiale in cuoio ed elmetto protettivo

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Grembiale per saldature
2. Guanti anticalore
3.  Maschera per saldatura

Carriola

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta di materiali dalla carriola (valutazione rischio: MEDIO)

Danni all'apparato spino/dorsali nell'uso della carriola (valutazione rischio: MEDIO)
Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della carriola (valutazione rischio: BASSO)
1. Caduta di materiali dalla carriola

. il carico non supera i bordi della carriola

2. Danni all'apparato spino/dorsali nell'uso della carriola

. -la carriola & caricata per un peso inferiore a 40 Kg
. -le ruote sono mantenute ben gonfie
. -viene prevista la turnazione degli operai

3. Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della carriola

° -i passaggi sono mantenuti sgombri -le passerelle hanno dimensione regolamentare

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Cazzuola

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Dermatosi per contatto con il cemento (valutazione rischio: BASSO)

1. Dermatosi per contatto con il cemento

-le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
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Filettatrice elettrica

Utensile elettrico utilizzato per la realizzazione di filetti in genere su tubi in acciaio

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-verificare I'efficienza dei comandi e dell'interruttore di emergenza

DURANTE L'UTILIZZO
-bloccare il pezzo da filettare e sostenere le barre lunghe

DOPO L'UTILIZZO
-interrompere l'alimentazione elettrica

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Imbrigliamento di indumenti (valutazione rischio: ALTO)

Contatto con oli nell'uso della filettatrice elettrica (valutazione rischio: BASSO)
Elettrocuzione nell'uso della filettatrice elettrica (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Punture e lacerazioni alle mani nell'uso della filettatrice elettrica (valutazione rischio: MEDIO)
Rumore nell'uso di attrezzi generici (valutazione rischio: BASSO)

1. Imbrigliamento di indumenti

-le maestranze non indossano indumenti svolazzanti o braccialetti che possano impigliarsi

-l'attrezzo dispone di pulsante per l'arresto di emergenza

2. Contatto con oli nell'uso della filettatrice elettrica
-l'operatore utilizza appositi guanti

3. Elettrocuzione nell'uso della filettatrice elettrica
-la filettatrice & collegata all'impianto di terra

4. Punture e lacerazioni alle mani nell'uso della filettatrice elettrica
-l'operatore utilizza guanti antitaglio

5. Rumore nell'uso di attrezzi generici

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Flessibile o smerigliatrice

Utensile elettrico manuale con disco rotante ad alta velocita utilizzato in genere per il taglio di metalli

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
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-verifica dell'interruttore del fissaggio del disco e dell'integrita del medesimo
DURANTE L'UTILIZZO

-I'utensile deve essere ben impugnato con entrambe le mani tramite apposite maniglie
-non tagliare materiali ferrosi in vicinanza di sostanze infiammabili

DOPO L'UTILIZZO

-scollegare elettricamente l'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Inalazione di polveri nell'uso del flessibile (valutazione rischio: MEDIO)
Proiezione di schegge nell'uso del flessibile (valutazione rischio: MEDIO)
Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice (valutazione rischio: ALTO)
Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile (valutazione rischio: MEDIO)
Ustioni nell'uso del flessibile (valutazione rischio: BASSO)

1. Inalazione di polveri nell'uso del flessibile

I rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-evitare il taglio in ambienti chiusi

-l'operatore utilizza mascherine antipolvere

2. Proiezione di schegge nell'uso del flessibile

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

° I'operatore indossa occhiali o maschera
° I'operatore evita di esercitare troppa pressione sull'utensile
. il disco usurato o danneggiato viene sostituito

3. Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
. i non addetti sono allontanati dalla zona di lavoro

. I'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

4. Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile

. I'operatore utilizza guanti antitaglio e scarpe antinfortunistiche -la sostituzione del disco avviene con spina distaccata
° il flessibile dispone di interruttore a uomo presente
. il disco e dotato di apposita protezione

5. Ustioni nell'uso del flessibile
-l'operatore utilizza appositi guanti

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle

Forbici

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali (valutazione rischio: MEDIO)

1. Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali -le maestranze
fanno uso di guanti e di tute antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
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Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle
Intonacatrice

Strumento utilizzato per lo spruzzo di intonaci
Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO

-controllo delle connessioni tra pistola e tubi di alimentazione
DURANTE L'UTILIZZO

-nelle pause di lavoro interrompere l'afflusso di aria
DOPO L'UTILIZZO

-staccare I'utensile dal compressore e pulire bene l'utensile e le tubazioni
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Dermatosi per contatto con il cemento (valutazione rischio: BASSO) Getti e schizzi nell'uso della intonacatrice (valutazione rischio:
MEDIO) Rottura delle tubazioni in pressione dell'intonacatrice (valutazione rischio: MOLTO BASSO) Rumore nell'uso della intonacatrice
(valutazione rischio: MEDIO)

1. Dermatosi per contatto con il cemento

-le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Getti e schizzi nell'uso della intonacatrice
-gli addetti utilizzato idonei occhiali

3. Rottura delle tubazioni in pressione dell'intonacatrice

-prima dell'inizio del lavori le tubazioni vengono controllate

-al termine dei lavori la macchina & accuratamente pulita

-lintonacatrice € dotata di valvole di sicurezza

4. Rumore nell'uso della intonacatrice Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
. I'intonacatrice & posta in zone all'aperto

. l'intonacatrice & dotata di involucro insonorizzante

L]

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
1. Occhiali in policarbonato

Levigatrice a mano
Utensile elettrico di piccole dimensioni utilizzato per la levigazione di superfici

Procedure di utilizzo
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PRIMA DELL'UTILIZZO

-controllo delle protezioni, dei comandi e delle parti elettriche visibili
DURANTE L'UTILIZZO

-posizionare il cavo di alimentazione in zona sicura da non intralciare i passaggi

-allontanare i non addetti ai lavori
DOPO L'UTILIZZO

-scollegare elettricamente la macchina e pulirla accuratamente

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Elettrocuzione nell'uso della levigatrice (valutazione rischio: MEDIO) Inalazione di polveri di legno (valutazione rischio: MEDIO) Rumore
nell'uso del flessibile/levigatrice (valutazione rischio: ALTO)

1. Elettrocuzione nell'uso della levigatrice

° la levigatrice e dotata di doppio isolamento
. la levigatrice € collegata all'impianto di terra e a monte dell'alimentazione ¢ installato un salvavita
. il cavo di alimentazione € posizionato in modo da evitare tranciamenti accidentali

2. Inalazione di polveri di legno Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

. i locali sono mantenuti aerati
° la levigatrice dispone di sistema di aspirazione delle polveri
. I'operatore utilizza una mascherina antipolvere

3. Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

. -i non addetti sono allontanati dalla zona di lavoro
. -l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle
2. Maschera monouso per polveri e fumi

Levigatrice per marmi e simili

Strumento per la levigazione di superfici in marmo o comunque dure

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

. -controllo delle protezioni, dei comandi e delle parti elettriche visibili

DURANTE L'UTILIZZO

. -posizionare il cavo di alimentazione in zona sicura da non intralciare i passaggi
. -allontanare i non addetti ai lavori

DOPO L'UTILIZZO

. -scollegare elettricamente la macchina e pulirla accuratamente
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Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL’OSPEDALE DI GALLARATE

Elettrocuzione nell'uso della levigatrice per marmi (valutazione rischio: ALTO)
Proiezione di schegge nell'uso della levigatrice/lucidatrice (valutazione rischio: BASSO)

Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice (valutazione rischio: ALTO)
Vibrazioni nell'uso di attrezzi manuali (valutazione rischio: BASSO)
1. Elettrocuzione nell'uso della levigatrice per marmi

- la levigatrice & collegata all'impianto di terra e a monte dell'alimentazione e installato un salvavita

- il cavo di alimentazione € posizionato in modo da evitare tranciamenti accidentali

- I'alimentazione verso terra non supera i 50 V

- il cavo di alimentazione avra indice non inferiore a ip 55

2. Proiezione di schegge nell'uso della levigatrice/lucidatrice
- 'attrezzo e dotato di apposite protezioni
- I'addetto fa uso di occhiali

3. Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

-i non addetti sono allontanati dalla zona di lavoro
-l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

4. Vibrazioni nell'uso di attrezzi manuali
-l'attrezzo & dotato di impugnature in grado di ridurre le vibrazioni indotte
-l'addetto utilizza guanti in grado di ridurre I'effetto delle vibrazioni

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi

standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antivibrazioni
2. Occhiali in policarbonato

Martello demolitore elettrico

Utensile elettrico utilizzato nelle demolizioni o nelle perforazioni

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
-controllo della spina di alimentazione e del cavo
-vengono verificate le strutture per individuare potenziali pericoli di crollo

DURANTE L'UTILIZZO
-il cavo di alimentazione non deve intralciare i passaggi
-durante le pause di lavoro staccare il collegamento elettrico

DOPO L'UTILIZZO

-scollegare I'utensile e controllare il cavo di alimentazione

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
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-gli addetti indossano cuffie o tappi auricolari

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Elettrocuzione nell'uso del martello elettrico (valutazione rischio: MEDIO)
Inalazione di polveri (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Proiezione di schegge (valutazione rischio: BASSO)

Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico (valutazione rischio: ALTO)
Vibrazioni nell'uso di attrezzi manuali (valutazione rischio: BASSO)

1. Elettrocuzione nell'uso del martello elettrico

° -il martello elettrico € dotato di doppio isolamento
° -il cavo & posto in modo da non interferire con la punta dell'attrezzo
. -le operazioni vengono sospese in caso di surriscaldamento dell'attrezzo

2. Inalazione di polveri

. -I'addetto utilizza apposite mascherine

3. Proiezione di schegge

° -le maestranze utilizzano appositi occhiali
4. Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

. -la zona esposta a livello elevato di rumorosita & segnalata

. - i non addetti ai lavori vengono allontanati

° -le maestranze utilizzano cuffie o tappi auricolari

. -vengono rispettate le ore di silenzio imposte da leggi o regolamenti

5. Vibrazioni nell'uso di attrezzi manuali
. -l'attrezzo & dotato di impugnature in grado di ridurre le vibrazioni indotte

. -l'addetto utilizza guanti in grado di ridurre I'effetto delle vibrazioni

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'eimetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antivibrazioni
2. Maschera monouso per polveri e fumi

Martello demolitore pneumatico

Martello demolitore ad aria compressa fornita da un motore a scoppio

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

. vengono allontanate le maestranze non necessarie allo svolgimento del lavoro
° vengono verificate le strutture per individuare potenziali pericoli di crollo
. vengono controllati le valvole e gli altri dispositivi di sicurezza

DURANTE L'UTILIZZO
-le maestranze utilizzano cuffie

DOPO L'UTILIZZO
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-spegnere la macchina

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
-gli addetti indossano cuffie o tappi auricolari

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Crolli durante I'uso del martello pneumatico (valutazione rischio: MEDIO)

Inalazione di fumi nell'uso del martello pneumatico (valutazione rischio: BASSO)
Inalazione di polveri (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico (valutazione rischio: ALTO)
Scoppio delle tubazioni del martello pneumatico (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
1. Crolli durante I'uso del martello pneumatico

-le strutture vengono preventivamente verificate

2. Inalazione di fumi nell'uso del martello pneumatico Il

rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-la macchine che produce l'aria compressa € posta lontano dai luoghi di lavoro -i
fumi sono diretti lontano dalle persone

3. Inalazione di polveri

-I'addetto utilizza apposite mascherine

4. Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
-la zona esposta a livello elevato di rumorosita € segnalata

- i non addetti ai lavori vengono allontanati

-le maestranze utilizzano cuffie o tappi auricolari

-vengono rispettate le ore di silenzio imposte da leggi o regolamenti
5. Scoppio delle tubazioni del martello pneumatico

-il martello pneumatico & dotato di valvole di sicurezza
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antivibrazioni

2. Maschera monouso per polveri e fumi

Martello manuale

Utensile manuale con testa in ferro e manico in legno

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO

-controllo che la testa del martello sia piatta e ben ancorata al manico
DURANTE L'UTILIZZO
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-utilizzare appositi guanti
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Colpi alle mani nell'uso del martello (valutazione rischio: BASSO) Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale (valutazione
rischio: MEDIO) Rumore nell'uso del martello manuale (valutazione rischio: MEDIO)

1. Colpi alle mani nell'uso del martello
. -l'operatore utilizza appositi guanti

° -vengono utilizzati idonei paracolpi per punte e scalpelli

2. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale

° -le maestranze utilizzano occhiali o maschere
. -la testa del martello &€ mantenuta libera da parti deteriorate
3. Rumore nell'uso del martello manuale

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
. -in caso di uso prolungato le maestranze utilizzano tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Motosega
Attrezzo manuale a motore utilizzato per il taglio di parti in legno

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-controllo dell'integrita della catena

-controllo dei dispositivi di arresto e di accensione
DURANTE L'UTILIZZO

-durante le pause spegnere la macchina

DOPO L'UTILIZZO

-registrare e lubrificare la macchina

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
-gli addetti indossano indumenti antitaglio
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Incendio del mezzo (valutazione rischio: BASSO)

Lacerazioni per rottura della catena (valutazione rischio: ALTO)

Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore (valutazione rischio: MEDIO)

Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso della motosega (valutazione rischio: ALTO)
1. Incendio del mezzo

. -l'operazione di rifornimento & eseguita a motore spento ed e vietato fumare
2. Lacerazioni per rottura della catena

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

. -prima dell'uso la catena ¢ verificata

. -l'operatore utilizza casco con visiera e indumenti antitaglio
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° -le maestranze non addette ai lavori sono allontanate

3. Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore |l rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
. -l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

4. Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso della motosega

. la motosega ¢ dotata di dispositivo di blocco di fine taglio
° la motosega ¢ dotata di dispositivo a uomo presente

. I'operatore indossa tuta, stivali e guanti antitaglio

° il lavoro € eseguito in condizioni di stabilita

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Gambali antitaglio
2. Guanti antitaglio in pelle
3. Sovrapantaloni antitaglio

Pennello per pittori

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Danni al polso nell'uso del pennello (valutazione rischio: BASSO)

1. Danni al polso nell'uso del pennello
-le maestranze fanno uso di pennelli in buono stato e di pitture di qualita
-€ applicata la turnazione dei lavoratori

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Piccone manuale

Utensile manuale utilizzato negli scavi in terreno consistente o nelle demolizioni

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Colpi e lacerazioni nell'uso del piccone (valutazione rischio: MEDIO)

1. Colpi e lacerazioni nell'uso del piccone
-la maestranze operano tra loro a distanza minima di sicurezza

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Piegaferri elettrico

Attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri dell'armatura del cemento armato
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Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

. controllo delle protezioni di pulegge, ingranaggi e cinghie
. controllo dei pulsanti e dei dispositivi di arresto
DURANTE L'UTILIZZO

. -non toccare gli organi lavoratori della macchina

DOPO L'UTILIZZO

. -togliere la corrente e aprire l'interruttore generale
. -controllare che il materiale lavorato non sia venuto ad interferire sui conduttori

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Cesoiamento nell'uso del piegaferri (valutazione rischio: ALTO)

Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia (valutazione rischio: MEDIO)
Scivolamenti a livello nell'uso del piegaferri (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali (valutazione rischio: MEDIO)
1. Cesoiamento nell'uso del piegaferri

-le maestranze non indossano indumenti che si possono impigliare

-il piegaferri € dotato di pulsante di arresto di emergenza

2. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia
-l'attrezzo & collegato all'impianto di terra e I'impianto di alimentazione & dotato di salvavita
-il cavo ha indice di resistenza alla penetrazione ip 44

3. Scivolamenti a livello nell'uso del piegaferri
-il ferro da tagliare e quello tagliato € accumulato in modo ordinato
4. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali

-l'addetto utilizza appositi guanti antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle

Pinze taglia-spella cavi

Utensile utilizzato per tagliare e spellare cavi elettrici.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Elettrocuzione per mancanza di isolamento (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali (valutazione rischio: MEDIO)

1. Elettrocuzione per mancanza di isolamento

. gli utensili sono provvisti di isolamento
. gli utensili non vengono utilizzati se bagnati
° in presenza di deterioramento dell'isolamento I'attrezzo viene sostituito

2. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali

. I'addetto utilizza appositi guanti antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
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Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici
2.  Scarpe isolanti

Pistola sparachiodi

Pistola utilizzata per sparare i chiodi

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-si impiegano pistola, chiodi e cartucce prodotte dalla medesima casa costruttrice
-controllo del dispositivo di sicurezza

DURANTE L'UTILIZZO

-si evita di operare su di un bordo estremo 0 uno spessore troppo sottile

-il lavoro deve essere eseguito in condizioni di stabilita

DOPO L'UTILIZZO

-lubrificare I'utensile
-le riparazioni vengono effettuate da tecnici autorizzati dalla stessa ditta costruttrice negli appositi laboratori
-l'attrezzo al termine di ogni giornata lavorativa € riposto nella apposita custodia, in luoghi chiusi a chiave

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Esplosione della cartucce della pistola sparachiodi (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Lacerazioni e punture nell'uso della pistola sparachiodi (valutazione rischio: ALTO)
Proiezione di schegge nell'uso della pistola sparachiodi (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Rumore nell'uso di attrezzi generici (valutazione rischio: BASSO)

1. Esplosione della cartuccia della pistola sparachiodi

. -le cartucce sono tenute in apposita tasca

° -al termine del lavoro sono custodite in luogo chiuso a chiave

2. Lacerazioni e punture nell'uso della pistola sparachiodi

. la pistola € dotata di dispositivo di sicurezza contro gli spari accidentali
° la pistola € maneggiata da personale esperto
. la pistola non & utilizzata in presenza di fori, pareti sottili e spigoli

3. Proiezione di schegge nell'uso della pistola sparachiodi

° -le maestranze fanno uso di apposite maschere
° -il personale non addetto viene allontanato
° -la pistola e tenuta perpendicolare alla parete

4. Rumore nell'uso di attrezzi generici
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle
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Saldatrice elettrica a stelo

Attrezzo elettrico utilizzato per la saldatura di metalli ferrosi

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

. controllo dell'isolamento della spina di alimentazione, dei cavi e la presenza di materiali infammabili
DURANTE L'UTILIZZO

° il personale non addetto alle operazioni di saldatura deve essere allontanato

. il cavo di alimentazione non deve intralciare i passaggi

DOPO L'UTILIZZO

. -scollegare l'utensile

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

-l'addetto utilizza schermi protettivi

DURANTE L'UTILIZZO
-e collegata a terra

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Elettrocuzione nell'uso della saldatrice elettrica (valutazione rischio: ALTO)

Inalazione di gas nell'uso della saldatrice elettrica (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Incendio e esplosione nell'uso della saldatrice elettrica (valutazione rischio: ALTO)

Irradiamento da radiazioni ultraviolette nell'uso della saldatrice elettrica (valutazione rischio: ALTO)
Proiezione di schegge incandescenti nell'uso della saldatrice elettrica (valutazione rischio: MEDIO)
1. Elettrocuzione nell'uso della saldatrice elettrica

. la saldatrice € alimentata da un trasformatore di sicurezza collegato all'impianto di terra
° la pinza porta elettrodi & protetta contro i contatti accidentali

° € presente un interruttore unipolare sul circuito primario di derivazione

. il cavo di alimentazione ¢ protetto contro i tagli accidentali

° il cavo di massa é collegato all'elemento in prossimita del punto di saldatura

° il collegamento ¢ effettuato utilizzando pinze o piastre calamitate fornite con la saldatrice

2. Inalazione di gas nell'uso della saldatrice elettrica

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
-I'addetto alla saldatrice elettrica utilizza apposite mascherine
-i locali vengono costantemente aerati

-viene utilizzato un ventilatore per area re forzatamente i locali

3. Incendio e esplosione nell'uso della saldatrice elettrica

-i contenitori di materiale infiammabile sono allontanati

4. Irradiamento da radiazioni ultraviolette nell'uso della saldatrice elettrica
I rischio si diffonde alle fasi concomitanti

. I'addetto utilizza schermi facciali contro i raggi ultravioletti
. vengono allontanati gli altri lavoratori
. vengono eretti schermi a protezione degli altri lavoratori

5. Proiezione di schegge incandescenti nell'uso della saldatrice elettrica
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
-I'addetto utilizza schermo facciale, guanti e grembiale in cuoio
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-vengono eretti schermi a protezione degli altri lavoratori
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1 Grembiale per saldature
2. Guanti dielettrici

3.  Maschera per saldatura
4.  Scarpe isolanti

Saldatrice per polietilene

Utensile elettrico utilizzato per la saldatura di tubazioni e simili in polietilene

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-controllo dell'isolamento della spina di alimentazione, dei cavi e la presenza di materiali infiammabili
DURANTE L'UTILIZZO

-il cavo di alimentazione non deve intralciare i passaggi

DOPO L'UTILIZZO

-scollegare I'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia (valutazione rischio: MEDIO)
Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene (valutazione rischio: BASSO)
Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene (valutazione rischio: MEDIO)

1. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia
-l'attrezzo & collegato all'impianto di terra e I'impianto di alimentazione & dotato di salvavita
-il cavo ha indice di resistenza alla penetrazione ip 44

2. Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene
-durante I'operazione di saldatura, I'addetto utilizza apposite mascherine

3. Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene
-l'addetto utilizza appositi guanti

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici
2.  Scarpe isolanti

Scala a elementi innestabili

Attrezzo prolungabile in altezza mediante elementi innestabili e utilizzata per superare dislivelli anche di diversi metri
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Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
-la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari a 1/4 della propria lunghezza (angolo di inclinazione pari a 75°)
-il luogo dove viene installata la scala deve essere lontano da passaggi e sgombro da eventuali materiali.

DURANTE L'UTILIZZO

-sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta che non deve trasportare carichi eccessivi o comunque maggiori di quelli richiesti dal
costruttore

-evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di accesso

-durante I'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

DOPO L'UTILIZZO

-segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, tra cui: carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto, fessurazioni, pioli
rotti, gioco fra gli incastri

-provvedere periodicamente alla manutenzione necessaria controllando lo stato di conservazione delle scale

-conservare le scale non utilizzate, possibilmente sospese ad appositi ganci, in luoghi riparati dalle intemperie.
Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

. & dotata di antisdruccioli

. € dotata di ganci di trattenuta

DURANTE L'UTILIZZO

. -la lunghezza non supera 15 mt
. -per lunghezze superiori ad 8 mt & fornita di riempitratta
° -sporge di almeno un metro oltre il piano di arrivo

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta dall'alto nell'uso di scale (valutazione rischio: ALTO)

Caduta di materiali dall'alto nell'uso di scale (valutazione rischio: MEDIO)

Danni all'apparato spino/dorsali nell'uso della scala ad innesti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Rottura dei pioli della scala (valutazione rischio: BASSO)

1. Caduta dall'alto nell'uso di scale

la scala dista dalla verticale di appoggio di una misura pari a 1/4 della propria lunghezza (angolo di inclinazione pari a 75°)
su terreno cedevole, i piedi sono appoggiati su un'unica tavola di ripartizione

la scala supera di almeno un mt il piano di accesso

la scala & legata superiormente o tenuta ferma da personale a terra

sulla scala transita una sola persona per volta e non trasporta carichi eccessivi o comunque maggiori di quelli richiesti dal
costruttore

° negli spostamenti laterali nessun lavoratore si trova sulla scala

° la scala viene utilizzata per superare dislivelli e non per eseguire intere lavorazioni

2. Caduta di materiali dall'alto nell'uso di scale

. gli attrezzi sono tenuti in apposita tasca legata alla vita

3. Danni all'apparato spino/dorsali nell'uso della scala ad innesti
° la scala & in alluminio e quando occorre &€ manovrata da due persone

4. Rottura dei pioli della scala

° i pioli sono incastrati nei montanti
. ¢ fatto divieto di utilizzare pioli artigianali

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
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Scala doppia
Attrezzo avente altezza inferiore a 5 mt composto da due scale collegate incernierate alla cima e collegate verso la base da tiranti

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
-assicurarsi che I'appoggio sia piano, ovvero essere reso tale e non cedevole

DURANTE L'UTILIZZO

-sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta che non deve trasportare carichi eccessivi o comunque maggiori di quelli richiesti dal
costruttore

-nel caso di spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

DOPO L'UTILIZZO
-segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, tra cui: carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto, fessurazioni, pioli
rotti, gioco fra gli incastri

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

-l'altezza non & maggiore di 5 mt
-e dotata di antisdruccioli
DURANTE L'UTILIZZO

-e provvista di tirante o equivalente

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta dall'alto dalla scala doppia (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Rottura dei pioli della scala (valutazione rischio: BASSO)
Rovesciamento della scala doppia (valutazione rischio: ALTO)

1. Caduta dall'alto dalla scala doppia

. la scala & dotata di tirante

° la scala & posizionata su superficie non cedevole

° lo spostamento della scala avviene con operatore a terra

° I'operatore si limita ad ascendere non oltre il penultimo scalino

2. Rottura dei pioli della scala
. i pioli sono incastrati nei montanti

. ¢ fatto divieto di utilizzare pioli artigianali

3. Rovesciamento della scala doppia

° la scala & posizionata su superficie non cedevole
° I'operatore si limita ad ascendere non oltre il penultimo scalino
. la scala ha altezza inferiore a 5 mt

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Scala semplice portatile

Attrezzo utilizzato per superare modesti dislivelli
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Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
-la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari a 1/4 della propria lunghezza (angolo di inclinazione pari a 75°)
-il luogo dove viene installata la scala deve essere lontano da passaggi &€ sgombro da eventuali materiali.

DURANTE L'UTILIZZO

-sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta che non deve trasportare carichi eccessivi o comunque maggiori di quelli richiesti dal
costruttore

-evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di accesso

-durante I'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

DOPO L'UTILIZZO

-segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, tra cui: carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto, fessurazioni, pioli
rotti, gioco fra gli incastri
-provvedere periodicamente alla manutenzione necessaria controllando lo stato di conservazione delle scale

-conservare le scale non utilizzate, possibilmente sospese ad appositi ganci, in luoghi riparati dalle intemperie.
Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

° e dotata di antisdruccioli
. € dotata di ganci di trattenuta

DURANTE L'UTILIZZO
° sporge di almeno un mt oltre il piano di arrivo

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta dall'alto nell'uso di scale (valutazione rischio: ALTO)

Caduta di materiali dall'alto nell'uso di scale (valutazione rischio: MEDIO)
Rottura dei pioli della scala (valutazione rischio: BASSO)

1. Caduta dall'alto nell'uso di scale

. la scala dista dalla verticale di appoggio di una misura pari a 1/4 della propria lunghezza (angolo di inclinazione pari a 75°)
. su terreno cedevole, i piedi sono appoggiati su un'unica tavola di ripartizione

° la scala supera di almeno un mt il piano di accesso

° la scala & legata superiormente o tenuta ferma da personale a terra

. sulla scala transita una sola persona per volta e non trasporta carichi eccessivi o comunque maggiori di quelli richiesti dal
costruttore

. negli spostamenti laterali nessun lavoratore si trova sulla scala

° la scala viene utilizzata per superare dislivelli e non per eseguire intere lavorazioni

2. Caduta di materiali dall'alto nell'uso di scale

. gli attrezzi sono tenuti in apposita tasca legata alla vita

3. Rottura dei pioli della scala

. i pioli sono incastrati nei montanti
. ¢ fatto divieto di utilizzare pioli artigianali

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Scanalatrice elettrica per esecuzione di scanalature
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Utensile utilizzato per la realizzazione di scanalature murarie atte ad ospitare tubi
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

. controllo dell'integrita del cavo di alimentazione e delle spine
. controllo del funzionamento dell'aspirazione

DURANTE L'UTILIZZO
-le protezioni devono essere presenti e attive

DOPO L'UTILIZZO
-scollegare elettricamente la macchina per eseguire operazioni di pulizia e revisione

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
-gli addetti indossano mascherine e tappi auricolari

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Inalazione di polveri nell'uso della scanalatrice (valutazione rischio: MEDIO)
Proiezione di schegge nell'uso della scanalatrice (valutazione rischio: MEDIO)
Rumore nell'uso della scanalatrice (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Tagli e abrasioni nell'uso della scanalatrice (valutazione rischio: MEDIO)
Vibrazioni nell'uso della scanalatrice (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Inalazione di polveri nell'uso della scanalatrice

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

. -la scanalatrice € dotata di sistema aspirante
. -i locali sono costantemente aerati

. -nessuno altro lavoratore opera nei locali

. -l'operatore utilizza apposite maschere filtranti

2. Proiezione di schegge nell'uso della scanalatrice
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

. -nessuno altro lavoratore opera nei locali

. -I'addetto utilizza appositi occhiali

3. Rumore nell'uso della scanalatrice

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

° -nessun altro lavoratore opera nei locali

° -l'addetto utilizza cuffie o tappi auricolari

4. Tagli e abrasioni nell'uso della scanalatrice

° -l'addetto utilizza appositi guanti

5. Vibrazioni nell'uso della scanalatrice
. -l'addetto utilizza guanti in grado di ridurre I'effetto delle vibrazioni

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
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standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antivibrazioni
2. Maschera monouso per polveri e fumi
3.  Occhiali in policarbonato

Sega circolare a disco o a nastro

Attrezzo utilizzato per il taglio di metalli, laterizi e legname

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-controllo della lama, del carter della cinghia e delle protezioni laterali
-nella sega ad acqua riempire il contenitore

-l'area di lavoro deve essere illuminata a sufficienza

-posizionare la macchina in modo stabile

DURANTE L'UTILIZZO

-indossare indumenti che non presentino parti svolazzanti
-durante le pausa di lavoro scollegare l'alimentazione elettrica
-I'area di lavoro deve essere sgombra di materiale di scarto

-eventuali malfunzionamenti devono essere subito segnalati

DOPO L'UTILIZZO
-scollegare elettricamente la macchina prima di effettuare operazioni di manutenzione e revisione

-utilizzare le indicazioni riportate sul libretto della macchina per la manutenzione della stessa -scollegare la macchina

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

. e dotata di cuffia registrabile

. & dotata di coltello divisorio aderente alla lama

. & dotata di interruttore contro il riavviamento spontaneo
° & disponibile uno spingitoio

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Cadute a livello nell'uso della sega circolare (valutazione rischio: BASSO)
Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia (valutazione rischio: MEDIO)
Imbrigliamento di indumenti (valutazione rischio: ALTO)

Inalazione di polveri nell'uso della sega circolare (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Proiezione di schegge nell'uso della sega circolare (valutazione rischio: MEDIO)
Rottura del disco della sega circolare (valutazione rischio: MEDIO)

Rumore nell'uso della sega circolare (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Tagli agli arti nell'uso della sega circolare (valutazione rischio: ALTO)

1. Cadute a livello nell'uso della sega circolare
. il materiale &€ accatastato in modo ordinato
° il cavo di alimentazione & posizionato in modo da non intralciare i lavori

2. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia
. -l'attrezzo & collegato all'impianto di terra e I'impianto di alimentazione & dotato di salvavita
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. -il cavo ha indice di resistenza alla penetrazione ip 44

3. Imbrigliamento di indumenti

. -le maestranze non indossano indumenti svolazzanti o braccialetti che possano impigliarsi
° -l'attrezzo dispone di pulsante per I'arresto di emergenza

4. Inalazione di polveri nell'uso della sega circolare
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

° -la sega é situata lontano dagli altri lavoratori
° -I'addetto utilizza apposite mascherine

5. Proiezione di schegge nell'uso della sega circolare

. -la sega é dotata di cuffia

. -l'addetto utilizza appositi occhiali

6. Rottura del disco della sega circolare

I rischio si diffonde alle fasi concomitanti

. -la segna e dotata di cuffia

. -il disco & verificato prima dell'utilizzo

7. Rumore nell'uso della sega circolare

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

. -vengono utilizzati dischi a bassa emissione di rumore

. -la sega & dotata di cuffia

. -la sega é situata lontano dagli altri lavoratori

° -I'addetto utilizza cuffie o tappi auricolari

. -sono installati pannelli antirumore

8. Tagli agli arti nell'uso della sega circolare

. I'addetto fa uso di apposito spingitoio

° la sega é dotata di pulsante atto a impedire I'avvio accidentale
. la sega e dotata di cuffia che non viene rimossa durante l'uso
. la sega & montata in posizione stabile

. I'addetto utilizza guanti antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle

Sega per legno manuale

Sega per legno manuale

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali (valutazione rischio: MEDIO)

1. Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali -le maestranze
fanno uso di guanti e di tute antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle
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Taglia piastrelle manuale

Utensile dotato di punta diamantata per il taglio delle piastrelle

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Schiacciamento degli arti nell'uso del tagliapiastrelle manuale (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali (valutazione rischio: MEDIO)

1. Schiacciamento degli arti nell'uso del tagliapiastrelle manuale
-l'addetto fa uso di appositi guanti e calzature di sicurezza

2. Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali

-le maestranze fanno uso di guanti e di tute antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'eimetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Tagliaferri manuale

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali (valutazione rischio: MEDIO)

1. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
-l'addetto utilizza appositi guanti antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
1. Guanti antitaglio in pelle

Taglierina manuale

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
-gli addetti utilizzano guanti antitaglio

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali (valutazione rischio: MEDIO)

1. Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali -le maestranze
fanno uso di guanti e di tute antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
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standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle

Trapano elettrico

Utensile elettrico utilizzato per eseguire piccoli fori

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-controllo dell'isolamento della spina di alimentazione e dei cavi
-verifica del fissaggio della punta affinché sia regolare
DURANTE L'UTILIZZO

-il lavoro deve essere eseguito in condizioni di stabilita

DOPO L'UTILIZZO -scollegare l'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto con linee elettriche sotto traccio nell'uso del trapano elettrico (valutazione rischio: MEDIO)
Elettrocuzione nell'uso del trapano elettrico (valutazione rischio: BASSO)

Inalazione di polveri (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Lacerazioni agli arti nell'uso del trapano elettrico (valutazione rischio: ALTO)

Rumore nell'uso del trapano elettrico (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Contatto con linee elettriche sotto traccid nell'uso del trapano elettrico

. prima dell'inizio dei lavori vengono verificate la presenza di tubi
° prima dell'inizio dei lavori viene disattivata la linea in vicinanza del punti di intervento
2. Elettrocuzione nell'uso del trapano elettrico

. il trapano & dotato di doppio isolamento

3. Inalazione di polveri

° I'addetto utilizza apposite mascherine

4. Lacerazioni agli arti nell'uso del trapano elettrico

. -la punta non & consumata ed é fissata in modo regolare
° -si evita di esercitare eccessiva pressione sull'attrezzo
. -l'addetto utilizza guanti antitaglio

5. Rumore nell'uso del trapano elettrico Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti nei lavori prolungati viene eseguita la turnazione degli

operai
. -gli altri lavoratori vengono allontanati dalla zona di intervento
° -le maestranze utilizzano apposite cuffie e tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

Utensili manuali per lavori elettrici
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Utensili vari per elettricista quali pinze isolanti e cacciavite

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Elettrocuzione per mancanza di isolamento (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Elettrocuzione per mancanza di isolamento

. gli utensili sono provvisti di isolamento
. gli utensili non vengono utilizzati se bagnati
° in presenza di deterioramento dell'isolamento I'attrezzo viene sostituito

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

Utensili manuali vari

Utensili manuali vari quali cacciaviti, pinze, tenaglie

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

° selezionare il tipo di utensile adatto all'impiego

. verificare che I'utensile non sia deteriorato

DURANTE L'UTILIZZO

° I'utensile non deve essere utilizzato in maniera impropria

. I'utensile deve essere ben impugnato

. gli utensili di piccola taglia devono essere riposti in appositi contenitori DOPO L'UTILIZZO
. pulire bene l'utensile

. controllare lo stato d'uso dell'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali (valutazione rischio: MEDIO)

1. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
-l'addetto utilizza appositi guanti antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
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12. Elenco dei macchinari

E' previsto I'uso dei seguenti macchinari:

Autobetoniera
Autocarro

Autogru

Autopompa per cls
Betoniera a bicchiere
Escavatore
Miniscavatore

© N o ok~ Db =

Pala meccanica

Autobetoniera

Autobetoniera utilizzata per la fornitura del calcestruzzo

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
-verifica delle protezioni degli organi in movimento, delle luci e del girofaro, dei tubi in pressione

DURANTE L'UTILIZZO
-pulire bene tramoggia, canale e tamburo
-in prossimita di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocita entro i limiti stabiliti in cantiere

DOPO L'UTILIZZO

-cura del mezzo con pulizia accurata degli organi di scarico e degli organi di comando
-eseguire la manutenzione e la revisione dei freni e dei pneumatici

-segnalare eventuali anomalie

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO

-le zone di transito sono solide

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contusioni per colpo ricevuto dal canale di scolo o dalla pompa del cls (valutazione rischio: MEDIO)
Dermatosi per contatto con il cemento (valutazione rischio: BASSO)

Inalazioni di fumi di scarico (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Incendio del mezzo (valutazione rischio: BASSO)

Incidenti con altri mezzi (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Investimento da parte del mezzo (valutazione rischio: ALTO)

Ribaltamento dell'autobotte (valutazione rischio: MEDIO)

Rottura tubazioni a pressione dell'autobetoniera (valutazione rischio: BASSO)
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Rumore nell'uso dell'autobetoniera (valutazione rischio: MEDIO)

Stritolamento negli ingranaggi dell'autobetoniera (valutazione rischio: MEDIO)

1. Contusioni per colpo ricevuto dal canale di scolo o dalla pompa del cls

. -il canale & agganciato alla betoniera

° -la pompa € manovrata da due operai

2. Dermatosi per contatto con il cemento

. -le maestranze utilizzano guanti di uso generale

3. Inalazioni di fumi di scarico

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

° -dirigere, con opportuni tubi o barriere, i fumi lontano dalle maestranze
4. Incendio del mezzo

° -l'operazione di rifornimento & eseguita a motore spento ed e vietato fumare
5. Incidenti con altri mezzi

° -I'automezzo, nel cantiere, procede a passo d'uomo

6. Investimento da parte del mezzo Il rischio si
diffonde alle fasi concomitanti

. -prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

. -un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
° -le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

° -l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

. -nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

7. Ribaltamento dell'autobotte Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

° -lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
. -l'autobotte si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi
° -vengono utilizzati appositi ripartitori sotto gli stabilizzatori

8. Rottura tubazioni a pressione dell'autobetoniera -

prima dell'utilizzo le tubazioni vengono controllate
. -il circuito a pressione dispone di apposite valvole di sicurezza

9. Rumore nell'uso dell'autobetoniera Il rischio
si diffonde alle fasi concomitanti

. -le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie
10. Stritolamento negli ingranaggi dell'autobetoniera
. -verificare a vista la protezione degli ingranaggi

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'eimetto ed i guanti di uso generale (dpi

standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
Autocarro

Autocarro con cassone ribaltabile per il trasporto di materiali

Procedure di utilizzo
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PRIMA DELL'UTILIZZO

-verificare le protezioni degli organi in movimento, delle luci e del girofaro

DURANTE L'UTILIZZO

-in prossimita di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocita entro i limiti stabiliti in cantiere

DOPO L'UTILIZZO

-cura del mezzo con pulizia accurata, degli organi di scarico e degli organi di comando

-eseguire la manutenzione e revisione dei freni e dei pneumatici

-segnalare eventuali anomalie

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta di materiale dal cassone del mezzo (valutazione rischio: BASSO)

Inalazioni di fumi di scarico (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Incendio del mezzo (valutazione rischio: BASSO)

Investimento da parte del mezzo (valutazione rischio: ALTO)

Ribaltamento dell'autocarro (valutazione rischio: MEDIO)

Rumore nell'uso del mezzo (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1

. Caduta di materiale dal cassone del mezzo

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

al termine del carico le sponde vengono chiuse

il materiale sfuso non deve superare le sponde

2. Inalazioni di fumi di scarico Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-dirigere, con opportuni tubi o barriere, i fumi lontano dalle maestranze

3. Incendio del mezzo

-l'operazione di rifornimento & eseguita a motore spento ed & vietato fumare

4. Investimento da parte del mezzo Il rischio si

diffonde alle fasi concomitanti

-prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

-un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
-le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

-l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

-nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

5. Ribaltamento dell'autocarro

-lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
-l'autocarro si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi
-in forte pendenza non utilizzare il ribaltabile

-il carico deve essere posizionato e, se necessita, fissato in modo da non subire spostamenti

6. Rumore nell'uso del mezzo Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

-le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi

standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
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Autogru

Gru montata su autocarro utilizzata per il sollevamento di grossi pesi. Dispone di braccio estensibile e cavi per il sollevamento del

materiale

Misure organizzative

La zona di manovra & opportunamente delimitata. Appositi cartelli segnalano la zona

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-controllo della funzionalita dei comandi e della zona di manovra

DURANTE L'UTILIZZO

-eventuali situazioni pericolose e malfunzionamenti devono essere subito segnalati

-attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre e preavvisarne l'inizio con segnalazione acustica
DOPO L'UTILIZZO

-le operazioni di manutenzione devono essere svolte a motori spenti
-non lasciare carichi sospesi
-raccogliere il braccio telescopico azionando il freno di stazionamento per posizionare correttamente la macchina

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO
-la zona di lavoro € delimitata

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Colpi e Schiacciamento causati dal carico dell'autogru (valutazione rischio: MEDIO)
Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogru (valutazione rischio: MEDIO)
Inalazioni di fumi di scarico (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Investimento da parte del mezzo (valutazione rischio: ALTO)

Ribaltamento dell'autogru (valutazione rischio: MEDIO)

Rumore nell'uso del mezzo (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Colpi e Schiacciamento causati dal carico dell'autogru

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

° -prima dell'innalzamento del carico, le funi sono in posizione verticale -le funi sono controllate periodicamente
. -il carico € attaccato in modo bilanciato

. -vengono rispettati i carichi massimi ammissibili

° -prima dell'innalzamento viene dato avviso acustico

. -nella zona di carico, durante la fase di carico/scarico, non sono presenti persone

2. Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogru

. -le linee elettriche vengono disattivate prima dell'inizio dei lavori

3. Inalazioni di fumi di scarico

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

° -dirigere, con opportuni tubi o barriere, i fumi lontano dalle maestranze
4. Investimento da parte del mezzo

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
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. -prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

. -un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di
° -le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

° -l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

. -nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

5. Ribaltamento dell'autogru

DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL’OSPEDALE DI GALLARATE

retromarcia

° -lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
. -l'autogru si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi

. -utilizzare apposite piastre ripatrtitrici del carico

° -le funi prima del sollevamento sono in posizione verticale

6. Rumore nell'uso del mezzo
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
° -le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'eimetto ed i guanti di uso generale (dpi

standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Autopompa per cls

Autopompa per il pompaggio del cls in quota

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
-controllo delle luci e dei dispositivi luminosi, acustici e dei dispositivi frenanti
-controllare la presenza di linee elettriche aeree

DURANTE L'UTILIZZO
-utilizzare il girofaro per segnalare I'operativita del mezzo

-sorvegliare le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa

DOPO L'UTILIZZO

-pulire le tubazioni e la vasca

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO

-le zone di transito sono solide

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta dell'operatore nell'uso della pompa cls (valutazione rischio: MEDIO)
Contatto con linee elettriche (valutazione rischio: BASSO)

Dermatosi per contatto con il cemento (valutazione rischio: BASSO)
Inalazioni di fumi di scarico (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Investimento da parte del mezzo (valutazione rischio: ALTO)

Ribaltamento dell'autobotte (valutazione rischio: MEDIO)
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Rumore nell'uso dell'autobetoniera (valutazione rischio: MEDIO)

Stritolamento negli ingranaggi dell'autopompa (valutazione rischio: MEDIO)

1. Caduta dell'operatore nell'uso della pompa cls

-il braccio della pompa viene azionato in modo da evitare bruschi spostamenti
2. Contatto con linee elettriche

-il braccio € mantenuto ad una distanza non inferiore a 5 mt dalle linee elettriche
3. Dermatosi per contatto con il cemento

-le maestranze utilizzano guanti di uso generale

4. Inalazioni di fumi di scarico

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-dirigere, con opportuni tubi o barriere, i fumi lontano dalle maestranze

5. Investimento da parte del mezzo

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

-un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
-le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

-l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

-nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

6. Ribaltamento dell'autobotte

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
-l'autobotte si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi
-vengono utilizzati appositi ripartitori sotto gli stabilizzatori 7. Rumore nell'uso dell'autobetoniera
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

-le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie

8. Stritolamento negli ingranaggi dell'autopompa

-verificare a vista la protezione degli ingranaggi

-la vasca dispone di griglia di protezione

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Betoniera a bicchiere

Macchina composta da un bicchiere mescolante, manovrabile da volante, con capacita in genere di circa 250 kg utilizzata per la
produzione del calcestruzzo in loco

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-controllo dei dispositivi d'arresto di emergenza e dei collegamenti elettrici e di terra
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DURANTE L'UTILIZZO

-le protezioni non devono essere manomesse o modificate

DOPO L'UTILIZZO

-curare la lubrificazione e la pulizia delle macchine e mantenerle in buona efficienza
-togliere tensione all'interruttore generale e ai singoli comandi

Verifiche da attuare
PRIMA DELL'UTILIZZO

e & collegata allimpianto di terra

e & dotata di carter protettivo il volante ha raggi accecati

° il pedale di sgancio & protetto

° € dotata di interruttore contro il riavviamento spontaneo

e ¢ realizzata una tettoia se sosta sotto zone con caduta di materiali dall'alto

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Avvio spontaneo della betoniera (valutazione rischio: BASSO)
Caduta di materiali dall'alto (valutazione rischio: MEDIO)
Cesoiamento causato dalle razze del volante (valutazione rischio: BASSO)
Colpi e impatti da parte del bicchiere della betoniera (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Contatto con gli organi in movimento della betoniera (valutazione rischio: MEDIO)
Danni spino dorsali nel caricamento della betoniera (valutazione rischio: MEDIO)
Elettrocuzione nell'uso del mezzo (valutazione rischio: BASSO)
Dermatosi per contatto con il cemento (valutazione rischio: BASSO)
Rumore nell'uso della betoniera a bicchiere (valutazione rischio: MEDIO)
1. Avvio spontaneo della betoniera
e  -la betoniera & dotata di dispositivo conto I'avviamento spontaneo
. -i pulsanti sono incassati nella pulsantiera
2. Caduta di materiali dall'alto

. -nel caso in cui il mezzo sia installato sotto luoghi di lavoro, sara realizzata idonea

tettoia
. -le maestranze indossano elmetto di protezione
3. Cesoiamento causato dalle razze del volante
e il volante dispone di raggi accecati
4. Colpi e impatti da parte del bicchiere della betoniera
° -il pedale di sblocco € munito di protezione
5. Contatto con gli organi in movimento della betoniera
. -lo sportello del vano motore dispone di chiusura a chiave
° la corona del bicchiere € protetta da apposito carter
. la pulizia interna del bicchiere ¢ effettuata a betoniera spenta
. gli operatori non indossano indumenti che possono impigliarsi
e durante l'uso gli elementi di protezione non sono disattivati o rimossi
6. Danni spino dorsali nel caricamento della betoniera
e isacchidi cemento vengono tagliati in due meta

e ilavoratori vengono formati e informati sull'uso del badile
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7. Elettrocuzione nell'uso del mezzo
° I'attrezzo € collegato allimpianto di terra e I'impianto di alimentazione & dotato di salvavita
° i cavi di alimentazione hanno resistenza alla penetrazione ip 44
8. Dermatosi per contatto con il cemento
e le maestranze utilizzano guanti di uso generale
9. Rumore nell'uso della betoniera a bicchiere
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
° la betoniera € in funzione per il tempo strettamente necessario
° gli operatori utilizzano tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Escavatore

Mezzo semovente che dispone di benna per I'esecuzione di scavi in genere a sezione ristretta, per regolarizzare scarpate o anche per i
lavori di demolizione

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-controllo dei percorsi, delle luci, dei dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione

DURANTE L'UTILIZZO

-nell'area del cantiere segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

DOPO L'UTILIZZO

-abbassare la benna, azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la macchina

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta di materiale dalla benna del mezzo (valutazione rischio: ALTO)
Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Incendio del mezzo (valutazione rischio: BASSO)
Intercettazione di linee elettriche interrate (valutazione rischio: MEDIO)
Investimento o colpi a persone da parte del mezzo (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Ribaltamento del mezzo (valutazione rischio: MEDIO)
Rottura dei tubi in pressione del mezzo (valutazione rischio: BASSO)
Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra (valutazione rischio: MEDIO)
1. Caduta di materiale dalla benna del mezzo
e nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
2. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
e il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza

° il personale a terra utilizza apposite maschere
3. Incendio del mezzo

° I'operazione di rifornimento & eseguita a motore spento ed € vietato fumare
4. Intercettazione di linee elettriche interrate

° prima dell'inizio dello scavo viene verificata la presenza di linee elettriche
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. in presenza di linee elettriche, la linea viene segnalata e viene mantenuta una distanza minima di 1.50 mt
5. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo
e nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
6. Ribaltamento del mezzo
° il mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo
° il mezzo dispone di apposita cabina
7. Rottura dei tubi in pressione del mezzo
e  sul mezzo viene eseguita |'ordinaria manutenzione
8. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra
. il mezzo € dotato di cabina insonorizzata

° il personale a terra utilizza cuffie o tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Miniscavatore

Escavatore di piccole dimensioni che dispone di benna per I'esecuzione di scavi in genere in luoghi ristretti

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

-controllo dei percorsi, delle luci, dei dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione

DURANTE L'UTILIZZO

-nell'area del cantiere segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

DOPO L'UTILIZZO

-abbassare la benna, azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la macchina

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta di materiale dalla benna del mezzo (valutazione rischio: ALTO)
Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Incendio del mezzo (valutazione rischio: BASSO)
Intercettazione di linee elettriche interrate (valutazione rischio: MEDIO)
Investimento o colpi a persone da parte del mezzo (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
Ribaltamento del mezzo (valutazione rischio: MEDIO)
Rottura dei tubi in pressione del mezzo (valutazione rischio: BASSO)
Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra (valutazione rischio: MEDIO)
1. Caduta di materiale dalla benna del mezzo
e  nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
2. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
e il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza

° il personale a terra utilizza apposite maschere
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3. Incendio del mezzo
° I'operazione di rifornimento & eseguita a motore spento ed € vietato fumare
4. Intercettazione di linee elettriche interrate
. prima dell'inizio dello scavo viene verificata la presenza di linee elettriche
e in presenza di linee elettriche, la linea viene segnalata e viene mantenuta una distanza minima di 1.50 mt
5. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo
e  nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
6. Ribaltamento del mezzo
° il mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo
. il mezzo dispone di apposita cabina
7. Rottura dei tubi in pressione del mezzo
e  sul mezzo viene eseguita |'ordinaria manutenzione
8. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra
. il mezzo € dotato di cabina insonorizzata

. il personale a terra utilizza cuffie o tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
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13. Elenco delle sostanze

E' previsto I'uso delle seguenti sostanze pericolose:

Adesivo universale acrilico

Antiruggine o primer

Catrame

Cemento

Colla per pavimenti e rivestimenti

Pittura colorata all'acqua per interni
Sigillante siliconico

Trattamento idrorepellente a base siliconica

© © N o o k0N~

Vernice per metalli

Adesivo universale acrilico

Adesivo a base acrilica idoneo per incollare e fissare molteplici tipologie di materiale.

Procedure di utilizzo

Evitare il contatto diretto con la pelle. Nel caso sciacquare con abbondante acqua. Non
disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti

° -le maestranze fanno uso di appositi guanti e
occhiali
e  -ilocali vengono costantemente aerati

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Antiruggine o primer

Mano di fondo antiruggine monocomponente, a base di fosfato di zinco, con un basso tenore di solventi, a rapido essiccamento,
priva di piombo.

Procedure di utilizzo

Durante I'applicazione ¢ vietato fumare e si devono assolutamente evitare scintille e fiamme libere. In caso di verniciature in locali di
scarsa cubatura, fossati, pozzi, etc. si deve provvedere ad una adeguata ventilazione. | solventi sono piu pesanti dell'aria e si portano
verso il basso, percio il lavoro va eseguito procedendo dal basso verso l'alto. E' consigliato I'uso di guanti e occhiali. In caso di
accidentale contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di ingestione ricorrere alle cure mediche.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
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Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO) Incendio
nell'uso di prodotti infiammabili (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
e le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
. i locali vengono costantemente aerati
2. Incendio nell'uso di prodotti infiammabili
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
e - prodotti sono custoditi in locali chiusi
. -in vicinanza non vengono utilizzate fiamme libere ne vengono utilizzati strumenti in grado di produrre calore o scintille
e  -¢ fatto divieto di fumare

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

Catrame

Emulsione di bitume e ghiaia a caldo

Procedure di utilizzo

Trattasi di sostanza cancerogena e pertanto sono obbligatori I'uso di tute, guanti e mascherine.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto con catrame (valutazione rischio: BASSO)
1. Contatto con catrame Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
e  le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
. i non addetti vengono allontanati

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'eimetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti in gomma antiacidi e solventi
Cemento

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Dermatosi per contatto con il cemento (valutazione rischio: BASSO)

Inalazione di polveri di cemento durante l'impasto (valutazione rischio: BASSO)
1. Dermatosi per contatto con il cemento

-le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Inalazione di polveri di cemento durante l'impasto
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-le maestranze evitano lo scuotimento dei sacchi di cemento

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Colla per pavimenti e rivestimenti

Premiscelato monocomponente composto da cemento e sabbie di granulometria selezionata, speciali additivi e cellulosa, utilizzato per
incollare piastrelle.

Procedure di utilizzo

Prodotto non tossico, ma si consiglia comunque di seguire le indicazioni riportate sulla confezione.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
. -le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
e  -ilocali vengono costantemente aerati

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Pittura colorata all'acqua per interni

Idropittura monocomponente contenente minerale e resina acril-siliconica, particolarmente indicata per la verniciatura traspirante.
Procedure di utilizzo
Prodotto a bassa tossicita Proteggere comunque gli occhi e le mani.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti

-le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali

-i locali vengono costantemente aerati

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

Sigillante siliconico

Sigillante elastico a base di resina siliconica, a reticolazione acetica, contenente specifici additivi atti a prevenire la formazione di
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muffa.
Procedure di utilizzo
Evitare il contatto con mucose e pelle: usare guanti per evitare locali irritazioni in soggetti particolarmente predisposti.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti

. -le maestranze fanno uso di appositi guanti e
occhiali
e  -jlocali vengono costantemente aerati

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti in gomma antiacidi e solventi

Trattamento idrorepellente a base siliconica

Prodotto a base di siliconi in solvente incolore, utilizzato in genere per la protezione delle strutture verticali contro I'azione della pioggia
battente.
Procedure di utilizzo

La presenza in questi prodotti di solventi ed altre sostanze possono avere un effetto infiammatorio. Nel caso di applicazione in locali
chiusi e di modesta cubatura, assicurare una idonea aerazione ed in generale osservare tutte le consuete norme che regolano la

manipolazione e l'uso di sostanze contenenti solventi.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)
1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti

-le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali

-i locali vengono costantemente aerati

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti in gomma antiacidi e solventi

Vernice per metalli

Vernice a base di una combinazione di PVC e resine acriliche.
Procedure di utilizzo

Il prodotto e da considerarsi infiammabile pertanto va tenuto lontano da fonti di calore. In caso di applicazione in locali di modica
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cubatura, fossati, pozzi, etc. si deve assicurare un'adeguata aerazione. | solventi sono piu pesanti dell'aria percio il lavoro va eseguito
procedendo dal basso verso l'alto.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Incendio nell'uso di prodotti infiammabili (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti

° -le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali

e  -ilocali vengono costantemente aerati

2. Incendio nell'uso di prodotti infiammabili

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

. -i prodotti sono custoditi in locali chiusi

e  -invicinanza non vengono utilizzate fiamme libere ne vengono utilizzati strumenti in grado di produrre calore o scintille
e  -¢ fatto divieto di fumare

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi
standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi
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UTILIZZO DI MATERIALI E SOSTANZE

Si riporta una lista indicativa delle tipologie di sostanze di cui si prevede I'utilizzo, eventualmente integrabile

dal CSE, con verifica della presenza della relativa scheda di sicurezza del produttore o fornitore o distributore:

SOSTANZA O PRODOTTO Utilizzo Scheda
sicurezza
Additivi per calcestruzzi e malte
Acceleranti e riduttori dell'acqua d'impasto O O
Additivo a base di resina O O
Aeranti O O
Additivo impermeabilizzante O O
Plasticizzante per calcestruzzo O [
Ritardante g O
Adesivi per pareti e soffitti
Adesivo a contatto a base di acqua O O
Adesivo generico per uso all'interno e all'esterno O O
Adesivo per pannelli isolanti O O
Colla per carta da parati O O
Colla per piastrelle in ceramica O O
Gomma a spirito O O
Adesivi per pavimenti
Adesivo a contatto O O
Adesivo per blocchetti di legno O O
Adesivo per lastre d'asfalto O O
Adesivo vinilico O O
Colla per piastrelle in ceramica O O
Gomma a spirito 0 adesivo linoleico O O
Pasta lignea O O
Adesivi per calcestruzzi e malte
Acceleranti O O
Antivegetativi
Paraquat O O
Detergenti per muratura e pietra
Pulitore generico O O
Pulitore per arenaria, granito e scisti argillose O O
Pulitore per asfalto, bitume, olii, grasso e nafta O O
Pulitore per pietra calcarea O O
Sverniciante O O
Trattamento antialghe e antimuffa O O
Disincrostante O O
Sverniciante O O
Pulitore di macchie di ruggine O O
Intonaci
Intonaco a base di polifenolo O O
Intonaco a base di resina di estere acrilico O O
Intonaco a base di resina poliestere O O
Intonaco a base di resina poliuretanica O O
Intonaco a base di resorcinolo O O
Intonaco a base di silicati (processo a due stadi) O O
Intonaco a base di silicati, processo unico con etilacetato O O
Intonaco a base di silicati, processo unico senza etilacetato O O
Isolanti
Schiuma isolante applicata in situ O | O
Solventi
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Acetato di etile O O
Acetone O O
Alcoli metilati O O
Cellosolve O O
Diclorometano O O
Diluenti a base di nafta O O
MEK O O
Olio di paraffina | |
Sostituti dell'essenza di trementina O O
Tetraidrofurano O O
Tricloroetano O O
Tricloroetilene O O
Xilolo O O
Trattamenti delle casseforme

Agenti disarmanti chimici O O
Pitture per casseforme O O
Ritardanti superficiali O O
Olio disarmante O O
Trattamenti protettivi e decorativi O O
Impermeabilizzanti superficiali O O
Stabilizzanti O O
Trattamento antimuffa (lavaggio tossico) O O
Trattamenti protettivi per calcestruzzi e murature O O
Trattamenti protettivi e decorativi per legno O O
Mani di finitura O O
Conservanti O O
Conservante antifiamma O O
Pitture per mani di finitura e di fondo O O
Prodotti svernicianti O O
Vernice per esterno O O
Vernice per interni ed esterni O O
Mordenti O O
Primer O O
Primer turapori | |
Trattamento protettivo/decorativo dei metalli O O
Mani di finitura O O
Primer O O
Mani di fondo O O
Pitture antiruggine O O
Trattamento/finitura pavimenti O O
Composti spiananti O O
Induritori e trattamenti antipolvere O O
Materiali per strati di fondo e mastici per giunti | |
Membrane impermeabilizzanti O O
Sgrassanti O O
Turapori O O
Vernici a finire O O
Turapori elastomerici O O
Cauccil/bitume per colata a caldo O O
Polisolfuro O O
Polisolfuro in solvente O O
Poliuretano O O
Poliuretano in solvente O O
Silicone O O
Siliconi con acido acetico O O
Turapori non elastomerici O O
Turapori acrilico O O
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Caucciu sintetico butadinico oleoresinoso O O

Cauccil/bitume per lavorazioni a freddo O O

L'impresa esecutrice fornira, in fase esecutiva, prima del loro impiego, I'elenco dei prodotti che intende utilizzare unitamente alle schede
di sicurezza fornite dal produttore. Tali schede saranno andranno ad integrare il presente Piano di Sicurezza e saranno oggetto di

valutazione del coordinatore.
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14. Elenco dei DPI

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL’OSPEDALE DI GALLARATE

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso

generale (dpi standard).

E' inoltre previsto 'uso dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

© N o o A~ b=

©

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cintura di sicurezza

Gambali antitaglio

Grembiale per saldature

Guanti anticalore

Guanti antitaglio in pelle

Guanti antivibrazioni

Guanti dielettrici

Guanti in gomma antiacidi e solventi
Maschera monouso con valvola per polveri e fumi
Maschera monouso per polveri e fumi
Maschera per saldatura

Occhiali in policarbonato

Scarpe isolanti

Schermo facciale in policarbonato
Semimaschera contro gas e vapori organici
Sovrapantaloni antitaglio

Tuta ad alta visibilita

Cintura di sicurezza

Cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, con fune di trattenuta e dispositivo di assorbimento di energia.

Gambali antitaglio

Gambali in gomma naturale multistrato con suola antisdrucciolo e protezione antitaglio sulla tibia e sul metatarso.

Grembiale per saldature

Grembiale in pelle crosta per saldatura.

Guanti anticalore

Guanti in crosta resistenti alle scintille incandescenti e al calore in genere.

Guanti antitaglio in pelle

Guanti antitaglio in pelle fiore con rinforzo sul palme.

Guanti antivibrazioni

Guanti in pelle con protezione del polso, con doppio spessore sul palmo e imbottitura di assorbimento in grado di ridurre gli effetti della
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vibrazione. Resistenti al taglio e alle perforazioni.

Guanti dielettrici

Guanti isolanti per lavori su parti in tensione (da utilizzarsi per tensioni inferiori alle massime supportate).

Procedure di utilizzo

Vengono utilizzate per tensioni inferiori alle massime supportate

Guanti in gomma antiacidi e solventi

Guanti in lattice naturale o nitrile con cotone floccato interno con esterno antiscivolo. Resistenti agli acidi, ai solventi, ai
prodotti caustici, ai tagli, alle abrasioni e alle perforazioni.

Maschera monouso con valvola per polveri e fumi

Mascherina monouso per polveri a bassa nocivita e fumi, dotata di valvola che facilita I'espirazione. Classe di protezione
FFP2S.

Maschera monouso per polveri e fumi

Mascherina monouso per polveri a bassa nocivita e fumi, classe di protezione FFP2S.

Maschera per saldatura

Maschera in PVC con visiera in vetro temperato DIN 6 o IR/UV5, con adattatori per essere attaccata all'elmetto.

Occhiali in policarbonato

Occhiali in policarbonato con schermi laterali adatto in presenza di polveri, schizzi e getti.

Scarpe isolanti

Scarpe con suola imperforabile e isolante.

Schermo facciale in policarbonato

Dispositivo in grado di proteggere da schizzi di sostanze chimiche.

Semimaschera contro gas e vapori organici

Maschera a struttura integrata che consente di combinare piu filtri in funzione della protezione che si desidera attuare.
Adatta per l'intercettazione di polveri, gas e vapori organici e non organici. Classe di protezione FFABEK1P2SL.

Sovrapantaloni antitaglio

Realizzati con un tessuto imbottito con fibre sintetiche, disposte con una particolare stratificazione che arresta il
movimento della lama nel momento del contatto.
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Tuta ad alta visibilita

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL’OSPEDALE DI GALLARATE

Tuta in poliestere e cotone di colore arancio, con bande rifrangenti.

Dispositivi di protezione della testa

Attivita

Casco di protezione

Per le attivita che espongono a caduta di materiali e a offese alla testa quali:

-Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimita di impalcature e di posti di
lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa
di ponteggi e operazioni di demolizione;

- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, grandi
serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;

- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;

- Lavori in terra e in roccia;

- Uso di estrattori di bulloni;

- Brillatura mine;

- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri
trasportatori; ;

- Smistamento ferroviario;

Dispositivi di protezione dell'udito

Attivita

Tappi per le orecchie Per lavori che implicano I'uso di macchine o attrezzature rumorose
(sega circolare,

martello pneumatico, macchine movimentazione materiali, macchine per le
perforazioni..)

Cuffie antirumore Attivita in zone rumorose regolamentate da normativa specifica
(aeroporti ...)

Dispositivi di protezione degli occhi e
del viso

Attivita

Occhiali di protezione, visiere o maschere
di protezione.

Lavori di scalpellatura, finitura di pietre, utilizzo di martello pneumatico, flex...

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;

- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;

- Lavorazione e finitura di pietre;

- Uso di estrattori di bulloni;

- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono
trucioli corti;

- Operazioni di sabbiatura;

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;

- Impiego di pompe a getto liquido;

e comunque in tutte le lavorazioni che espongono al rischio di essere colpiti al viso
(trucioli, corpi incandescenti ...)

Maschere e schermi per la saldatura Lavori di saldatura in genere, autogena, elettrica ...

Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie

Attivita

Apparecchi antipolvere (mascherine)

Produzione di polveri non nocive

Apparecchi antipolvere dotati di filtri
opportuni

Esalazioni, nebulizzazioni

Apparecchi isolanti a presa d'aria

Sabbiatura, saldatura in ambienti chiusi

Dispositivi di protezione delle mani e
delle braccia

Attivita

Guanti

Lavori che espongono al rischio di tagli abrasioni o aggressioni chimiche

Manicotti

Lavori che espongono le braccia al rischio di contatto con materiali incandescenti,
taglienti

Dispositivi di protezione dei piedi e
delle gambe

Attivita

Scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;

- Lavori su impalcature;

- Demolizioni di rustici;

- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di
armature;

- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;

- Lavori su tetti.
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Scarpe di sicurezza con tacco o con
suola continua e con intersuola
imperforabile.

- Lavori sui tetti.

Scarpe di sicurezza con intersuola
termoisolante. - Attivita su e con masse molto fredde o ardenti

Scarpe di sicurezza a slacciamento
rapido. - In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse

- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori
e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, gru, caldaie, e impianti elettrici;

- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione,nonché
montaggio di costruzioni metalliche;

Scarpe di sicurezza senza suola - Lavori di trasformazione e di manutenzione;

imperforabile. - Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione di discarica;

- Lavorazione e finitura di pietre;

- Lavorazione e finitura di vetri piani e di vetri cavi;

- Movimentazione e stoccaggio;

- Smistamento ferroviario.

Stivali in gomma :c_aallggrazmm in presenza di umidita o acqua (getto di cls, scavi in presenza di acqua di

Attrezzature di protezione anticaduta Attivita

- Lavori su impalcature;

- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su piloni

- Lavori sui tetti

Imbracature di sicurezza

Posti di lavoro in cabine sopraelevate (gru...);
Attacco di sicurezza con corda - Lavori in pozzi e in fogne

La consegna dei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori dovra essere documentata con uno specifico modulo. In
appositi locali dovranno essere immagazzinati un numero congruo di mezzi di protezione individuali che potranno servire
per particolari condizioni di lavoro (impermeabili da lavoro -occhiali paraschegge -maschere respiratorie -cinture di

sicurezza con bretelle e cosciali -cuffie antirumore e quant'altro necessario).

In fase esecutiva tali operazioni saranno eseguite a cura di:

I mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e di idoneita e dovranno essere mantenuti in
buono stato di conservazione. Tutti i dispositivi di protezione individuali devono risultare muniti di marcatura "CE"
comprovante l'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzo personale di protezione
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15. Rischio Rumore in Cantiere

Articolo 189

Valori limite di esposizione e valori di azione
1. | valori limite di esposizione € i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di piccolo, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa
(140 db(C) riferito a 20 Pa);
b) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa
(137 db(C) riferito a 20 Pa);
c) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa
(135 db(C) riferito a 20 Pa);

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, & possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a
condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di
esposizione di 87 dB(A);

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita.

3. Nel caso di variabilita del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.
Articolo 194

Misura per la limitazione dell'esposizione

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante I'adozione delle misure
prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

a) adotta misure immediate per riportare I'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;

¢) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Articolo 196

Sorveglianza sanitaria

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di
azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicita diversa decisa dal
medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi &€ resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, pud disporre contenuti e periodicita della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico
competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 € estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su
loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi I'opportunita.

Il datore di lavoro fa sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore sia superiore a
87 dB(A) o a valori di picco di oltre i 140 dB(C).

La sorveglianza sanitaria, su richiesta dei lavoratori, e qualora il medico competente ne confermi I'opportunita, &
estesa ai lavoratori la cui esposizione al rumore sia superiore a 85 dB(A) o a valori di picco di oltre i 137 dB(C).
Nel caso di patologie imputabili al rumore, il medico informa sia il datore di lavoro sia il lavoratore.

Ai fini di una maggiore attendibilita dei risultati ultimi, non essendo presumibile che I'operaio possa svolgere le sue attivita
per tempi costanti ogni giorno, la valutazione viene effettuata considerando tempi medi d’esposizione con l'uso di
macchine o utensili che emettono la rumorosita maggiore.

Non trattandosi di un’attivita lavorativa con caratteristiche costanti, con tale sistema si intende.evidenziare i valori massimi
di assorbimento personale di rumore, (LEX,8h).

Nei cantieri delle normali costruzioni edili la pressione acustica di picco & molto inferiore ai valori massimi ammessi dal
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d.lgs. 195/2006. Nelle schede di rilevazione ed elaborazione, tali valori sono stati ricavati dai dati forniti dal’'INSAI (Istituto
Nazionale Svizzero di Assicurazione), come raccomanda in data 14 maggio 1993 il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, direzione generale dei rapporti di lavoro div. VII, prot. n. 21939 - PR14, nonché forniti dal Comitato Paritetico
Territoriale per la prevenzione infortuni di Torino, dal’A.N.C.E. e da misurazioni di verifica effettuate sul campo.

Lep inferiore a 80 dB(A):

AUTISTI AUTOCARRI
TINTEGGIATORE / GESSISTA
IDRAULICO

ADDETO AUTOBETONIERA

nessuna disposizione particolare

Lep compreso tra 80 e 85 dB(A):

OPERATORE MACCHIENE ESCAVATRICI
MURATORE

MURATORE POLIVALENTE

LATTONIERE

FERRAIOLO

SERRAMENTISTA

IMPIANTISTA TERMICO

ELETTRICISTA

il datore di lavoro ha I’obbligo di informare i lavoratori su:

. i rischi all’udito

. le misure di protezione

. le funzioni dei D.P.I.

. circostanze e modalita dell’'utilizzo dei D.P.I.

. i risultati della valutazione dei rischi

. la sorveglianza sanitaria puo essere richiesta dallo stesso lavoratore o risultare opportuna in relazione ai livelli ed

alla durata delle esposizioni parziali che contraddistinguono la valutazione personale complessiva del gruppo
omogeneo di riferimento

Lep compreso tra 85 e 87 dB(A):

CARPENTIERE
FABBRO
ADDETTI POMPA CALCESTRUZZO

il datore di lavoro, oltre alle disposizioni precedenti, deve fornire ai lavoratori:

1. mezzi personali di protezione

2. adeguata formazione sull’'uso corretto dei D.P.I.

3 adeguata formazione sull’'uso corretto degli utensili, delle macchine ed apparecchiature per ridurre al minimo i
rischi per 'udito

4, obbligo di controllo sanitario con visita medica preventiva e periodica con periodicita biennale

Lep superiore a 87 dB(A):

OPERAI IN GENERE CHE UTILIZZANO IL MARTELLO
DEMOLITORE (O ATTREZZI EQUIPARABILI COME LIVELLO DI
EMISSIONE SONORA) PER UNA ESPOSIZIONE SUPERIORE
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AL 2% DEL TEMPO DI DURATA DEL CANTIERE

oltre alle disposizioni precedenti, si applica:

segnaletica e perimetrazione

obbligo di utilizzazione dei mezzi personali di protezione
visita periodica annuale

comunicazione all'organo di vigilanza

registrazione dell’esposizione dei lavoratori
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16. Vibrazioni Meccaniche

TESTO UNICO

Capo lll
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Articolo 199

Campo di applicazione

Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono
essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, del
presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze

connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.

Articolo 200

Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio
nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteo-articolari,
neurologici 0 muscolari;

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

C) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms ]: valore mediato nel tempo,
ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;

d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms ]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle

accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

Articolo 201

Valori limite di esposizione e valori d'azione

Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione:

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, & fissato a 5 m/s ; mentre su
periodi brevi & pari a 20 m/s ;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare I'azione, & fissato a 2,5
m/s .

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, & fissato a 1,0 m/s ; mentre
su periodi brevi € paria 1,5 m/s ;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, & fissato a 0,5 m/s. Nel caso di variabilita

del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

Articolo 202
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Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di
vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche pu® essere valutato mediante I'osservazione delle condizioni di lavoro
specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza,
dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che
richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di
riferimento.

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio & valutata o misurata in base alle
disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.

4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero € valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e I'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

f) I'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la delle ore lavorative, in locali di
Cui € responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I'elevata umidita o il sovraccarico biomeccanico
degli arti superiori e del rachide;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura

scientifica.
Articolo 203

Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'art. 202 quando sono
superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecnhiche o organizzative, volte a
ridurre al minimo I'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto
del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano
efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema
mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e
dei DPI;
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e) la progettazione e I'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in
modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione;

h) I'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita.

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione € stato superato, il datore di lavoro prende misure
immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di

conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
Articolo 204

Sorveglianza sanitaria

1. | lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta I'anno o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pud
disporre contenuti e periodicita della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. | lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico
competente, si verificano una o piu delle seguenti condizioni: I'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni & tale da rendere
possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la
salute ed & probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed
esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

Articolo 205

Deroghe

1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, puo
richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della
tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le
misure tecniche e organizzative messe in atto.

2. Nel caso di attivita lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche & abitualmente inferiore ai
valori di azione, ma pud occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro pud richiedere la
deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia
inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui &
sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza
territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che
hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe sono
rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 & condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da
condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il
datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
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5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un
prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

La “Direttiva Macchine” 98/37/CE, recepita in Italia dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, impone ai. costruttori di macchine
portatili tenute o condotte a mano di dichiarare, tra le altre informazioni incluse nelle istruzioni per I'uso, “il valore medio
quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2.5 m/s . Se
I'accelerazione non supera i 2.5 m/s occorre segnalarlo”.

Per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero, i costruttori hanno I'obbligo di dichiarare “il valore medio
quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui € esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superii 0.5 m/s .
Se l'accelerazione non supera i 0.5 m/s occorre segnalarlo”.

Pertanto tutti i macchinari conformi alla Direttiva Macchine, che siano in grado di produrre esposizioni a vibrazioni
superiori ai livelli di azione prescritti dalla Direttiva Vibrazioni, devono essere corredati della certificazione dei livelli di
vibrazione emessi. Generalmente le certificazioni sono effettuate per ciascun macchinario in condizioni di impiego
standardizzate, conformemente a specifiche procedure di misura definite per ciascun macchinario dagli standard 1SO-
CEN.

Sulla base degli studi finora svolti sulla attendibilita dei dati di emissione forniti dal costruttore ai fini della prevenzione del
rischio vibrazioni, & possibile fornire le indicazioni di massima.

In esse si riportano i coefficienti moltiplicativi di correzione ottenuti in una serie di condizioni sperimentali da utilizzare per
poter ottenere una stima dei valori A(8) riscontrabili in campo a partire dai dati di certificazione. | dati dichiarati dai
produttori, opportunamente moltiplicati per i fattori di correzione, sono utilizzabili solo se le condizioni di impiego sono
effettivamente rispondenti a quelle indicate nelle tabelle e nel caso in cui i macchinari siano in buone condizioni di
manutenzione, cosi dicasi per i valori massimi misurati che perd sono comprensivi dei coefficienti moltiplicativi di
correzione.

In mancanza delle informazioni relative al livello d’emissione fornite dal fabbricante & possibile, per vari mezzi e diversi

utensili, rilevare i valori dalla banca dati elaborata dal’'ISPESL.
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17. Cooperazione, informazione e coordinamento

Nell'opera progettata , la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere affidate a lavoratori autonomi o a diverse
imprese esecutrici. Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prima dell'avvio delle lavorazioni che saranno realizzate
contemporaneamente da una stessa impresa o da diverse imprese o da lavoratori autonomi, e in riferimento alle criticita
evidenziate nell'allegato Cronoprogramma Lavori convochera una specifica riunione. In tale riunione si programmeranno
le azioni finalizzate alla cooperazione e il coordinamento delle attivita contemporanee, la reciproca informazione tra i
responsabili di cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita e ai rischi
connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, cid anche al fine di
prevedere l'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Durante
i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore in fase di esecuzione verifica periodicamente,
previa consultazione della Direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la
compatibilita delle previsioni di Piano con l'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il Piano stesso e il
Cronoprogramma dei lavori. Tali azioni hanno anche I'obiettivo di definire e regolamentare a priori I'eventuale utilizzazione
di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. In fase di realizzazione il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori sara responsabile di questa attivita di coordinamento.

Nel caso dell'opera oggetto del presente Piano vi sara lI'uso comune degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e dispositivi di protezione collettiva di seguito indicate, con le relative misure di coordinamento integrate rispetto a
qguanto previsto nel PSC:

USO COMUNE DI Impresa / Misure di coordinamento
Lavoratore autonomo

Apprestamenti

ponteggi - opere provvisionali

recinzioni di cantiere

presidi igienico-sanitari

Attrezzature

Argano a cavalletto

Impianti elettrici di cantiere

Infrastrutture

Viabilita principale

Aree deposito materiali, attrezzature e
rifiuti di cantiere

Mezzi e servizi di protezione collettiva

Segnaletica di sicurezza

Avvisatori acustici
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Attrezzature di pronto soccorso

llluminazione di emergenza

Mezzi estinguenti

Servizi di gestione delle emergenze

Le imprese esecutrici riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate a

operare. Durante la realizzazione dell'opera si provvedera ad indire le opportune riunioni periodiche di prevenzione e

protezione dai rischi la cui periodicita -almeno trimestrale -e stabilita in relazione alla specificita dei lavori e a seguito di

un'analisi del programma dei lavori, da cui si evidenziano le criticita del processo di costruzione in riferimento alle

lavorazioni interferenti, derivanti anche dalla presenza di piu imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi.

RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO

Data Partecipanti Argomenti trattati Disposizioni impartite

Tutte le attivita di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere opportunamente documentate da verbali che
si allegano al PSC.

Attivita di coordinamento del CSE

L'attivita di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovra essere organizzata dal
coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori
autonomi interessati all'esecuzione delle lavorazioni mediante: a) prima dell'inizio dei lavori il titolare
dell'impresa appaltatrice dovra eseguire, unitamente al direttore dei lavori e al coordinatore per I'esecuzione,
un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto, e di validare il presente piano ed il
piano operativo di sicurezza o, eventualmente, apportarvi le occorrenti modifiche verificando altresi I'esatto
calendario dei lavori, in modo da consentire al coordinatore per I'esecuzione di prestabilire i propri interventi in
cantiere, che avverranno di norma due giorni prima di ogni nuova fase lavorativa o comunque prima
dell'ingresso delle imprese subappaltatrici o dei lavori autonomi in cantiere; b) le visite verranno svolte in
modo congiunto fra coordinatore, responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice e responsabile di cantiere

dellimpresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di verificare se |l

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Pagina 129 di 146



Sistema Socio Sanitario

Regione INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
Lombardia DEL PADIGLIONE POLIMEDICO DELL'OSPEDALE DI GALLARATE

ASST Valle Olona

cantiere e le relative opere provvisionali rispondono alle prescrizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme sia
previste dal presente piano; c) la consegna dell'area assegnata; d) le autorizzazioni di accesso agli impianti;
e) l'individuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nell'area assegnata; f) le riunioni per
I'approfondimento delle misure da adottare; g) le disposizioni per I'eventuale adeguamento del Piano al fine
dell'adozione di misure specifiche per superare le interferenze; h) i controlli in corso d'opera.

In ogni caso il coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra assicurare, tramite le opportune azioni di coordinamento,

I'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano e delle relative procedure di lavoro che riterra di attuare.

° Tutte le imprese che accedono al cantiere produrranno la documentazione prevista da questo piano nel

paragrafo "Documentazione da tenere in cantiere".

° Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento. Le persone che
accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal responsabile del cantiere. Ogni
qualvolta vengano apportate modifiche a questo piano, verranno informati i rappresentanti per la sicurezza ed i lavoratori
interessati.

° Tutte le imprese limiteranno I'uso di sostanze pericolose e comunque le terranno negli appositi recipienti e
depositeranno in cantiere le relative schede tossicologiche.

° Per quanto attiene I'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.)
infrastrutture (quali servizi igienici, opere di viabilita, ecc.) mezzi logistici (quali opere provvisionali, macchine, ecc.) e
mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni del coordinatore dei

lavori.

° La viabilita di cantiere verra mantenuta efficiente a cura dell'impresa che ha causato danni o impedito il transito
con depositi 0 simili.

° La pulizia dei servizi assistenziali compete all'impresa principale.

° L'uso dell'impianto elettrico di cantiere potra essere concesso a cura dell'impresa principale alle altre imprese ed
agli altri lavoratori autonomi. All'impresa principale compete comunque il mantenimento in sicurezza dell'impianto.

° Il coordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, redigera un elaborato da cui risulti la pianificazione
temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'impresa e dalle scelte del committente.
Particolare attenzione dovra porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori autonomi interagiscono, dato che spesso

questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali ecc.) e ignorano le misure di sicurezza in atto.

° | lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere le opere
provvisionali dell'impresa (esempio: non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti temporanei, non
rimuovere le scale di accesso ai ponteggi ecc.).

° | lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per il cui uso € necessaria la presenza del

macchinista specializzato.

° Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verra dato preavviso a tutte le

maestranze presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto tensione verranno debitamente protette.

° In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se eseguite da personale esterno, il personale
addetto si accertera che tali operazioni non comportino rischi di incendio a danno delle strutture adiacenti.

Gestione dell'emergenza. In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere prevista
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la modalita di intervento. A tal scopo verranno designate le persone che formeranno la squadra di primo intervento. Dette
persone verranno opportunamente formate e informate. Esse, in condizioni normali, svolgeranno anche il compito di
sorveglianza delle vie di esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle limitazioni, la cui trasgressione

puo impedire un facile e sicuro intervento.

Formazione del personale in materia di igiene e sicurezza Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere & indispensabile

che i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione,
formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi. L'avvenuto adempimento agli istituti
relazionali dovra essere dimostrato dai vari datori di lavoro che si susseguono in cantiere con consegna al coordinatore in
fase di esecuzione di dichiarazione liberatoria.

Sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese

appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel cantiere, dovra essere stata accertata l'idoneita fisica mediante visita
medica ed accertamenti diagnostici eseguiti a cura di un medico competente.

Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in cantiere A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in

dotazione personale tute di lavoro, scarpe di sicurezza, guanti ed elmetti per la protezione del capo. dovranno essere
disponibili in cantiere occhiali, maschere, tappi o cuffie auricolari contro il rumore, cinture di sicurezza, e quant'altro in

relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la particolarita del lavoro.

Copertura a tetto. Non dovranno essere gettati dal tetto materiali che possono colpire gli operai che lavorano nei piani

sottostanti.

Impianti elettrici. Prima di attivare la corrente elettrica dovra essere dato preavviso alle maestranze. Non potranno essere
rimosse le opere provvisionali dei ponteggi prima della fine dei lavori (non rimuovere le scale di accesso ai piani del

ponteggio, non rimuovere le tavole).

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e/o a mano. Nessun operaio dovra operare nel raggio di azione

dei mezzi meccanici quando questi ultimi sono in funzione.

Coordinamento generale

Modalita di trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. || Committente o il responsabile dei lavori trasmette |l

piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese da lui individuate e operanti nel cantiere; in caso di suddivisione
di appalti & possibile trasmetterne solo uno stralcio, contenente, le lavorazioni di interesse dell'appaltatore.

Modalita di trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici e suoi contenuti. Prima

dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore

per l'esecuzione.

Modalita di_comunicazione di eventuale sub-appalto. Ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, si dovra richiedere

preventivamente al committente I'autorizzazione a lavori in sub-appalto.

Modalita di gestione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi in Cantiere. Si fa obbligo all'lmpresa

aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici sub-appaltatrici ed
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ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori, anche allo scopo di potere correttamente redigere da parte degli stessi, i
rispettivi previsti piani operativi. Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi, dovra essere tempestivamente comunicata al coordinatore
per l'esecuzione dei lavori. Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in
cantiere a disposizione dei lavoratori interessati una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e una copia del Piano
Operativo.

Modalita di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese. Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e

sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a disposizione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, al proprio
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia esso interno all'azienda o a livello territoriale, il presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza. Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il
datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in merito ai citati documenti. Qualora il Rappresentante dei Lavoratori
formuli delle proposte o delle riserve circa i contenuti dei citati documenti, questi dovranno essere tempestivamente
trasmessi al coordinatore per I'esecuzione che dovra provvedere nel merito. Di tale atto verra richiesta documentazione
dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per I'esecuzione.

Modalita di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per I'esecuzione. Si fa obbligo a tutte le imprese
appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di comunicare al coordinatore per
I'esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo (la comunicazione deve avvenire per

iscritto anche via fax).

Modalita di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento

delle attivita nonché della reciproca informazione. Per quanto attiene I'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di

sollevamento, impianti elettrici, ecc.), infrastrutture (quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilita, ecc.), mezzi
logistici (quali opere provvisionali macchine, ecc.), e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi
dovranno attenersi alle indicazioni sottoesposte. Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o
indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel presente
documento. Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse
necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le
linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. Per quanto attiene lo scambio di
reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno attenersi alle indicazioni di legge con
particolare riferimento all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. Nello specifico, tra le imprese dovra sussistere una cooperazione
circa I'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto; gli
interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, peraltro indicati nella relazione tecnica di
analisi delle fasi di lavoro, dovranno essere coordinati anche tramite informazioni reciproche necessari ad individuare

rischi da interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere.

Uso comune delle attrezzature

Viabilita di cantiere: si rammenta I'obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito, di evitare il deposito di

materiali nelle vie di transito, in prossimita di scavi ed in posti che possano ostacolare la normale circolazione e
comunque al di fuori delle aree definite, di evitare accatastamenti non conformi alle norme e al buon senso, di materiali
sfusi o pallettizzati, di evitare la percorrenza delle vie di transito con automezzi in genere, limitandola allo stretto
necessario e comunque solo per operazioni di carico e scarico di materiali. Eventuali danneggiamenti alle strutture sopra
citate dovranno essere immediatamente rimossi a cura dell'impresa che ha provocato il danno o la cattiva condizione

d'uso; in caso di controversia sara l'impresa appaltatrice principale a dover provvedere al ripristino delle normali condizioni
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di cantiere.

Apparecchi di sollevamento: (tipo gru, argani, elevatori a cavalletto e a palo, ecc.), gli stessi potranno essere utilizzati

dalle altre imprese appaltanti o0 sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria
(l'autorizzazione pud essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle
adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti compete all'impresa che li detiene salvo accordo
raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano. L'uso degli apparecchi di sollevamento e comunque sempre limitato
a personale esperto delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Impianto elettrico di cantiere: lo stesso potra essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa

autorizzazione anche verbale dellimpresa proprietaria (I'autorizzazione puo essere concessa solo se vengono rispettati gli
standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citato
impianto compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano. Eventuali
modifiche dell'impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con l'intervento di personale elettricamente

addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro: le stesse potranno essere concesse alle altre imprese appaltanti

0 sub appaltanti previa autorizzazione, anche verbale, dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione pu0 essere concessa
solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di
manutenzione delle macchine e delle attrezzature compete all'impresa che i detiene salvo, accordo raggiunto con gli altri
datori di lavoro che le utilizzano. L'uso delle macchine e delle attrezzature citate e tuttavia concesso solo al personale in
possesso di adeguata formazione ed addestramento.

Opere provvisionali di vario tipo: (scale semplici e doppie ponti metallici a cavalletti o a tubi e giunti, ponti in legno, ponti a

cavalletto o trabattelli, ecc.), le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti 0 sub appaltanti previa
autorizzazione anche verbale dellimpresa proprietaria (I'autorizzazione puo essere concessa solo se vengono rispettati gli
standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle citate
opere, compete all'impresa che li detiene (salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano).

Informazioni e segnalazioni: in aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori dalle imprese

esecultrici, ulteriori informazioni, riguardanti la sicurezza sul lavoro, dovranno essere fornite secondo necessita mediante
scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato dovra essere preventivamente chiarito alle maestranze
addette. Le modalita di impiego degli apparecchi di sollevamento, di trasporto ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione
delle manovre dovranno essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili. Eventuali punti di particolare pericolo
dovranno essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione e

salvataggio.
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18. Segnaletica di sicurezza

In tale paragrafo € indicata la segnaletica di sicurezza e/o salute installata in cantiere. |l datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza quando, a seguito della "valutazione dei rischi", "risultano rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione
collettiva" (art.2 DLgs 493/96). Tuttavia, il coordinatore in fase esecutiva -dopo aver valutato situazioni particolari -potra
decidere di apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza. Nel cantiere sara installata almeno la segnaletica di

seguito elencata.

CARTELLI DI DIVIETO - Forma rotonda
Pittogramma nero su sfondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra e lungo il simbolo,
con una inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

SEGNALE e relativa descrizione Ubicazione Disposizioni particolari

All'ingresso di ogni area di cantiere
delimitata

VIETATO L'ACCESSO

In prossimita delle aree di stoccaggio

‘ @ delle vernici e dei materiali infiammabili.

VIETATO FUMARE

—= T — — Nel raggio di azione delle

:':2:;;::55““5 autogru;durante il carico e lo scarico dei
materiali

nel raggio di azione
dell'autogru

CARTELLI DI AVVERTIMENTO - Forma triangolare
Pittogramma nero su sfondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del
cartello).

SEGNALE e relativa descrizione Ubicazione Disposizioni particolari

In corrispondenza dell’area di
movimentazione dei carichi

* CARICH SOSPES!
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CARTELLI DI SALVATAGGIO - Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su sfondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

SEGNALE e relativa descrizione Ubicazione Disposizioni particolari

‘, = In prossimita del presidio

CASSETTA DI
| PRONTO SOCCORSO

CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su sfondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

SEGNALE e relativa descrizione Ubicazione Disposizioni particolari

— Dove sono collocati gli estintori

Estintori a polvere

CARTELLI DI PRESCRIZIONE - Forma rotonda
Pittogramma bianco su sfondo azzurro (I’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

SEGNALE e relativa descrizione Ubicazione Disposizioni particolari

All'ingresso del cantiere e nelle

' aree di lavorazione che impongono
l'uso di tale DPI
|
@0
£ OBBLIGATORIO USARE | MEZZI DI
Y PROTEZIONE PERSONALE IN DUTAZIDNE A CIASCUND i

( S ——— Nelle aree di lavorazione che
impongono l'uso di tale DPI

' ; |

Uso obbligatorio dei guanti

|' Nelle aree di lavorazione che
impongono l'uso di tale DPI

Uso obbligatorio del casco
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Nelle aree di lavorazione che
impongono l'uso di tale DPI

|
|
% i

Protezione individuale obbligatoria
contro le cadute

SEGNALE e relativa descrizione Ubicazione Disposizioni particolari
In prossimita del quadro
IMPIANTI ELETTRICI elettrico
SOTTO TENSIONE

OBBLIGATORIO:

S®P

All'ingresso del cantiere: -cartello indicante il divieto di ingresso ai non addetti ai lavori -cartello con divieto di avvicinarsi ai

mezzi d'opera -cartello indicante I'uso dei dispositivi di protezione (casco, tute ecc.)

Sull'accesso carraio: -cartello di pericolo generico con l'indicazione di procedere adagio -cartello indicante la velocita

massima in cantiere di 15 km/h -cartello dei carichi sospesi (da posizionarsi inoltre in vicinanza della gru, dei montacarichi
ecc.)

Sui mezzi di trasporto: -cartello di divieto di trasporto di persone

Dove esiste uno specifico rischio: -cartello di divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi in cui pud esservi

pericolo di incendio ed esplosione -cartello di divieto di eseguire pulizia e lubrificazioni su organi in movimento -cartello di
divieto di eseguire riparazioni su macchine in movimento -cartello di divieto di avvicinarsi alle macchine utensili con vestiti

svolazzanti -cartello di divieto di rimozione delle protezioni delle macchine e utensili

Dove é possibile accedere agli impianti elettrici: -cartello indicante la tensione in esercizio -cartello indicante la presenza

di cavi elettrici -cartello indicante la presenza di cavi elettrici aerei

Presso gli apparecchi di sollevamento: -cartello indicante la portata massima dell'apparecchio -cartello indicante le norme

di sicurezza per gli imbragatori -cartello indicante il codice di segnalazione per la manovra della gru

Presso i ponteggi: -cartello indicante il pericolo di caduta dall'alto -cartello indicante il divieto di gettare materiali dai

ponteggi -cartello indicante il divieto di salire o scendere dai ponteggi senza l'utilizzo delle apposite scale -cartello
indicante il divieto di utilizzo di scale in cattivo stato di conservazione -luci rosse e con dispositivi rifrangenti aventi

superficie minima di 50 mq

Presso scavi: -cartello di divieto di accedere o sostare vicino agli scavi -cartello di divieto di depositare materiali sui cigli

Presso le strutture igienico assistenziali: -cartello indicante la potabilita o0 meno dell'acqua -cartello indicante la cassetta

del pronto soccorso -cartello riportante le norme di igiene da seguire

Presso i mezzi antincendio: -cartello indicante la posizione di estintori -cartello indicante le norme di comportamento in
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caso di incendio

Delimitazioni di strade con presenza di traffico veicolare. Sulla Via Magenta, in prossimita del cancello, sara segnalato il

transito dei mezzi di cantiere. Prima dell'inizio del cantiere saranno installati i seguenti cartelli: -cartello di segnalazione di
lavori in corso -cartello di limite di velocita -cartello di segnalazione uscita automezzi pesanti.

10. Gestione dei mezzi di protezione collettiva

Attrezzature di primo soccorso

Il servizio sanitario e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le prescrizioni di legge. Tenuto
conto della tipologia di fattivita svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio (categorie di appartenenza
come definite all'art. 1 del DM 15/07/03 e individuate dai datori di lavoro delle imprese esecutrici), in cantiere si dovranno
garantire le seguenti attrezzature (art. 2 DM 15/07/03):

GRUPPO A (> 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita
permanente superiore a quattro) e GRUPPO B (>3 non A)

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente
accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e
su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario
Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b)

un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Oppure GRUPPO C (3 non A)

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e faciimente individuabile,
da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione
con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) b) un mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

Presidi di pronto soccorso

Tipologia Responsabile custodia e controllo N. Ubicazione
Pacchetto di medicazione
Cassetta di pronto soccorso Ditta Principale

Infermeria

Camera di medicazione

O oOooxao

mezzi di comunicazione idonei ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale

M telefonini

O

O

Contenuto minimo presidi allegati 1 e 2 del DM 15/07/03; cartellonistica conforme al D.Lgs. 493/96.
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Cassetta di pronto soccorso.

L'appaltatore, mette a disposizione delle maestranze in posizione fissa, ben visibile e segnalata, un cassetta di
medicazione il cui contenuto € indicato dalla legge. Devono almeno essere presenti i seguenti medicamenti: siringhe
monouso da 50 ml, garze sterili, lacci emostatici, bende, cerotti vari in carta, cerotti vari bendati, guanti monouso in lattice,
guanti sterili, ghiaccio istantaneo, rete elastica contenitiva,forbice,acqua ossigenata, disinfettante. E' utile che sia anche
presente il seguente materiale: coperta di lana o coperta termica, termometro, pinza, spugnette detergenti, mascherina
per respirazione artificiale, fisiologica in flaconi da 250-500 ml, crema cortisonica, crema o spray per ustioni.

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori designa un soggetto, opportunamente formato, avente il compito di prestare |l
primo soccorso all'infortunato.

Mezzi estinquenti

In funzione della presenza di materiali, attrezzature o lavorazioni a rischio di incendio il cantiere sara dotato di un congruo
numero di estintori di idonea categoria, dislocati nei punti ritenuti a rischio. La presenza degli estintori -dei quali di seguito
si indicano le caratteristiche -sara segnalata con apposita cartellonistica come indicato nel paragrafo "Segnaletica di

sicurezza".

Presidi antincendio
Tipologia Peso Classe Capacita N. Ubicazione
(Kg) (A,B,C) estinguente
M Estintore portatile a polvere 9 AB,C 39A,144B,C g| " prossm@a q§llg uscite
dell’edificio
[0 Estintore carrellato a polvere
O Estintore portatile a CO2
O Estintore carrellato a CO2
[0 Estintore portatile a schiuma

Omologazione DM 20/12/82; cartellonistica conforme al D.Lgs. 493/96; manutenzione: UNI 9994/92;
sorveglianza e controllo semestrale DITTA di

Contenitori con sabbia

Coperta ignifuga

Altro

Estintori portatili. In ogni caso, in cantiere sono tenuti in efficienza due estintori a polvere il cui posizionamento & indicato
dal lay-out del cantiere. La presenza degli estintori € segnalata da appositi cartelli posti in posizione visibile. La zona

circostante agli estintore viene tenuta sgombra da materiali e da attrezzature.

Di seguito sono elencati le varie classi di agenti estinguenti utilizzabili in relazione al materiale incendiato.

Classe A. Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i
rifiuti e la cui combustione comporta di norma la produzione di braci ed il cui spegnimento presenta particolari difficolta.
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto BUONO, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto
MEDIOCRE e CO2 con un effetto SCARSO.
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Classe B. Incendi di liquidi infiammabili per il cui spegnimento € necessario un effetto di copertura e soffocamento, come
alcoli, solventi, oli minerali, grassi, eteri, benzine, ecc. Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA
con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.

Classe C. Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno acetilene, ecc. Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto
MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un effetto BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.
Classe D. Incendi di materiali metallici

Classe E. Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, interruttori, quadri, motori ed apparecchiature elettriche in
genere per il cui spegnimento sono necessari agenti elettricamente non conduttivi. Agenti estinguenti: ACQUA con un
effetto INADATTO, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un effetto BUONO e CO2 con un effetto
BUONO.
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19. Organizzazione dei servizi di emergenza e pronto soccorso

PRONTO SOCCORSO - ANTINCENDIO - EMERGENZA

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno produrre la valutazione del rischio incendio. All'esito della valutazione
dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, ciascun datore di lavoro dovra designare uno

0 piu lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, gestione delle

emergenze.

Il Documento Valutazione dei rischi di incendio dovra essere portato a conoscenza di tutto il personale presente in

cantiere.

| lavoratori "incaricati" dovranno essere adeguatamente formati, con formazione comprovata da idoneo attestato di

frequenza a corso il cui programma sia conforme ai contenuti previsti dalla legge.

Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 43, del decreto legislativo 81/2008, sono formati con
istruzione teorica e pratica per I'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di
pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati andra ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene

alla capacita di intervento pratico (art. 3 DM 15/07/03).

Di seguito sono riportate le procedure per la gestione delle emergenze di carattere generale da integrare in funzione di

specifiche condizioni di rischio individuate in cantiere.

Nominativi dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze e pronto
soccorso presenti in cantiere
Prevenzione incendi, antincendio, emergenza Pronto soccorso

PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Procedure impartite a tutti i lavoratori

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, malore) 'operaio dovra:

m Intervenire sulle cause che I'hanno prodotto in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone e
comungue proteggere se stesso;

m chiamare 'addetto al’emergenza che si attivera la chiamata ai soccorsi esterni

m solo in assenza dell’addetto allemergenza I'operaio potra direttamente attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d’incendio

m Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

m Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiedera:
o indirizzo e telefono del cantiere;

o informazioni sull'incendio

o informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato.

m Non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore.

m Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

Infortuni o malori

m Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
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0 cOgnome e nome;

Regole di comportamento:

m Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

m Incoraggiare e rassicurare il paziente.

m Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiedera:

o indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci;

o informazioni sul tipo di incidente r descrizione sintetica della situazione

o informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato
m Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.
m Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

m Seguire i consigli del’'operatore della Centrale Operativa 118.

m Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio etc.).

m Inviare, se del caso, una persona ad attendere 'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
m Assicurarsi che il percorso per I'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

1. Approccio allinfortunato
2. Proteggere se stessi
3. Proteggere l'infortunato

Procedure impartite agli addetti al primo soccorso

4. Procedure di attivazione del soccorso esterno

Affiggere la scheda in prossimita dei telefoni fissi o dei presidi di primo soccorso

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

Numeri telefonici di emergenza

Pronto intervento sanitario 118

Vigili del Fuoco 115
Carabinieri 112

Pronto intervento Polizia 113

Vigili urbani

Municipio

Segnalazione GUASTI

Pronto ENEL 800 900 109
ACQUA

Soccorso Stradale ACI 116

Affiggere la scheda in prossimita dei telefoni fissi o dei servizi

Norme da sequire in caso di infortuni

Caduta dall'alto. In presenza di cadute dall'alto viene immediatamente richiesto l'intervento del pronto soccorso. Nel

frattempo l'infortunato non viene spostato ne tanto meno viene sollevato in posizione eretta. Al piu viene sdraiato in

posizione antishock.
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Tagli agli arti. In presenza di tagli esterni, la ferita viene pulita e disinfettata utilizzando i prodotti presenti nella cassetta di
pronto soccorso. La ferita viene tamponata con garze sterili. Viene richiesto l'intervento del medico o, nei casi piu gravi,

del pronto soccorso.

Elettrocuzione. In caso di contatto accidentale con linee elettriche, quando l'infortunato resti a contatto con la tensione ed
essa non sia immediatamente disattivabile, & necessario allontanare l'infortunato con un supporto di materiale isolante
(tavola di legno, manico di legno ecc.). Se il suolo & bagnato, il soccorritore deve isolarsi da terra utilizzando ad esempio
una tavola di legno. Viene verificato che I'infortunato non abbia subito un arresto cardiaco. In caso positivo viene eseguito
il massaggio cardiaco da persona informata di tale tecnica. Viene richiesto I'immediato intervento del pronto soccorso.

Bruciature o scottature. In caso di ustioni o bruciature richiedere l'intervento del pronto soccorso e nel frattempo rimuovere

gli indumenti bruciati, purché essi non siano attaccati alla pelle. Avvolgere le ustioni con bende e, se disponibili, con
appositi oli antiscottature, evitando di bucare le bolle. Sdraiare I'infortunato in posizione antishock e coprirlo.

Inalazione sostanze chimiche. In caso di contatto o inalazione di sostanze chimiche, viene richiesto l'intervento di

un'ambulanza e l'infortunato & condotto nel pil vicino pronto soccorso. Vengono anche reperite le schede tossicologiche
del prodotto. Nella fasi di primo soccorso vengono seguite le indicazioni ivi riportate. In caso di ingestione viene evitato di
provocare il rigurgito se cid provoca danni all'apparato respiratorio (bronchite chimica).

Radiazioni non ionizzanti (es. ultravioletti da saldatura). Condurre l'infortunato in ambiente fresco ed aerato ed applicare

compresse fredde. Viene richiesto l'intervento medico.

Colpi di calore. L'infortunato viene disposto in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con ginocchio
piegato per assicurarne la stabilita) coperto in luogo asciutto e aerato. Viene richiesto l'intervento del pronto soccorso
esterno.

Norme generali relative alla evacuazione del cantiere

L'impresa principale e le altre imprese individuano, tra le persone alle sue dipendenze, colui o coloro che sono addetti
all'emergenza. Il lay-out di cantiere individua le vie di evacuazione che sono tenute sgombre da ostacoli e conducono a
luogo sicuro anch'esso individuato dal lay-out. Le operazioni di evacuazione sono dirette dal capocantiere che ha anche il
compito di avvisare telefonicamente i mezzi di soccorso. | lavoratori sono formati e informati sulle modalita di

evacuazione.

Procedure da sequire in caso di temporali

In presenza di perturbazioni atmosferiche a carattere temporalesco, le maestranze abbandonano i posti di lavoro su

strutture metalliche. In caso di pioggia tutte le lavorazioni all'aperto sono sospese.
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Procedure di emergenza in caso di incendio

In presenza di un incendio viene avviata la procedura di emergenza che prevede l'attivazione della squadra interna e la
richiesta di intervento dei vigili del fuoco. La squadra interna verifica la presenza di persone nella zona invasa dal fuoco
e/o dal fumo. In caso di riscontro positivo gli addetti, durante l'intervento, fanno uso di apposite tute e respiratori antifumo.

Per lo spegnimento immediato fanno uso di estintori presenti in cantiere.

Procedure di emergenza in caso di crollo della struttura

In presenza di crollo repentino della struttura o in presenza di pericolo imminente di crollo, le maestranze abbandonano la
zona utilizzando le vie di fuga preventivamente individuate. In caso di crollo viene verificata la presenza di persone sotto
le macerie e se il riscontro e positivo viene attivata la procedura di emergenza che comprende la immediata verifica a
vista della persistenza di pericoli di crollo e I'attivazione del soccorso esterno ed interno. Il soccorso interno ha lo scopo di
individuare la posizione delle persone infortunate e di iniziare le operazioni di rimozione delle macerie preferibilmente a
mano o se necessario utilizzando mezzi meccanici che dovranno essere disponibili in cantiere. Contemporaneamente

viene richiesto, dal capo cantiere, l'intervento dei vigili del fuoco e del pronto soccorso.
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20. Pianificazione dei lavori

Vedi documento allegato: “Cronoprogramma dei lavori”.

Il programma dei lavori schematicamente rappresentato nel diagramma allegato & indicativo e basato su
ipotesi standardizzate.

Sara compito delle imprese partecipanti verificare quanto esposto e notificare immediatamente al D.L. e al
C.S.E. eventuali possibili modifiche a quanto programmato.
Le modifiche dovranno essere presentate, prima dell’apertura del cantiere 0 comunque prima della partenza

delle fasi interessate, adeguatamente motivate e scritte, da ogni impresa partecipante.
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21. Durata delle lavorazioni e calcolo dell'entita presunta del cantiere
Fase lavorativa gigfll'no durata gg. | n. gg. Lav. U o:;i nil U O-II;:).;.GG
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 6 1 12 10 4 40
Opere per l'aerazione perm. vani ascens 12 14 10 3 30
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 5 29 19 15 4 60
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 4 50 19 15 4 60
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 3 71 26 20 4 80
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 2 Q9 26 20 4 80
Opere edili ed aff. da effettuare al piano 1 127 26 20 4 80
Opere da effettuare al piano terra 155 26 20 4 80
Opere da effettuare al piano seminterrato
Filtro verso pad. Boito 183 12 10 2 20
Ingressi senologia 197 16 12 2 24
Filtro istologia 213 21 15 2 30
Chiusura aperture cunicolo 232 5 5 2 10
Filtro ascens antincendio 239 19 15 2 30
Zona depositi 239 19 15 2 30
Filtro cunicolo verso pad. polichirurgico 260 19 15 2 30
Zona medicina nucleare 281 19 15 2 30
Opere per l'aerazione dei filtria prova di fumo 183 33 25 2 50
Assistenze murarie
Ascensore antincendio 309 53 39 2 78
Porte ascensori 260 102 74 2 148
Imp. meccanici 71 81 59 4 236
Imp. elettrici 71 81 59 2 118
351 19 15 2 30
503 1374
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22. Stima dei costi per la sicurezza

Vedi documento allegato: "Computo Metrico oneri della Sicurezza".
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